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MILJØ- OG SAMFUNNSTJENLIGE TUNNELER Teknologiavdelingen
FORORD
Miljø- og samfunnstjenlige tunneler er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har samlet store deler
av tunnelbransjen i Norge til felles innsats for å heve kompetansen for å unngå utilsiktet
grunnvannssenkning i forbindelse med tunnelbygging.
Arbeidet har foregått i tre delprosjekter: Forundersøkelser
Samspill med omgivelsene
Tetteteknikk.
Prosjektet har hatt en enestående mulighet til å prøve ut og sammenligne en rekke nye metoder,
utstyr og teknikker parallelt med bygging av utvalgte tunneler. I tillegg er erfaringer fra både
grunnundersøkelser og tetting av gjennomførte anlegg samlet inn og evaluert.
Vi har med de nye metodene mulighet for å få ut mer presis kunnskap om grunnforhold og om
sårbare naturtyper. Dette gjør at vi kan sette inn de nødvendige tiltak i forhold til tetting av tunnelen
og anvende riktig metode, utstyr og kompetanse. Resultatene fra prosjektet utgjør et viktig grunnlag
for optimal planlegging, prosjektering og gjennomføring av tunnelprosjekt, i forhold til grunnvann-
og poretrykkskontroll.
Resultatene fra arbeidet er utgitt i en egen rapportserie og er sammenfattet i følgende 5 publikasjoner:
Publikasjon nr. 101: Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg
Publikasjon nr. 102: Sluttrapport delprosjekt A, Forundersøkelser - Sluttrapport
Publikasjon nr. 103: Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø
Publikasjon nr. 104: Berginjeksjon i praksis
Publikasjon nr. 105: Miljø- og samfunnstjenlige tunneler - Sluttrapport.
Denne publikasjonen (nr. 101) gir retningslinjer for valg av omfang av forundersøkelser for et gitt
prosjekt.
Styret i bransjeprosjektet består av følgende
firmaer:
Statens vegvesen (prosjektledelse)
Jernbaneverket (prosjektformann)
Norges forskningsråd, NFR
NCC AS
Selmer Skanska AS
Veidekke ASA
Norconsult AS
Norges geologiske undersøkelser, NGU
Norges Geotekniske Institutt, NGI
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, NTNU.
I tillegg har følgende bidratt:
Norsk vandbygningskontor, NVK AS
SINTEF Bygg og miljø
NOTEBY AS
GeoVita AS
Aquateam - Norsk vannteknologisk senter AS
Norsk institutt for naturforskning, NINA
Jordforsk
Geoteknisk Spiss-Teknikk AS
Nick Barton & Associates Rock Engineering
Geomap AS
Rockma
Samferdselsetaten i Oslo.
Teknologiavdelingen, oktober 2003
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SAMMENDRAG
Delrapporten "Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg" har som hensikt å gi byggherrer,
konsulenter og entreprenører retningslinjer for hvor mye undersøkelser det er fornuftig å utføre under
planlegging og bygging av et tunneler og bergrom. Det er anbefalt å vurdere dette omfanget ut fra
type anlegg og hvor vanskelig det er å fremskaffe tilstrekkelig oversikt over grunnforholdene.
Tilstrekkelig i denne forbindelse knyttes opp mot hvilken fase av planleggingen det gjelder og hvilke
krav det stilles til sikkerhet under bygging og under drift av anlegget.
Det er innledningsvis gitt en oversikt over utfordringene som er forbundet med å foreta undersøkelser
av undergrunnen. Videre er det angitt en del normer og retningslinjer som gjelder for planlegging og
bygging av et berganlegg med beskrivelse av de ulike hovedstadier et anlegg gjennomgår fra idé til
ferdig prosjekt.
De vanligste tradisjonelle metodene for undersøkelser er kort beskrevet. En viktig del av arbeidet
med å kunne utarbeide prognose over grunnforholdene er riktig og systematisk bruk av de
fremkomne resultatene fra undersøkelsene sammenholdt med eksisterende viten.
18 utvalgte prosjekter i ulike grunnforhold er nærmere beskrevet. Erfaringer fra disse er benyttet i
vurderingene av hvilket omfang grunnundersøkelsene for hvert av disse burde hatt med dagens
metoder for undersøkelser og dagens krav for de ulike typer anlegg. I vurderingene benyttes berg-
grunnens vanskelighetsgrad som blant annet bygger på berggrunnens kompleksitet og hvor
nødvendig og vanskelig det er å fremskaffe informasjon om grunnen. Videre er bruken av de ulike
typer anlegg samt risiko under bygging og anleggets påvirkning på natur og bebyggelse medtatt i
vurderingene.
Kravet til nøyaktighet av kostnadsoverslags som stilles på ulike stadier av planleggingen, er
bestemmende for hvilken kunnskap om grunnforholdene som er nødvendig. For en vanlig norsk
vegtunnel ligger omfanget av forundersøkelser på 2–10 % av sprengningskostnadene (sprengning og
utlasting, inkl. rigg på 20–30 %), for undersjøiske tunneler er det 5–15 % pluss 2–5 % til sonder-
boring og oppfølging under drivingen. For andre anlegg ligger omfanget under bygging på 0,5–2 %.
Den høyeste prosenten er for korte tunneler.
Under utførelsen av undersøkelsene kan det bli aktuelt å justere de estimerte kostnadene dersom
undersøkelsene avdekker andre grunnforhold enn antatt.
Delrapporten diskuterer også variasjoner og kompleksitet i berggrunnen og usikkerheter forbundet
med å påvise dette. Konklusjonen er at selv omfattende grunnundersøkelser ikke kan avdekke alle
forhold i berggrunnen, og at det derfor alltid er mulighet for at uventede forhold påtreffes. Bare for få
tunnelprosjekter kan kostnadene på basis av forundersøkelsene angis med så stor nøyaktighet som
±10 % av drivekostnadene (sprengning, sikring og tetting). Når dette er sagt, skal det samtidig
understrekes at godt planlagte undersøkelser og riktig tolkning av fremkomne resultater øker
kjennskapen til berggrunnens kvalitet og reduserer sjansen for å treffe på uventede forhold.
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1 INNLEDNING
1.1 HENSIKT OG MÅL
For tunnel- og fjellanlegg der "det har gått galt pga. vanskelig fjell", er årsaken i langt de fleste
tilfellene å finne i mangelfulle grunnundersøkelser eller at byggherre og/eller entreprenør ikke har
viet grunnforholdene nok oppmerksomhet under bygging. Formålet med denne utredningen er å
avklare hva som er rimelig omfang av grunnundersøkelsene for å kunne få tilstrekkelig viten om
kvaliteten av grunnen i forhold til de krav som stilles til det enkelte underjordsanlegget. Videre er det
for plan-leggingen viktig å ha kjennskap til omtrentlig fordeling av undersøkelsene i de ulike stadier
av prosjektgjennomføringen, både når det gjelder kostnader og hva undersøkelsene vil kreve av tid.
Det er ikke noe entydig svar på hva som er riktig omfang av undersøkelser. Til det er det for mange
usikre geologiske forhold som innvirker samt at det er for mange parametre som er vanskelig
målbare. Allikevel, det er visse elementer og krav som bør kunne kombineres slik at det skulle være
mulig å gi noen retningslinjer og antydninger om hva omfanget av grunnundersøkelsene bør ligge på
for et underjordsanlegg.
Av de mange faktorer som innvirker på omfanget av grunnundersøkelser, er de viktigste omtalt i
denne utredningen. Innledningsvis er det viktig å presisere at en forutsetning for riktig omfang er at
hensiktsmessige grunnundersøkelser blir utført rasjonelt og at resultatene blir tolket riktig og
anvendt fornuftig. Disse forholdene er minst like viktige som det å utføre undersøkelsene.
1.2 HVILKE UTFORDRINGER BYR UNDERSØKELSE AV
BERGGRUNNEN PÅ?
Sammenlignet med tradisjonelle byggematerialer som stål, betong etc. er egenskapene til bergmasser
vesentlig mer komplisert å måle. Enkelte egenskaper lar seg faktisk ikke måle, og det må derfor ofte
benyttes observasjoner og erfaringsdata i vurderinger og beregninger. Samtidig er dimensjonene ved
undergrunnsanlegg er så store at det ikke er økonomisk og ofte ikke teknisk mulig å foreta tester i full
skala. Derfor må beregninger og vurderinger gjøres på grunnlag av forenklede undersøkelser/tester
og observasjoner.
Disse forholdene gjør at grunnundersøkelser ofte er dyre utføre, samtidig som de heller ikke gir
entydige opplysninger om materialtekniske egenskaper. Tunnelbygging har derfor i stort monn blitt
basert på erfaringer, og de vurderinger som foretas, er som regel et resultat av subjektivt skjønn fra
involverte fagfolk. Basert på de erfaringer vi har fra våre anlegg, har det inntil i dag sjelden vært
ansett nødvendig med detaljerte beregninger.
1.3 ARBEIDSMETODIKK OG GRUNNLAGSMATERIALE
I denne utredningen er det valgt å skille mellom undersøkelser for planlegging, for bygging og for
drift av berganlegg. Forundersøkelser benyttes for planleggingen fram til anbud, mens undersøkelser
under bygging kan være forundersøkelser som er "utsatt". Dette kan være fordi de ikke kunne utføres
før målestedet i tunnelen ble tilgjengelig (spenningsmålinger) eller det kan være for innhenting av
mer detaljert informasjon om grunnforholdene (sonderboring foran stuff) eller for kontroll av
stabilitet eller sikkerhet (måling av forskyvninger/deformasjoner) under byggearbeidet.
En grunnundersøkelse omfatter ikke bare selve undersøkelsen, men også beregning av måleverdiene,
tolkning av resultatene, vurderinger av de utførte undersøkelser, samt rapport(er) som sammenfatter
alt dette. Undersøkelsene kan være i terrengoverflaten, i berganlegget eller i laboratoriet.
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1.4 DIVERSE
Utarbeidelsen av Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg har blitt utført av følgende gruppe:
Dr. scient. Arild Palmstrøm, Norconsult (leder), 35 års erfaring som ingeniørgeolog i inn- og utland,
Dr. ing. Bjørn Nilsen, professor ved NTNU inst. for geologi og bergteknikk, nær 30 års erfaring,
Siv.ing. Knut Borge Pedersen, Statens vegvesen, nær 30 års erfaring som ingeniørgeolog,
Siv.ing. Leif Grundt, Selmer Skanska med 35 års anleggserfaring i Norge og andre land.
Delrapporten inngår i bransjeprosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" finansiert av Norges
Forskningsråd, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Samferdselsetaten i Oslo, NCC Anlegg AS, Selmer
Skanska AS og Vegdekke AS. I tillegg kommer egeninnsats hos de utførende firmaer og institusjoner.
Med denne støtten har det vært mulig å få gjennomført denne delrapporten som gruppen håper kan
være til nytte under bygging av berganlegg i fremtiden.
Prosjektet har vært ledet av Vegdirektoratet, med Kjell Inge Davik, Alf Kveen og Mona Lindstrøm
som prosjektledere. Arbeidsgruppen vil rette en honnør til disse personer for vel utført organisering
og gjennomføring, og til Vegdirektoratet for å ha dekket administrasjonen av prosjektet i tillegg til
direkte pengebidrag.
Arbeidsgruppen takker personer har bidratt med hjelp og opplysninger under utarbeidelsen hos
Norconsult, NTNU og Statens vegvesen. Følgende personer takkes spesielt:
Kristin Holmøy, dr. stipendiat ved NTNU
Reidar Mork, direktør for Otrakraft a/s
Jon Steinar Rønning, geofysiker ved NGU
Hanne Knudsmoen, ingeniørgeolog i Norconsult a/s.
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2 PROSJEKTSTADIER
OG UNDERSØKELSER
2.1 GENERELT
Normalt skal grunnundersøkelser for anlegg i berg fremskaffe opplysninger som kan brukes til å:
− utarbeide geologisk (oversikts)kart med profil
− fremskaffe data om grunnens egenskaper, dvs. fordeling og sammensetning av bergarter og
løsmasser, samt oppsprekningens karakter
− angi områder/steder med spesielle vanskeligheter og problemer, bl.a. påhugg og steder eller
partier med usikkerhet (steder med liten bergoverdekning, områder med tykke løsmasser osv.)
− antyde usikkerhet(er)
− angi anleggets mulige innvirkning på omgivelsene.
Figur 2.1 illustrerer noen grunnforhold det er aktuelt å innhente informasjon om for en tunnel.
skyvesone
stor forkastning
løsmasser
li ten svakhetssone
grani tt gneisskifer skifer
lag av talkskifer
0 200 400 600 pel nr.
bergmasse-karakteristika
+
spenning/bergmassestyrke
bergmasse-karakteristika
forhold i påhugg
påvirkning på omgivelsene
fare for store lekkasjer?
forkastningens karakteristika
tilstrekkelig bergoverdekning? skyvesonens karakteristika
karakteristika av svakt bergartslag
Figur 2.1: Det er en rekke forskjellige forhold for et tunnelprosjekt som grunnundersøkelsene skal
fremskaffe opplysninger om.
Ut fra innhentede opplysninger skal det utarbeides oversikt over grunnforholdene for den aktuelle
tunnelen eller bergrommet. Nøyaktigheten som her kreves, vil blant annet avhenge av:
− hvilket stadium prosjektet er i
− hvilken type bygge- eller entreprenørkontrakt som benyttes
− hvilke stabilitets- eller sikkerhetskrav som stilles til bygging og senere bruk av prosjektet.
Hensikten med å utføre undersøkelser for bygging av tunneler eller andre bergrom er å fremskaffe
tilstrekkelig grunnlag/informasjon/data for å kunne planlegge og vurdere konsekvensene ved gjennom-
føring av et berganlegg, som blant annet innebærer:
− Bestemme optimal trasé og/eller beliggenhet ut fra de gitte forutsetninger
− Vurdere innvirkning på miljø og bebyggelse
− Bestemme opplegg og metoder for bygging
− Beregne kostnader og byggetid for det aktuelle prosjektet for det stadiet det befinner seg på.
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I tillegg til å benytte erfaringer fra tidligere bygging i tilsvarende grunnforhold, skaffes dette grunn-
laget til veie under planleggingen ved å benytte ulike typer og metoder av grunnundersøkelser. De
fleste grunnundersøkelsene utføres i planleggingsfasen, men på mange anlegg utføres det også under-
søkelser under bygging for å fremskaffe ytterligere opplysninger om grunnforholdene der det er
ønskelig, som foran stuff. Det gjøres for å kunne iverksette tiltak i tide for å unngå/redusere drive-
problemer og/eller hindre skade på omgivelsene. Det foretas også noen ganger målinger i tunnelen
eller bergrommet som vanskelig lar seg utføre fra overflaten. Måling av grunnvannsstanden og
kontroll av natur og bebyggelse over berganlegget betraktes også som en del av grunnundersøkelsene.
Omfanget og tolkningen av grunnundersøkelsene innvirker i høy grad på nøyaktigheten på kostnads-
overslaget.
2.2 AKTUELLE STANDARDER FOR PLANLEGGING OG
UTFØRELSE AV GRUNNUNDERSØKELSER
Nasjonale og internasjonale organisasjoner og foreninger har utarbeidet en rekke anbefalinger og
retningslinjer for planlegging og utførelse av felt- og laboratorieundersøkelser. Et utvalg av de viktigste
vil bli omtalt i det følgende.
2.2.1 Nasjonale anbefalinger og standarder
2.2.1.a Norsk Standard (NS)
Norske standarder som er relevante i forbindelse med planlegging og bygging av tunneler er i
hovedsak utarbeidet i regi av Norges Byggstandardiseringsråd (NBR). De mest aktuelle er:
• NS 3420: Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, Del - Berg (1996)
• NS 3480: Geoteknisk prosjektering (1988)
• Norske oversettelser og nasjonalt anvendelsesdokument for Eurokode 7: Geotechnical Design.
NS 3420 inneholder enkelte retningslinjer for undersøkelser, bl.a. i forbindelse med kjerneboring,
men er først og fremst beregnet for anbudsbeskrivelse. Eurokode 7 er nærmere beskrevet under
Europeiske standarder i kapittel 2.2.2.
NS3480 "Geoteknisk Prosjektering" gjelder for både berg og løsmasser, og inneholder retningslinjer
for grunnundersøkelser, prosjektering, kontroll og oppfølging. Et overordnet prinsipp i forbindelse
med undersøkelser for tunnelanlegg er at undersøkelsesomfanget skal tilpasses prosjektets karakter
og de aktuelle grunnforhold. Hovedprinsippet er at byggherren og den prosjekterende i fellesskap
plasserer anlegget i geoteknisk prosjektklasse avhengig av skadekonsekvensklasse og vanskelighets-
grad som vist i tabell 2.1
Tabell 2.1: Fastlegging av geoteknisk prosjektklasse 1–3 i henhold til NS 3480 (NBR, 1988).
Vanskelighetsgrad
Skadekonsekvens-klasse Lav Middels Høy
Mindre alvorlig 1 1 2
Alvorlig 1 2 2
Meget alvorlig 2 2 3
Skadekonsekvenser i denne sammenheng omfatter mulig personskade så vel som økonomiske
konsekvenser. Vanskelighetsgrad skal gjenspeile graden av usikkerhet med hensyn til prosjektering
(inklusive undersøkelser) og utførelse, og avhenger i første rekke av geologiske forhold og erfarings-
grunnlag.
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Geoteknisk prosjektklasse i henhold til NS 3480 er normgivende for innsats og omfang med hensyn
til fremskaffing av grunnlagsdata, prosjektering (inklusive forundersøkelser) og kontroll. Trafikk-
tunneler i tettbygde strøk vil i mange tilfeller tilhøre prosjektklasse 3 og kreve spesielt omfattende og
grundige forundersøkelser. Nøyaktig hvor omfattende disse undersøkelsene bør være (f.eks. som
andel av totale byggekostnader), sier imidlertid standarden ingenting om.
Nærmere informasjon om NBR og norske standarder finnes på: http://www.standard.no.
2.2.1.b Statens vegvesen – Normal, håndbok 021 og Retningslinjer, håndbok 014 og 015
I de nye retningslinjene for planlegging av riks- og fylkesveger er det fastsatt at saksbehandlings-
prosessen for vegtraseer inkludert tunneler skal følge Plan- og bygningsloven. Statens Vegvesen (2002)
definerer i sin håndbok 021 følgende undersøkelses- og prosjekteringsfaser for vegtunneler:
1) Tidlig oversiktsplan, omfatter relativt enkle forundersøkelser som skal gi grunnlag for vurdering
av gjennomførbarhet og for planlegging av videre undersøkelser
2) Oversiktsplan (fylkesplan/kommunedelplan), med mer omfattende undersøkelser som skal gi det
geologiske grunnlaget for valg av veglinjealternativ
3) Reguleringsplan, hvor det geologiske grunnlaget for kostnadsoverslaget skal bestemmes og
usikkerheten i resultatene fra undersøkelsene og eventuelle konsekvenser for kostnadsoverslaget
skal angis. Behovet for supplerende undersøkelser fra kommunedeleplanfasen skal vurderes
4) Byggeplan/anbudsgrunnlag, hvor prosjektet bearbeides fram til ferdig byggeplan. Supplerende
grunnundersøkelser kan være aktuelt.
Det understrekes i håndbok 021 at en kvalitetsmessig og rasjonell gjennomføring krever at under-
søkelsene utføres systematisk og trinnvis, og at resultatene vurderes grundig før neste planfase. Det
er formulert relativt klare krav til minimum omfang av undersøkelser og til nøyaktighet i
kostnadsoverslag for de respektive planfasene. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 2.3.
Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser (Statens Vegvesen, 1997a) inneholder et omfattende kapittel
med tittel ”Løsmasser, fjell og steinmaterialer” og håndbok 015 Feltundersøkelser (Statens Vegvesen,
1997) et omfattende kapittel med tittel ”Geotekniske og geologiske undersøkelser”. Håndbøkene gir
grundige beskrivelser vedrørende opplegg og utførelse, men få retningslinjer vedrørende nødvendig
omfang.
Prosesskoden, som er Vegvesenets parallell til NS 3420, inneholder også enkelte retningslinjer for
undersøkelser, men er først og fremst beregnet på anbudsbeskrivelse.
2.2.1.c Faglige foreninger (NBG, NFF)
I regi av Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)
er det utgitt håndbøker som også deler som til en viss grad er normgivende for planlegging og
utførelse av undersøkelser:
• Håndbok i ingeniørgeologi – berg (1985)
• Håndbok Nr 1: Injeksjon (2002)
• Handbook No 2: Engineering Geology and Rock Engineering (2000).
NBG og NFF er tilknyttet internasjonale foreninger (henholdsvis ISRM/IAEG og ITA) som har laget
en rekke anbefalinger og retningslinjer for grunnundersøkelser. De er beskrevet i kapittel 2.2.2.
Informasjon om NBG er på http://www.bergmekanikk.com og om NFF på http://www.nff.no
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2.2.2 Internasjonale anbefalinger og standarder
2.2.2.a Europeiske standarder
Europeiske standarder for geoteknisk prosjektering utarbeides av CEN/TC 250/SC 7 Geotechnical
design. En parallell til NS 3480 foreligger i denne forbindelse som Europeisk førstandard: Eurocode
7: Geotechnical design – Part 1: General rules (CEN, 1994). Eurocode 7 (EC 7) er i norsk oversettelse:
NS-ENV 1997-1 (NBR, 1997a), og det er også laget et såkalt Nasjonalt anvendelsesdokument (NAD)
for denne (NBR, 1997b).
Når endelig utgave av EC 7 foreligger etter endelig avstemning, sannsynligvis i løpet av 2003, vil EC
7 erstatte NS 3480. EC 7 (NS-ENV 1997-1), er pr. i dag sidestilt med NS 3480.
EC 7 bygger i hovedsak på samme grunnfilosofi som NS 3480, men inneholder mer detaljerte
retningslinjer. Begrepet Geotekniske prosjektklasser i NS 3480 er i EC 7 erstattet av Geoteknisk
kategori 1-3. Foreløpig klassifisering av et anlegg i henhold til geoteknisk kategori skal ifølge EC 7
foretas før grunnundersøkelser igangsettes. Kategorien skal evalueres, og eventuelt justeres underveis
i planleggingsprosessen og anleggsarbeidet.
Tilsvarende forhold som beskrevet for NS 3480 skal vektlegges ved fastlegging av geoteknisk
kategori i henhold til EC 7. De tre geotekniske kategoriene er i henhold til EC 7 beskrevet som
følger:
Geoteknisk kategori 1:
Små og relativt enkle konstruksjoner hvor det er mulig å sikre at de grunnleggende kravene vil bli
tilfredsstilt på grunnlag av erfaring og kvalitative geotekniske undersøkelser, og med minimal risiko
for liv og eiendom.
Geoteknisk kategori 2:
Konvensjonelle konstruksjoner uten unormale risikoer eller uvanlige eller eksepsjonelt vanskelige
grunn- eller belastningsforhold. Konstruksjoner i kategori 2 kvantitative geologiske data og analyse
for å sikre at de grunnleggende kravene vil bli oppfylt, men rutinemessige prosesser for felt- og
laboratorieprøving og for prosjektering og utførelse kan brukes. Blant eksempler på konstruksjoner
som ifølge EC 7 er i samsvar med geoteknisk kategori 2 er: ”Tunneler i hardt ikkeoppsprukket berg
hvor det ikke stilles spesielle krav til vanntetthet eller andre krav”.
Geoteknisk kategori 3:
Svært store og uvanlige konstruksjoner som innebærer unormale risikoer, eller uvanlige eller
eksepsjonelt vanskelige grunn- eller belastningsforhold og konstruksjoner i jordskjelvutsatte
områder.
EC 7 fastslår at type og omfang av geotekniske undersøkelser avhenger av konstruksjonens geo-
tekniske kategori. Retningslinjer for undersøkelsen er gitt i EC 7, men i stor grad med slagside mot
løsmasse-undersøkelser, og uten klar angivelse av nødvendig omfang.
Eurocode 7- Part 2: Geotechnical investigation assisted by laboratory testing og Eurocode 7 – Part 3:
Geotechnical design assisted by field testing, er støttestandarder for EC 7 – Del 1, og foreligger som
førstandarder. Konverteringen fra ENV til EN av disse startet i 2002.
CEN/TC Geotechnical investigation and testing arbeider med standardisering av geotekniske
prøvingsmetoder i felten og i laboratoriet, og har opprettet en rekke arbeidsgrupper, hovedsakelig
innenfor grunnvann og løsmasse.
2.2.2.b Andre nasjonale standarder
Mange land har laget egne nasjonale standarder innenfor grunnundersøkelser. De mest omfattende og
som i størst grad brukes internasjonalt er den amerikanske ASTM-standarden http://www.astm.org,
den brittiske BSI-standarden http://www.bsi.org.uk og den tyske DIN-standarden http://www.din.de
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Disse standardene er alle i hovedsak fokusert på forsøksbetingelser og utførelse, og i liten grad på
omfanget av undersøkelsene.
2.2.2.c ISRM-dokumenter
Den internasjonale bergmekanikkforeningen ISRM (International Society for Rock Mechanics) har
gitt ut en rekke anbefalinger og retningslinjer med hensyn til utførelse av laboratorie- og feltunder-
søkelser, såkalte Recommendations* og Suggested Methods. De mest aktuelle er:
• Deformability determinations using a large flatjack technique (33: April 1986)
• Deformability determination using a stiff dilatometer (38: October 1996)
• Design and analysis procedures for structures in argillaceous swelling rock* (8: October 1994)
• Fracture toughness of rock (36: April 1988)
• Geophysical logging of boreholes (28: February 1981)
• Hardness and abrasiveness of rocks (17: March 1977)
• Indention hardness index of rock minerals (39: September 1998)
• In situ deformability of rock (26: September 1978)
• In situ stress measurement using the CCBO overcoring technique (40: April 1999)
• Laboratory testing of swelling rocks (42: April 1999)
• Large scale sampling and triaxial testing of jointed rock (31: October 1989)
• Mode 1 fracture toughness using cracked chevron notched Brazilian disc (18: January 1995)
• Monitoring rock movements using borehole extensometers (24: November 1977)
• Monitoring rock movements using inclinometers and tiltmeters (25: December 1977)
• Petrographic description of rocks (22: March 1977)
• Point load strength (30: April 1985)
• Pressure monitoring using hydraulic cells (27: December 1979)
• Quantitative description of discontinuities in rock masses (23: October 1977)
• Rapid field identification of swelling and slaking rocks (9: October 1994)
• Rock stress determination (34: February 1987)
• Seismic testing within and between boreholes (37: December 1988)
• Shear strength (15: February 1974)
• Site investigation techniques* (3: July 1975)
• Sound velocity (19: March 1977)
• Strength of rock materials in triaxial compression, revised version (20: December 1983)
• Surface monitoring of movements across discontinuities (29: October 1984)
• Tensile strength of rock materials (21: March 1977)
• Uniaxial compressive strength and deformability of rock materials (26: September 1978)
• Water content, porosity, density, absorption and related properties and swelling and slake-
durability index properties (13: October 1972).
ISRM’s anbefalinger og retningslinjer gir detaljerte beskrivelser med hensyn til utførelsen av under-
søkelsene, og har høy status, men dokumentene gir bare i begrenset grad anbefalinger med hensyn til
undersøkelsesomfang.
Disse anbefalingene og retningslinjene er alle publisert i ISRM’s offisielle tidsskrift: International
Journal of Rock Mechanics, Mining Sciences & Geomechanics Abstracts. Informasjon om ISRM og
ISRMs dokumenter finnes også på: http://www.lnec.pt
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2.2.2.d IAEG-dokumenter
Den internasjonale ingeniørgeologi-foreningen IAEG (International Association of Engineering
Geologists) har gitt ut en rekke anbefalinger med hensyn til feltundersøkelser. De viktigste er:
• Engineering geological mapping (1981) IAEG Bulletin no. 24
• Soil and rock investigation by in situ testing. (1981) IAEG Bulletin no. 25
• Engineering geology related to nuclear waste disposal project. (1986), IAEG Bulletin no. 34.
Anbefalingene er publisert i IAEGs offisielle tidsskrift: Bulletin of the International Association of
Engineering Geology (fra 1998: Bulletin of Engineering Geology and the Environment). Informasjon
om IAEG og de respektive anbefalingene finnes på: http://www.transport.ntua.gr/IAEG.html.
Selv om IAEGs anbefalinger er av noe eldre dato, inneholder de informasjon som fortsatt kan være
av verdi i forbindelse med planlegging av tunnelanlegg. Spesielt relevant i denne sammenheng er
anbefalingene i IAEG-Bull. 24, som blant annet illustrerer den viktige kobling mellom undersøkelser
og prosjektering/bygging, se figur 2.2.
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Figur 2.2: Undersøkelsesfaser i henhold til anbefalinger fra IAEG (1981).
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2.2.2.e ITA-dokumenter
Den internasjonale tunnelforeningen ITA (International Tunnelling Association) har nedsatt en rekke
arbeidsgrupper som arbeider med problemstillinger knyttet til tunneler og undergrunnsanlegg. Med
hensyn til undersøkelser er det i første rekke følgende arbeidsgruppe som er relevant:
• Working Group 2 – Research.
Aktiviteter knyttet til Site Investigations er nettopp kommet i gang som del av denne arbeidsgruppens
aktiviteter, og målet er å utarbeide Retningslinjer for grunnundersøkelser for tunnelanlegg i løpet av
de neste 2 år.
Informasjon om ITA og arbeidsgruppenes aktivitet kan finnes i ITA’s offisielle tidsskrift ”Tunnelling
and Underground Space Technology” og på: http://www.ita-aites.org
2.2.2.f Andre retningslinjer og anbefalinger
Det finnes mye relevant materiale med hensyn til beskrivelse av forsøksbetingelser og praktisk
utførelse av laboratorie- og feltundersøkelser, men betydelig mindre med hensyn til anbefalt omfang
og kostnadsnivå for undersøkelsene.
Visse retningslinjer finnes imidlertid i USA, hvor U.S. National Committee on Tunneling Technology
(USNC/TT) anbefaler at grunnundersøkelsene i gjennomsnitt bør ligge på 3 % av byggekostnadene. I
forbindelse med studier gjennomført av USNC/TT er det fremlagt interessante data for hva økt
undersøkelsesomfang har å si for sikkerheten i prosjektering og kostnadsoverslag. Et eksempel på
data er vist i figur 2.3. Midlere undersøkelsesomfang for de undersøkte prosjektene tilsvarer 0,75 %
av byggekostnadene. Det er en tydelig trend i diagrammet at avviket fra stipulert byggekostnad avtar
med økende undersøkelsesomfang, og for undersøkelseskostnader over 3 % av byggekostnadene er
avviket mellom "Engineer's overslag" og faktiske byggekostnader mindre enn 20 %.
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Figur 2.3: Sammenheng mellom undersøkelseskostnader og avvik fra stipulert
byggekostnad i undersøkelse utført av USNC/TT (1984).
Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg
Teknologiavdelingen MILJØ- OG SAMFUNNSTJENLIGE TUNNELER
16
USNC/TT har også funnet interessante korrelasjoner mellom omfanget av undersøkelsesboring (som
generelt benyttes mye mer i USA enn i Norge) og avvik fra stipulert byggekostnad. Det er illustrert i
figur 2.4, som viser avviket fra stipulert byggekostnad avtar betydelig med økende omfang av
undersøkelsesboring.
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Figur 2.4: Avvik fra stipulert byggekostnad som funksjon av omfang av undersøkelsesboring i undersøkelse
utført av USNC/TT (1984).
De amerikanske undersøkelsene viser altså klart at sikkerheten i ingeniørgeologiske beskrivelser og i
kostnadsoverslag øker betraktelig med økende undersøkelsesomfang. Selv om tradisjonene med
hensyn til undersøkelser og bygging nok er noe forskjellige i USA og Norge, er det liten grunn til å
anta at hovedtrenden i USNC/TT-undersøkelsene ikke gjelder her i landet også.
Andre retningslinjer som bør fremheves er Geoguide 2 "Guide to Site Investigation", som er utarbeidet
av Hong Kong Geotechnical Engineering Office. Den inneholder i likhet med de fleste andre av de
dokumentene som er omtalt i dette kapittelet retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsene,
men gir også enkelte anbefalinger med hensyn til undersøkelsesomfang, spesielt i forbindelse med
boring.
2.3 GRUNNUNDERSØKELSER I DE ULIKE PROSJEKTSTADIER
Inntil i dag har det stort sett vært den enkelte ingeniørgeolog som har foreslått omfanget og hvilke
metoder undersøkelsen skulle bestå av. Byggherren har samtykket eller kanskje oftest selv bestemt
hvor mye som skulle investeres og til dels hva som skal gjøres. Anbefalingene og retningslinjene
beskrevet i kapittel 2.2 legger imidlertid opp til en vesentlig skjerping på dette punktet.
Tabell 2.2 gir en oversikt over hvilke krav som stilles i de ulike faser av planleggingen og som er
nærmere omtalt i Håndbok 021. I tillegg er det angitt hva som kan være aktuelt under bygging og
drift av anlegget. Tabell 2.3 angir hvilke typer grunnundersøkelser som kan være aktuelle i de ulike
faser ut fra det som er omtalt i tabell 2.2.
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s a m t e n d e l i g p l a s s e r i n g a v p å h u g g .
D e t a l j e r t i n g e n i ø r g e o l o g i s k k a r t l e g g i n g o g
d e t a l j e r t e g r u n n u n d e r s ø k e l s e r . P r ø v e t a k i n g ,
l a b o r a t o r i e u n d e r s ø k e l s e r
B y g g i n g
H v o r v i d t g r u n n f o r h o l d e n e s t e m m e r
o v e r e n s m e d d e t s o m v a r a n t a t t .
E v e n t u e l l j u s t e r i n g a v t r a s é
D o k u m e n t a s j o n o g k o n t r o l l a v b e r g f o r h o l d e n e l a n g s
t u n n e l / h a l l .
A n g i v e l s e a v n ø d v e n d i g s i k r i n g p å o g b a k s t u f f .
S o n d e r b o r i n g f o r a n s t u f f ( d e r d e t a n t a s f a r e
f o r u ø n s k e d e l e k k a s j e r ) . M å l i n g e r a v
s p e n n i n g e r , f o r s k y v n i n g e r , g r u n n v a n n .
K o n t r o l l a v o m g i v e l s e r .
T u n n e l k a r t l e g g i n g , o p p f ø l g i n g a v d r i v i n g e n .
D r i f t
( b r u k a v b y g g v e r k e t )
H v o r v i d t g r u n n f o r h o l d e n e f o r a n d r e s
u n d e r b r u k a v a n l e g g e t
U t v i k l i n g a v l a n g t i d s s t a b i l i t e t o g b e s t a n d i g h e t a v b e r g a r t e r . B e f a r i n g ( e r ) t i l b y g g v e r k e t .
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T a b e l l 2 . 3 : V a n l i g e g r u n n u n d e r s ø k e l s e r i d e u l i k e f a s e r a v e t p r o s j e k t .
F A S E F O R H O L D S O M B E H A N D L E S U N D E R S Ø K E L S E / V U R D E R I N G ( i f ø l g e h å n d b o k 0 2 1 )
I d é
H v o r v i d t p r o s j e k t e t s y n e s t e k n i s k / ø k o n o m i s k r e a l i s e r b a r t . U t a r b e i d e e n k e l g e o l o g i s k o v e r s i k t . P å v i s e m u l i g e v a n s k e l i g e / k r i t i s k e p a r t i e r
b e s l u t n i n g o m v i d e r e f ø r i n g a v p l a n l e g g i n g e n t a s
T i d l i g
o v e r s i k t s p l a n
( f o r p r o s j e k t )
−  F å f o r s t å e l s e a v d e r e g i o n a l g e o l o g i s k e f o r h o l d
−  F r e m s k a f f e g e o l o g i s k g r u n n l a g f o r k o s t n a d s k a l k y l e o g
v u r d e r i n g a v p r o s j e k t e t s g j e n n o m f ø r b a r h e t
−  L o k a l i s e r e e g n e d e t u n n e l s t r e k n i n g e r
−  K a r t l e g g e k r i t i s k e f o r h o l d ( s v a k h e t s s o n e r , l i t e n o v e r d e k n i n g ,
v a n s k e l i g e p å h u g g e t c . )
−  I n n s a m l i n g o g v u r d e r i n g a v e k s i s t e r e n d e i n f o r m a s j o n
−  S t u d i e a v f l y f o t o , b e f a r i n g i m a r k e n .
−  V u r d e r i n g a v o m r å d e r s o m k a n v æ r e s p e s i e l t u t s a t t f o r p å v i r k n i n g f r a t u n n e l e n .
( d r e n e r i n g , s e t n i n g e r , r y s t e l s e r , u t s l i p p m v . )
−  V u r d e r i n g a v u s i k k e r h e t v e d r ø r e n d e b e r g o v e r d e k n i n g .
O v e r s i k t s p l a n
( k o m m u n e d e l p l a n
/ f y l k e s d e l p l a n ,
h o v e d p l a n ,
k o n s e s j o n s -
s ø k n a d )
−  T i l s t r e k k e l i g g e o l o g i s k g r u n n l a g f o r v a l g a v a l t e r n a t i v s a m t
e g n e d e p å h u g g o g a n d r e i n n g r e p i o v e r f l a t e n
−  F r e m s k a f f e g r u n n l a g f o r m e n g d e a n s l a g
−  V u r d e r e b e r g k v a l i t e t e r
−  P å v i s e a n l e g g s t e k n i s k e l ø s n i n g e r f o r e v e n t u e l l e k r i t i s k e
p u n k t e r / o m r å d e r
F l y f o t o s t u d i e r , i n g e n i ø r g e o l o g i s k k a r t l e g g i n g o g g r u n n u n d e r s ø k e l s e r f o r å k l a r l e g g e :
−  L ø s m a s s e r , f o r d e l i n g , t y p e r o g m e k t i g h e t , ( + v a n n d y b d e r f o r u n d e r s j ø i s k e
t u n n e l e r )
−  B e r g a r t e r o g b e r g a r t s g r e n s e r , o p p s p r e k n i n g , s v a k h e t s s o n e r
−  B e r g o v e r d e k n i n g
−  H y d r o g e o l o g i s k e f o r h o l d
−  P å h u g g s m u l i g h e t e r o g r a s f a r e
b e s l u t n i n g o m b y g g i n g t a s
R e g u l e r i n g s p l a n
( d e t a l j p l a n )
−  F r e m s k a f f e t i l s t r e k k e l i g g r u n n l a g f o r k o s t n a d e r o g b y g g e t i d
−  A n g i u s i k k e r h e t e n i r e s u l t a t e n e f r a u n d e r s ø k e l s e n e m e d
e v e n t u e l l e k o n s e k v e n s e r f o r k o s t n a d s o v e r s l a g e t
−  U n d e r s ø k e t u n n e l e n i n n v i r k n i n g p å i n f l u e n s o m r å d e t i d e t a l j ,
v u r d e r e m u l i g h e t f o r s k a d e r o g m o t t i l t a k f o r å s i k r e
o m g i v e l s e n e
−  E n d e l i g p l a s s e r i n g a v t u n n e l / b e r g r o m o g p å h u g g
−  V u r d e r i n g a v b e h o v f o r s u p p l e r e n d e g r u n n u n d e r s ø k e l s e r
−  P l a n l e g g i n g o g g j e n n o m f ø r i n g a v e v e n t u e l l e s u p p l e r e n d e g r u n n u n d e r s ø k e l s e r
i n k l u d e r t v e r i f i k a s j o n a v t i d l i g e r e k o n k l u s j o n e r
−  U t a r b e i d e f o r d e l i n g a v b e r g k v a l i t e t e r o g s a n n s y n l i g s i k r i n g l a n g s t u n n e l / h a l l
−  V u r d e r i n g a v h y d r o g e o l o g i s k e f o r h o l d o g s a n n s y n l i g o m f a n g a v t e t t i n g i t u n n e l e n
−  V a l g a v d r i v e m e t o d e o g l o k a l i s e r i n g a v t u n n e l t r a s é / h a l l e r s a m t p å h u g g
B y g g e p l a n ,
a n b u d
−  L a g e d e t a l j e r v e d d r i v e - o g s i k r i n g s m e s s i g e v i k t i g e f o r h o l d
−  L a g e e g e n g e o l o g i s k r a p p o r t s o m e n d e l a v a n b u d s g r u n n l a g e t .
−  E v e n t u e l t s u p p l e r e n d e g r u n n u n d e r s ø k e l s e r f o r å b e k r e f t e m e n g d e a n s l a g e n e e l l e r
s o m f ø l g e a v a n d r e f o r h o l d s o m a v d e k k e s u n d e r p r o s j e k t e r i n g e n ( s o m v i k t i g e
d e t a l j e r v e d p o r t a l o m r å d e r / f o r s k j æ r i n g e r )
B y g g i n g
−  D o k u m e n t a s j o n o g k o n t r o l l a v g r u n n f o r h o l d e n e o g
m i l j ø p å v i r k n i n g
−  D o k u m e n t a s j o n a v b e r g f o r h o l d e n e l a n g s t u n n e l / h a l l
−  P å v i s e e v e n t u e l l e u g u n s t i g e g r u n n f o r h o l d f o r a n s t u f f v e d s o n d e r b o r i n g e r
−  M å l i n g e r a v b e r g s p e n n i n g e r
−  M å l i n g e r a v f o r s k y v n i n g e r ( d e f o r m a s j o n ) p å k r i t i s k e s t e d e r
−  M å l i n g a v g r u n n v a n n ( p o r e t r y k k , l e k k a s j e r )
−  K o n t r o l l a v n a t u r o g s e t n i n g e r p å u t s a t t b e b y g g e l s e
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2.3.1 Forundersøkelser
Håndbok 021(se kapittel 2.2.1.c) har et kapittel om geologiske forundersøkelser med retningslinjer
for utførelse av grunnundersøkelser i de ulike faser av planleggingen. Som oppsummering av det som
er nevnt foran og krav i håndbok 021, gir tabell 2.2 og 2.3 også oversikt over de vanlige hovedfaser
ved planleggingen av et berganlegg, hva som forventes og forhold som bør behandles i disse fasene.
Planlegging av tunneler og berganlegg vil som regel foretas etter plan- og bygningsloven (PBL).
Ifølge denne vil trasévalg/plassering avklares gjennom en formell oversiktsplan (kommunedelplan
eller fylkesplan, som er særlig behandlet i §§ 19-4 og 20-5).
Før dette kan det ha blitt gjennomført utredning, konseptstudie eller lignende.
2.3.1.a Oversiktsplan
Denne skal gi grunnlag for å fatte beslutninger og plassering, valg av tilhørende elementer (vegtrasé
osv.). Det vil som regel være nødvendig med forholdsvis omfattende utredninger. Det er i PBL krav
om at kostnadene for alle alternative planløsninger i kommunedelplanen skal beregnes med en
nøyaktighetsgrad på ±25 %. Det gjør det nødvendig med forundersøkelser og utredninger som er
tilpasset dette kravet.
Som det fremgår av tabell 2.2 er kravet til dokumentasjon i oversiktsplanen ±25 % nøyaktighet på
kostnadsoverslaget. Hovedformålet med undersøkelsene her er å avklare grunnforholdene slik at
kostnadsoverslag tilsvarende ±25 % kan overholdes. Et viktig element i denne fasen er valg av riktig
alternativ og at grunnforholdene i viktige områder for berganlegget blir avklart. En rasjonell utførelse
av undersøkelsene er å unngå dyre metoder i den grad det er forsvarlig. Dette fordi undersøkelsene
muligens kan være bortkastet dersom tunnelen for eksempel senere flyttes. Normalt vil 15– 35 % av
kostnadene for forundersøkelsene medgå i denne fasen, se kapittel 6.6.1.
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Figur 2.5: Eksempel på et geologisk profil som viser fordeling av bergarter, svakhetssoner og løsmasser.
I oversiktsplanen skal undersøkelsene fremskaffe data for valg av alternativ.
2.3.1.b Reguleringsplan (detaljplan)
I denne fasen skal tunnelen eller anlegget fastlegges. Kravene i retningslinjene for planlegging av
riks- og fylkesveger i henhold til PBL innebærer at det skal gjennomføres supplerende forunder-
søkelser. Kostnadene skal beregnes med en nøyaktighetsgrad på ±10 %. Viktige forhold vil være
hensynet til natur, til bebyggelse og naboer, og til bruk av arealene over tunnelen/bergrommet.
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De mest omfattende grunnundersøkelsene foretas normalt i reguleringsplanfasen. Da skal endelig
tunneltrasé eller beliggenhet av haller og/eller sjakter velges. Dataene fra grunnundersøkelsene skal
benyttes til kostnadsoverslag, som skal ligge innenfor ±10 %, og de skal danne grunnlaget for
anbudsspesifikasjoner. For anbudsspesifikasjonene må det foreligge opplysninger fra hele det
aktuelle området berganlegget ligger i om de egenskaper ved bergmassene som har betydning for
prosjektet og de arbeider som skal utføres. Som vist i kapittel 6.6.1 ligger normalt 25–60 % av
kostnadene for forundersøkelser i denne fasen.
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Figur 2.6: For å kunne klare kravet på ±10 % i reguleringsplanfasen må det lages et detaljert
geologisk profil som viser antatt fordeling av ulike bergmasser langs tunnelen eller
bergrommet, og angivelse av eventuelle undersøkelser (sonderboring osv.) under
bygging.
Dersom kostnadene for drive- og sikringsarbeider alene skal holdes innenfor ±10 %, hva vil en
usikkerhet på 10 % for en 50 m² tunnel innebære?
Med drivepris (sprengning og sikring) pr. lm tunnel på 15000 kr, vil 10 % utgjøre 1500 kr/lm
tunnel. Det tilsvarer: 1 bolt (à 500 kr) + 0,35 m³ sprøytebetong (à 3000 kr/m³ = 1000 kr), dvs. ca.
2 cm i hengen; alternativt utgjør ca. 4 cm sprøytebetong i hengen 1500 kr.
Det er således ikke store avviket i antatte grunnforhold eller tolkning av resultatene som skal til før
kravet på ±10 % nøyaktighet ikke er tilfredsstilt. Dette krever egentlig større omfang av under-
søkelsene enn de fleste er klar over.
2.3.1.c Byggeplan (anbud)
Byggeplan benytter vanligvis de innhentede data i reguleringsplanen. Etter hvert som det foretas mer
detaljering i denne fasen, kan det dukke opp forhold som krever nærmere undersøkelser, for
eksempel påhugg eller dokumentasjon av bebyggelse. Ofte vil det bli utført laboratorieundersøkelser,
spesielt hvis det ikke er gjort i foregående fase.
For anlegg med spesielle krav til miljø vil det ofte bli utført registreringer av natur og av bebyggelse
utsatt for skader (setninger).
Det skal ofte i tillegg utarbeides en egen rapport over grunnforholdene for byggeplan. Det gjelder
særlig for anbud.
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2.3.2 Undersøkelser under bygging
Det eksisterer ingen spesielle krav til undersøkelser under bygging. Undersøkelsene tilpasses det
enkelte prosjektet. Som nevnt kan de være en "utsettelse" av forundersøkelsene ved at det foretas
undersøkelser som kan brukes for endelig bestemmelse av bergrommets plassering (for eksempel
spenningsmålinger). Andre undersøkelser kan være sonderboringer foran stuff for å fremskaffe
detaljerte data om bergforholdene tunnelen skal drives gjennom.
En annen type undersøkelse i denne fasen er overvåking (monitoring) eller måling av deformasjoner
(forskyvninger) der bergrommet eller tunnelen passerer ustabile bergmasser. Disse målingene er ofte
bestemmelse for endelig/permanent sikring.
Den daglige ingeniørgeologiske oppfølgingen av grunnforholdene for å dokumentere det som etter
hvert påtreffes (ingeniørgeologisk kartlegging), utgjør også en del av undersøkelsene under bygging.
Denne informasjonen kan med fordel benyttes til fortløpende oppdatering av prognose for driving av
gjenstående del.
Under bygging vil det for berganlegg som har spesielle miljømessige krav bli utført grunnvanns-
kontroll og kontroll av lekkasjer/tettetiltak i tunnelen. Videre vil det bli foretatt undersøkelser for å se
om det er oppstått noen miljømessige skader.
2.3.3 Undersøkelser etter bygging
Det foreligger ingen standard eller krav til disse, som kan omfatte målinger av grunnvannsstanden og
setningskontroll, samt sjekk av tilstanden til anlegget/tunnelen med utarbeidelse av planer for
utbedring eller vedlikehold. Denne delen av undersøkelsene er ikke ytterligere behandlet i denne
utredningen.
2.4 STRATEGI FOR UTFØRELSE AV UNDERSØKELSER
Strategi for utførelse av undersøkelser dreier seg om riktige undersøkelser til riktig tid og gjelder
forundersøkelser. Utover dette bør enhver undersøkelse være begrunnet, dvs. at resultatene skal
kunne benyttes i de videre vurderinger og beregninger. Det er i tillegg viktig med klare forutsetninger
for gjennomføringen og at planleggingen følger en gjennomtenkt plan. Håndbok 021 stiller klare krav
her:
"En kvalitetsmessig og rasjonell gjennomføring krever at undersøkelsene utføres systematisk og
trinnvis, og at resultatene vurderes grundig før neste planfase. Omfanget av forundersøkelsene skal
tilpasses det aktuelle plannivået."
Håndboken angir også hva forundersøkelsene som et minimum skal omfatte, og hvilke parametre i
berggrunnen det skal innhentes opplysninger om. Resultatene fra grunnundersøkelser i tidligere
planfaser kan inngå og benyttes i senere faser.
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Figur 2.7: De store besparelser i et prosjekt kan lettest oppnås i tidlige faser av planleggingen
(modifisert etter Palmstrøm, 1988). Informasjon om grunnforholdene er viktig input her.
Sett i relasjon til den fasen undersøkelsene befinner seg i, bør altså grunnundersøkelsene tilpasses
slik at en tidlig får undersøkt de forholdene eller parametrene ved berggrunnen som har størst
innvirkning på kostnadene av anlegget. Det er her de store besparelser ved fornuftig plassering av
anlegget kan oppnås, se figurene 2.7, 2.8 og 2.9 . Tilsvarende er det viktig å vente med å utføre de
dyre og/eller omfattende grunnundersøkelser før traseen til tunnelen er endelig bestemt (og at
tunnelen ikke senere flyttes).
2.4.1 Spesielle forhold ved undersøkelser for undersjøiske tunneler
Viktige forhold å undersøke for en undersjøisk tunnel på forprosjektstadiet er beliggenhet av berg-
overflaten under vann, spesielt i kritiske steder der overdekningen er minst. Også påhuggsområdene
må fastlegges i denne fasen. Fordi terrengoverflaten er skjult (av vann), vil omfanget av undersøkelser
for slike tunneler være større enn for "landtunneler".
påhuggets beliggenhet
påhuggets beliggenhet
bunntopografi tykkelse av løsmasser
maks. stigning
min. bergoverdekning
Figur 2.8: Figuren angir viktige steder å undersøke for en undersjøisk tunnel
(etter at bergoverflaten er kartlagt under sjøen).
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Dersom grunnundersøkelsene for en undersjøisk tunnel kan gi data som bevirker at tunnelen med
sikkerhet kan heves 1 meter i lavbrekket, kan i mange tilfeller tunnelen (med 80 ‰ stigning) gjøres
25 meter kortere. Ca. 1 million kroner kan derved spares, hvilket ofte vil være langt mer enn
grunnundersøkelsene koster for å dokumentere bergforholdene på de aktuelle stedene.
2.4.2 Betydningen av svakhetssoner
I ingeniørgeologisk undervisning legges det stor vekt på svakhetssoner, da disse lokalt sett influerer
sterkt på både kostnader og byggetid for tunnelanlegg. Praktiserende ingeniørgeologer har derfor lett
for å konsentrere seg om slike soner på bekostning av de generelle bergmasser det meste av tunnelen
skal gå i. Ser vi på erfaringene fra norske tunneler, viser det seg at svakhetssoner normalt utgjør
under 5 % av tunnellengden. Selv om driving gjennom svakhetssonen ofte koster 3–5 ganger så mye
som normalt, vil likevel den kostnaden som slike soner utgjør, totalt sett bety relativt lite.
Eksempel: Vardø-tunnelen – eksempel på at de generelle bergforholdene kan være av større
betydning for sikringskostnadene enn svakhetssoner
Vardøtunnelen er nærmere omtalt i vedlegg B. For denne tunnelen var det gjennomgående såkalt
"dårlige" generelle stabilitetsforhold langs mesteparten av tunnelen, pga. en meget tett, planparallell
oppsprekning. Sikringskostnadene utgjorde i gjennomsnitt over 200 % av sprengningsprisen hvorav
svakhetssoner som enda de forekom langs hele 15 % av tunnellengden, bare utgjorde ca. 35 % av
sikringskostnadene.
Eksempel: Egnet lokalisering av en tunnel (for å redusere omfanget av svakhetssoner)
Et viktig formål med grunnundersøkelser er å bestemme tunneltraseen ut fra de gitte betingelsene.
Kjennskap til regionale geologiske forhold er viktig i denne sammenhengen. I eksemplet vist i figur
2.9 kan flytting av tunnelen fra den korteste, rette traseen mellom vannene, redusere lengden av
svakhetssoner langs tunnelen med ca. 400 m mot at tunnelen blir 300 m lengre i "godt berg". Dette
vil gi en stor kostnadsbesparelse.
0 1 km
Stor svakhetssone
Moderat svakhetssone
Liten svakhetssone
Ny trasé
Opprinnelig tunneltrasé
A
B
Eksempel: Betydning av svakhetssoner på kostnadene i en tunnel
For en tunnel der svakhetssoner utgjør 5 % av tunnellengden, vil en bom på 1 bolt pr. tunnelmeter
(à 500 kr) i kostnadsoverslaget på den delen som er utenom svakhetssoner, bety omtrent det samme
som en bom på 10 000 kr/ tunnelmeter i svakhetssonene. Dette betyr at det kan være vel så viktig med
riktig forståelse av bergmassene i tunnelen mellom soner som kjennskap til soner (som er det vi
vanligvis konsentrerer undersøkelsene om).
Figur 2.9:
Tektonisk oversiktskart med trasé-
alternativer. Ved å flytte planlagt tunnel
kan lengden av svakhetssonene som
tunnelen krysser, reduseres fra vel
500 m til ca. 100 m.
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2.5 NOEN FORHOLD SOM KAN GI USIKRE
INGENIØRGEOLOGISKE TOLKNINGER
Det vil alltid foreligge usikkerhet for et materiale som det geologiske der dimensjonene er så store at
de ikke kan måles eller observeres, og det samtidig opptrer med store variasjoner både i
sammensetning og kompleksibilitet. Samtidig gjennomsettes materialet av bruddstrukturer med ulike
dimensjoner og ujevn fordeling. Den geologiske tolkningen må derfor basere seg på spredte
overflateobservasjoner og ekstrapolering av disse mot dypet. Forekomst av så vel type bergarter og
fordeling av disse, opptreden og forekomst av regionale forkastninger og skyvesoner gir grunnlag for
feiltolkninger og dermed usikkerhet.
Det geologiske grunnlaget danner basis for alle de videre forundersøkelsene. Således bygger den
ingeniørgeologiske forundersøkelsen og beskrivelsen på den geologiske tolkningen. Er den feil, vil
derfor også den ingeniørgeologiske tolkningen være tilsvarende gal.
Det er mange eksempler på at det geologiske kartet er blitt forandret etter at nye og mer omfattende
undersøkelser foreligger.
Også for andre forhold i berggrunnen foreligger usikkerhet, slike som:
• Oppsprekning som kan variere innen vide grenser. Ofte baseres tolkningen på observasjoner i
overflaten der økt oppsprekning i dagfjellet øker usikkerheten på hvordan forholdene er i dypet
• Bergspenninger. Her gir mulig opptreden av tektoniske eller remanente spenninger grunnlag for
usikkerhet. Også lokale svakhetssoner som påvirker spenningene bidrar
• Grunnvann. Opptreden av grunnvann i et berganlegg er noe av det vanskeligste (les: usikre) en
ingeniørgeolog befatter seg med. Han vet at vannet er der, men i hvilke mengder og hvor? Det er
egentlig forekomst av vannførende lag, soner eller kanaler som det behefter seg usikkerhet om.
Figur 2.10 og 2.11 viser eksempler på forhold som vanskelig kan påvises fra vanlige forundersøkelser.
Figur 2.10: Eksempel på usikkerhet i tolkning av den geologiske oppbygningen for en tunnel.
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Figur 2.11: Skisse som antyder usikkerhet i påvisning av bergforhold for et gruntliggende berganlegg (lagerhall).
Viktige eksempler på forhold som påvirker/øker unøyaktigheten i tolkningene og mulighetene for feil er:
• Flattliggende strukturer, fordi de generelt er vanskelige å påvise under overflaten
• Komplisert geologi medfører ofte større usikkerhet/unøyaktighet i berggrunnens beskaffenhet og
krever derfor økt innsats av undersøkelser
• Forekomst av løsmasser eller tett vegetasjon som skjuler "geologien" i overflaten
• Forvitring av bergartene i overflaten, fordi forholdene her ikke er representative for berggrunnen
under dagfjellssonen
• Forekomst av bergarter med spesielle anleggstekniske egenskaper (skifre, kvartsitter, omdannede
(leirholdige) bergarter)
• Opptreden av vannførende soner og lag
• Kjerneboring gjennom partier der det er kjernetap eller der finmateriale vaskes ut under
boringen.
Da de geologiske tolkninger ligger til grunn for de ingeniørgeologiske vurderinger og prognoser som
benyttes under planleggingen av undergrunnsanlegget, er kvaliteten av de geologiske undersøkelser
og vurderinger som utføres av særlig stor betydning for ethvert anlegg.
2.6 KONTINUITET UNDER PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV
GRUNNUNDERSØKELSER
Det forefinnes så vidt vites ikke noen krav til kvaliteten av de tolkninger og vurderinger som gjøres
av resultatene fra grunnundersøkelsene. Det er derfor sjelden det gjøres noen vurdering av hvordan
dette arbeidet er utført. Av vesentlig betydning i den forbindelse er erfaringen til den enkelte
ingeniørgeologen og at det er kontinuitet under planlegging og bygging. Det er ved god kontinuitet at
den enkelte får økt sin erfaring og forståelse av grunnforholdene, hvilket kommer til nytte ved dette
og senere anlegg.
Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg 25
Teknologiavdelingen MILJØ- OG SAMFUNNSTJENLIGE TUNNELER
For å sikre kontinuitet er det en stor fordel om det underveis i forundersøkelser og prosjektering skjer
minst mulig utskifting av ingeniørgeologer og annet fagpersonale. Planlegging, utførelse og tolkning
av undersøkelsene bygger nemlig i stor grad på erfaringer og resultater fra tidligere undersøkelser.
"Skifte av fagpersonale vil føre til at en mister de fordeler som ligger i kontinuitet, og faren for
feiltolkninger blir større. For store prosjekter med mye spesialundersøkelser må en selvsagt
bringe inn ulike kategorier av eksperter, men samtidig er det her spesielt viktig også ha inne
fagpersonale som kan sørge for kontinuitet." (prof. Bjørn Nilsen, 1997.)
Ingeniørgeologen har fått få tilbakemeldinger fra mange anlegg. De ingeniørgeologiske arbeidene
blir ofte sendt ut på anbud i de ulike faser av så vel planlegging som for oppfølging. Derved skifter
mange byggherrer fagpersoner gjennom prosjektets gang. Når vi vet hvor viktig det er å utvikle seg
gjennom læring i prosjektene, er denne utviklingen meget uheldig.
Det hjelper lite å foreta mange og omfattende grunnundersøkelser hvis ikke resultatene blir brukt
effektivt og riktig.
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3 UNDERSØKELSESMETODER
I forbindelse med undersøkelser for anlegg i berg benyttes vanligvis en kombinasjon av flere ulike
metoder. Hver enkelt av disse metodene gir viktig informasjon om flere av de ingeniørgeologiske
forhold som må undersøkes i forbindelse med planlegging av tunneler og undergrunnsanlegg. En del
metoder har vært benyttet rutinemessig gjennom mange år og kan betegnes "Etablerte metoder",
mens noen metoder er relativt nye og til dels introdusert her til lands gjennom prosjekt Miljø- og
samfunnstjenlige tunneler. De er betegnet "Nyere metoder" i Tabell 3.1 hvor det er gitt en summarisk
oversikt over de vanligste metodene og deres anvendbarhet for ulike formål. For hydrologiske
forundersøkelser se publikasjon nr. 103 fra Vegdirektoratet, Teknologiavdelingen.
Tabell 3.1: Skjematisk oversikt over de mest aktuelle undersøkelsesmetodene.
Metode/formål Dybde tilfast berg
Bergmasse-
kvalitet
Svakhets-
soner
Berg-
spenninger
Grunnvanns-
forhold
”Etablerte metoder”
Gjennomgang av grunnlagsmatriale - (x) (x) (x) (x)
Befaring av nærliggende anlegg (x) x x (x) x
Ingeniørgeologisk feltkartlegging (x) x x - (x)
Refraksjonsseismikk x (x) x - (x)
Kjerneboring (x) x x - x
Sonder-/ fjellkontrollboring x - - - -
Seismisk tomografi (x) x x - -
Bergtrykksmåling - - - x -
Lab.analyser - x (x) - -
Undersøkelser under driving (x) x x x x
"Nyere metoder"
2-D resistivitet x (x) x - x
Georadar x (x) (x) - -
Optisk televiewer - x x - x
Seismisk tomografi foran stuff (x) (x) x - -
Measurement While Drilling (MWD) - x x - -
x godt egnet
(x) kan være nyttig
- uegnet / sjelden egnet
I vedlegg A er det gitt nærmere beskrivelser av undersøkelsesmetodene i tabell 3.1.
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4 BRUK AV RESULTATENE
FRA UNDERSØKELSENE
4.1 GENERELT
Mange undersøkelser er kostbare og det er derfor viktig å trekke mest mulig informasjon ut av
resultatene. Dette kan ofte best oppnås ved at resultatene fra ulike undersøkelser sammenstilles med
andre metoder som forsøkt illustrert i figur 4.1. I det følgende er det omtalt forhold som innvirker på
tolkning av måleresultatene og hvordan måleresultatene kan benyttes i sammenstillinger og de videre
vurderinger.
UNDERSØKELSE
måling, test MÅLEDATA
BEARBEIDELSE
AV MÅLEDATA
BEARBEIDELSE AV
MÅLERESULTATENE
MÅLERESULTATER RAPPORT FRA
UNDERSØKELSEN
RAPPORT OM
RESULTATENE
RAPPORT OM
GRUNNFORHOLDENE
SAMMENSTILLING AV
RESULTATER FRA ULIKE
UNDERSØKELSER
ANTATTE
GRUNNFORHOLD
RESULTAT(ER) FRA
UNDERSØKELSEN
utførelse, tolkning resultater og bearbeidelse rapporter
Figur 4.1: Resultater fra undersøkelser og ulike tolkninger som gjøres.
4.2 TOLKNINGER
For langt de fleste undersøkelser fra geologisk kartlegging til kjerneboring og laboratorietester, må
det utføres vurderinger og tolkninger av observasjonene eller enkeltmålingen før de kan presenteres
som resultater. Her skal bare nevnes noen av de viktigste:
• Geologisk tolkning: Observasjoner i terrenget av bergarter og opptreden av disse sammenholdes
med eksisterende materiale, flyfotostudier og eventuelt annet tilgjengelig materiale for
fremstilling av et geologisk kart over det aktuelle området. Det ligger en mengde tolkninger i
disse prosessene hvor erfaringen til de(n) enkelte geolog(er) er en viktig faktor. Det geologiske
kartet danner som nevnt i forrige kapittel, basis for de observasjoner, vurderinger og tolkninger
som ingeniørgeologene og andre foretar i den videre planleggingsprosessen.
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• Ingeniørgeologisk tolkning: Observasjoner i terrenget, i eventuelt eksisterende anlegg i nærheten
supplert med flyfotostudier, foreliggende geologisk og ingeniørgeologisk materiale samt
resultater fra undersøkelser benyttes i de tolkninger som utføres. Observasjonene presenteres som
kart med statistisk behandling av sprekkedata i sprekkerose eller stereonett . Erfaringen og
kunnskapen til den enkelte ingeniørgeologen i tillegg til nedlagt arbeide er viktige faktorer for
kvaliteten av de tolkningene som utføres.
• Refraksjonsseismiske målinger: Beregning av seismiske ganghastigheter blant annet ut fra
digitale tolkningsprosedyrer basert på uttak av gangtider og plotting av gangtidskurver fra
innerskudd og ytterskudd.
• Kjerneboring: Kvaliteten av boringen, dvs. kunstige brudd på kjernene, mulighet for fangst av
leire i soner osv. er viktige elementer i tolkning (logging) av borekjerner.
• Bergtrykkmålinger: Kvaliteten på tolkning av resultatene avhenger av målemetode, utstyr, og
utførelse av målingene. I forbindelse med hydrauliske splitteforsøk er det for eksempel ofte
vanskelig å vurdere om enkeltmålinger er vellykkede og kan brukes eller bør forkastes. Også
riktig tolkning av lukketrykket er helt avgjørende for resultatet.
• Sonderboringer i berg: Tolkning av matehastighet og av utseende på borvannet. De nye
datariggene gir en interessant økt mulighet for å innhente og tolke data. Her er det et potensial for
videre utvikling.
• Laboratorietester: Prøvens representativitet er her et nøkkelpunkt, og usikkerhet kan også være
forbundet med preparering så vel som praktisk utførelse.
4.3 SAMMENSTILLING AV RESULTATER
Ved samlet tolkning av undersøkelsesresultater kan det ofte oppnås mer informasjon enn det en har
fått fra hver enkelt undersøkelse isolert sett. Dette er en viktig del av undersøkelsene. Det er særlig
seismiske hastigheter, kjerneboring og ingeniørgeologiske observasjoner det er aktuelt å sammen-
stille og eksempler på slik sammensetting er gitt i kapitlene 4.3.1 – 4.3.3.
4.3.1 Sammenstilling av overflatekartlegging og refraksjonsseismikk
Geologiske og ingeniørgeologiske observasjoner kan sammenholdes med seismikk. For eksempel er
soner i overflaten ofte blitt sammenstilt med seismiske lavhastigheter. Det har vært vanlig i mange år
og har gjennom årene gitt meget nyttig informasjon.
Ved å legge seismiske profil over blotninger (bart berg) der oppsprekningsgraden er målt, kan
seismiske hastigheter der berggrunnen er overdekket gi indikasjon på oppsprekingsgraden. Det kan
være meget nyttig der bergartsfordelingen er enkel og oversiktlig.
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Figur 4.2: Seismiske berghastigheter (m/s) og observert oppsprekningsgrad (ved sprekketallet Jv*) i
bergblotninger der det seismiske profilet er målt.
* Jv = bergmassens volumetriske sprekketall = 1/a1 +1/a2 + 1/a3 + · · · + 1/an
der a1, a2, a3 · · · an er sprekkeavstand i meter for ulike sprekkesett.
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Figur 4.3:
Korrelasjon mellom seismisk berghastighet og obser-
vert oppsprekningsgrad (målt ved Jv) i figur 4.2. Den
brukes for å anslå oppsprekningsgraden der berg-
grunnen er overdekket (i det området som er målt).
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De seismiske berghastighetene inneholder imidlertid flere data som ved sammenstilling kan gi nyttig
informasjon. Dette krever god kunnskap/erfaring hos ingeniørgeologen ettersom det i tolkningen
ligger begrensninger som det er viktig å kjenne.
Det finnes prinsipper for teoretiske beregninger av sammenheng mellom seismiske hastigheter og
bergkvalitet. Det er imidlertid flere ulike forhold i berggrunnen som virker forskjellig inn. Derfor er
det i mange tilfelle knyttet usikkerhet til nøyaktigheten/bruk av slike beregninger.
4.3.2 Sammenstilling av refraksjonsseismikk og kjerneboring
Ved god planlegging av grunnundersøkelsene kan kjerneboring og seismikk kobles sammen for å
hente mer informasjon ut fra undersøkelsene. Det er en fordel at kjerneboring og seismikk legges i
samme vertikalplan, da er det greit å fremstille resultatene i et snitt slik at de kan sammenstilles
direkte, som vist i figur 4.4. Det letter de ingeniørgeologiske tolkningene.
Utførte undersøkelser for Oslofjordtunnelen med kjerneboring og seismikk er vist i vedlegg B.2.2.
4.3.3 Sammenstilling av feltobservasjoner, kjerneboring og seismikk
I områder med stor løsmasseoverdekning eller på vanskelige eller kritiske steder for et prosjekt vil
det ofte bli utført både refraksjonsseismikk og kjerneboring i tillegg til ingeniørgeologisk kartlegging
av blotninger i nærheten. Figur 4.5 viser forenklet en sammenstilling av slike undersøkelser.
Isolert kan:
• observasjoner i overflaten gi bergartsfordeling, planhet og forløp av sprekker, orientering og
antall sprekkesett (sprekkerose) og oppsprekningsgrad (i dagfjellet)
• seismikk gi hastigheter som mange steder kan benyttes som indikasjon på oppsprekningsgrad
• kjerneboring gi informasjon om sprekkekarakter (sprekkefylling/belegg) som det er vanskelig å
observere i overflaten, oppsprekningsgraden på dypet (forutsetter god kjernelogg).
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Figur 4.4:
Kombinasjon av refraksjonsseismikk og kjerne-
boringer gir god informasjon om bergforholdene
forutsatt at fornuftig registrering og behandling
av fremkomne data utføres. I figuren er svak-
hetssonen først påvist ved seismikk og senere
bekreftet ved kjerneboring som samtidig kan gi
informasjon om sonens fall. I tillegg har under-
søkelsene gitt opplysninger om bergmassene på
sidene av sonen (fra NBG, 1985).
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Samlet gir resultater fra disse undersøkelsene den beste informasjonen om bergmassenes sammen-
setning, som bergartsfordeling, oppsprekningsgrad og sprekkekarakter som brukes under planlegging
av et underjordsanlegg. For en del prosjekter vil det være ønskelig/nødvendig med ytterligere under-
søkelser tilpasset de krav som stilles til prosjektet. De ulike metodene er omtalt i vedlegg A1.
I den ingeniørgeologiske beskrivelsen bør det fremgå hvilken korrelasjon som er benyttet mellom de
ulike målinger, registreringer og tester som er utført. For eksempel hvordan er 2D oppsprekningsgrad
i kjerneborhull transformert til 3D oppsprekning i bergmassen, eller hvilken korrelasjon er benyttet
mellom seismiske berghastigheter og oppsprekningsgrad eller bergkvalitet?
De nyere metoder for grunnundersøkelser som kort er omtalt i vedlegg A.2, viser interessante
muligheter når de er bedre utprøvd og man blir fortrolig med bruk og tolkning av dem. Se også
publikasjon nr. 102 "Delprosjekt A Forundersøkelser - Sluttrapport".
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Figur 4.5: Forenklet sammenstilling av ingeniørgeologisk kartlegging, kjerneboring og seismikk.
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4.4 RAPPORTERING AV UNDERSØKELSENE
4.4.1 Rapporter fra undersøkelser
Rapportene omtaler resultatene fra ulike feltundersøkelser og laboratorietester. Rapportene er som
regel datarapporter som beskriver den/de metodene som er benyttet og resultatene av de enkelte
målingene/testene. I slike rapporter er det viktig å omtale eventuelle problemer med målingene og
usikkerheter i de analyser eller tolkninger som er gjort for å finne de verdier som er oppgitt.
4.4.2 Ingeniørgeologiske rapporter
De ingeniørgeologiske rapportene vil gjerne være sammenfatninger av de undersøkelser som er utført
og tolkning av de fremkomne resultatene for en vurdering av grunnforholdene, se figur 4.1. De krav
vegvesenet stiller på rapportering av forundersøkelsene på de ulike stadier av planleggingen, er
omtalt i håndbok HB 021 (se vedlegg D). Til dette kan det knyttes noen kommentarer:
• Innledning: Her nevnes det når kartleggingen er foretatt og hva slags grunnlagsmateriale man
har benyttet ( topografisk kart og flyfoto med angivelse av målestokk ) Det bør også nevnes
hvilket geologisk kartmateriale som er benyttet og eventuelt annet skriftlig geologisk bakgrunns-
materiale. Mulige sammenlignbare anlegg bør medtas her.
• Utførte undersøkelser: Det må klart fremgå hva som er utført av grunnundersøkelser og hvor
disse er gjort (Resultatene av undersøkelsene kan presenteres andre steder i rapporten). I tidlige
planfaser vil det også angis anbefalte videre undersøkelser. Ved seismiske målinger vedlegges
måleresultatene, ved kjerneboring vedlegges borloggen. Plassering av de seismiske profilene og
borepunktene må avmerkes på det ingeniørgeologiske kartet.
• Geologisk beskrivelse: Her skal det gå klart frem hvilke bergarter anlegget kommer i befatning
med. Til dette må det være vedlagt geologisk kart med profiler.
- Bergarter: Det er viktig å bruke bergartsnavn som beskriver bergartens tekniske egenskaper,
f.eks. moderat oppsprukket skifrig sandstein. Også mengde av mineraler som kan påvirke
borslitasje, bør angis. Det samme gjelder forvitring av bergartsmaterialet (misfarging av
bergarten) eller omvandlingsgrad, f.eks. klorittisering (omvandling av biotitt og nydannelse
av klorittmineraler). Andre fysiske egenskaper som vekt, E-modul, porøsitet og fasthet kan
også være nyttige data. Noen lite bestandige bergarter som f.eks alunskifer, bergarter med
svellende mineraler, glimmerrike skifre (med innehold av magnetkis) og kalkstein (kan få
karstdannelser) er eksempler på bergartstyper som er viktig å identifisere.
- Bruddstrukturer: Dette omfatter både store bruddstrukturer og detaljoppsprekningen.
Viktige tektoniske forhold som folde- eller bruddtektonikk, eventuelle skyvedekker osv.
bør gå frem av beskrivelsen og det geologiske kartet. Oppsprekningen kan fremstilles i
sprekkeroser og/eller stereodiagram der antall sprekkesett fremkommer. Eventuell
lagdeling, skifrighet, foliasjon og tunnelaksen angis. Det er viktig at det går klart frem hvor
observasjonene er gjort (fra overflatekartlegging eller fra kjerneboringer).
Som regel kan store bruddsoner relateres til forkastninger. Det er derfor viktig å få med
mest mulig observasjoner knyttet til slike soner, f. eks bredden på forkastningskjernen,
hvor er hengblokka og liggblokka, om det forekommer glidespeil, eller om de tektoniske
bevegelsene har forårsaket fjærspalteoppsprekning osv.
• Bergspenninger: Eventuell mulighet for spenningsproblemer må vurderes. Her er det viktig at
man får med erfaringer fra tilsvarende anlegg i nærheten eller anlegg med tilsvarende topografi
og geologi. Resultatene fra eventuelle spenningsmålinger beskrives.
• Hydrogeologiske forhold: Det er viktig å analysere områder med fare for grunnvannsenkning, og
hvor dette medfører store konsekvenser på byggverk og miljø. På de ingeniørgeologiske kartene
bør man angi de områdene hvor man har poretrykksmålere og hvor senkning av grunnvannet må
unngås. For å anslå omfanget av injeksjon er det viktig å bruke informasjon fra tilsvarende
anlegg med tilsvarende geologi i tillegg til resultater fra de undersøkelsene som er utført.
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• Bergmassens kvalitet: Denne bygger på de vurderinger og beskrivelser som er utført i de
foregående kapitler. For å tallfeste kvaliteten kan det være praktisk å bruke metoder for
karakterisering og klassifisering av grunnforholdene, som for eksempel Q-metoden, RMi- eller
RMR-systemet. Det betinger imidlertid at man har tilfredsstillende mange observasjoner eller
undersøkelser langs traseen slik at man kan beregne realistiske verdier. Uansett hvilket system
man bruker, så er det viktig å presisere hvor observasjonene er utført og hvilke data man har
benyttet i utregningene. Det må gå klart frem hvor registreringene er gjort (overflatekartlegging,
kjerneboringer).
Sprengningsopplegget i et tunnelanlegg vil i mange tilfeller påvirke nødvendig sikringsmengde.
Noen bergarter er mer sensitive for sprengningspåkjenning enn andre og slike er det viktig å
omtale.
I påhuggsområdene er det viktig å angi eventuelle løsmassemektigheter og typer. Hvis det er
observert mulig rasfare her, må det angis på de ingeniørgeologiske kartene.
4.4.3 Ingeniørgeologiske rapporter for anbud
Ved inngivelse av anbud på underjordsarbeider ønsker entreprenøren størst mulig kunnskap om
følgende forhold:
• Hvilke bergarter påtreffes?
• Opptreden av mulige knusningssoner og kryssende bergartsgrenser
• Borsynk og brytning
• Mulige strekninger med bore- og ladevansker
• Sannsynligheten for å påtreffe vann som skaper driftsproblemer og økte sprengstoffkostnader
• Krav til lekkasje og omfang av injeksjonsarbeider
• Omfang av fjellbolter, sprøytebetong og utstøping.
Som vedlegg til anbud følger det som regel en ingeniørgeologisk rapport som bør omtale de ovenfor
nevnte forholdene. Kvaliteten av en slik rapport er av helt avgjørende betydning for at et prosjekt
skal få en tilfredsstillende gjennomføring innenfor de fastlagte økonomiske rammer.
Hittil har de ingeniørgeologiske rapportene som oftest vært lite konkrete når det gjelder å gi
entreprenøren de opplysninger han trenger for å redusere risikoelementet knyttet til driftsforhold og
sikringsarbeider. Entreprenøren har derfor ofte foretatt disposisjoner i form av:
• Taktisk prising
• Feil prising
• Innarbeiding av diffuse forbehold.
Dette gir et sluttresultat som kan føre til en eller flere av nedenfor angitte situasjoner:
• For lav eller for høy anbudssum
• Tapsprosjekt for entreprenøren
• Kostnadsoverskridelse for byggherren
• Forsinket ferdigstillelse
• Tvistesaker.
Ser en eksempelvis på hva som kan oppnås ved taktisk prising av injeksjons- og sikringsarbeider, så
vil det gi entreprenøren mulighet for:
• Økning av dekningsbidraget i betydelig grad hvis sikringsomfanget øker
• Reduksjon av anbudssummen i et stramt konkurransemarked.
På et middels stort underjordsprosjekt vil potensialet ved taktisk prising av injeksjons- og sikrings-
arbeider kunne utgjøre 3–4 % av anbudssummen.
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4.4.3.a Bruk av ingeniørgeologisk rapport i anbudet/kontrakten
Hva bør så en ingeniørgeologisk rapport inneholde? I det følgende er det tatt utgangspunkt i kapittelet
”Geologiske forundersøkelser” i Statens vegvesen, håndbok 021 og foredrag av O.T. Blindheim ved
kursdagene NTNU (Blindheim, 2003).
Rapporten skal være en del av anbudsgrunnlaget og utbygger må følgelig ikke fraskrive seg ansvar
for informasjon som fremkommer i rapporten. Rapporten må være konkret og forståelig. Visuelle
observasjoner og vurderinger basert på erfaringer må tas med. Den må ikke være bundet opp av
konklusjoner som er fremsatt i en tidlig oversiktplan.
Krav som må stilles til rapporten, er:
• Den skal gi entreprenøren et grunnlag for egne vurderinger og tolkninger av geologiske forhold
• Anbudets sikringsmengder må bygge på rapporten
• All tilgjenglig informasjon må fremlegges, både faktiske data og tolkninger
• Det må gis en karakterisering av grunnforholdene som tillater sammenligning med hva man
erfarer
• Den bør inneholde tolkninger / vurderinger angående spesielle forhold, eller omtale forhold som
undersøkelsene eventuelt ikke har påvist eller kan påvise
• Påpekning av usikkerheter eller spesielle risikovurderinger.
Rapporten må kunne brukes som en del av kontrakten, og byggetiden for prosjektet må stå i forhold
til sikringsmengdene. Utbygger må ikke fristes til den ikke ukjente formuleringen "byggetiden skal
gjelde for 100 % økning av sikringsmengdene" dersom det ikke er medtatt tid til dette.
Det er viktig at rapporten klargjør og ikke kamuflerer risiko og at den som tidligere nevnt gir et
konkret grunnlag for prising av mengder og vurdering av risiko.
Hvis utbyggers tolkningsrapport mangler, vil entreprenøren ofte engasjere en ekstern rådgiver til å
utarbeide en egen tolkningsrapport. Denne vil være grunnlag for entreprenørens egne vurderinger og
vil være et viktig dokument i en eventuell tvistesak. Dette bør ikke være en ønsket situasjon og vil
generelt redusere kvaliteten på anbudene.
4.4.4 Konsekvenser av feil og mangler
Feil og mangler i undersøkelsene kan få store konsekvenser, hvilket kan resultere i:
• Misvisende/manglende informasjon om grunnforhold som gir feiltolkninger
• Bortkastede penger til undersøkelser: i størrelsesorden tusener til millioner kroner
• Økte kostnader for prosjektet; opptil hundretalls millioner kroner.
Feil/mangler kan oppdages gjennom grundig rapportering, dvs. under innsamling av resultater,
vurdering og presentasjon, samt god intern kontroll og uavhengig kontroll.
Forskjellige former for faglig gjennomgang har blitt mer vanlige i det siste, særlig under utførelse,
ved bruk av referansegrupper, anleggsgjennomgang av ulike spesialister osv. Det er viktig at
prosjektrevisjonen som nå er foreskrevet for store offentlige prosjekter, ikke bare blir en mekanisk
systemsjekk men faktisk sikrer at kritisk faglig gjennomgang utføres til beste for prosjektene. Det
kan oppnås mye her hvis det utføres og rapporteres i et hensiktsmessig omfang på alle trinn. De
nødvendige kostnadene er beskjedne i forhold til de potensielle besparelsene.
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5 EKSEMPLER PÅ UTFØRTE
TUNNELER OG BERGANLEGG
I Norge har vi en berggrunn som er forholdsvis ensartet og oppbygd av gamle, krystalline bergarter.
Med få unntak driver vi i bergmasser av oppsprukne, harde bergarter og på tradisjonell måte uten fare
for store overraskelser som en har hatt i enkelte andre land. Den erfaring som er ervervet fra tidligere
anlegg, er i mange tilfeller blitt benyttet uten at det er blitt ansett nødvendig å foreta omfattende
grunnundersøkelser. I enkelte tilfeller har imidlertid de geologiske forholdene også vært vanskelige i
Norge, og mer omfattende undersøkelser og spesielle tiltak under driving har vært nødvendig.
I vedlegg B er det gitt korte beskrivelser av følgende utførte anlegg som illustrerer dette:
• Frøyatunnelen (1997–2001). Vellykket undersjøisk vegtunnel bygget i vanskelige grunnforhold.
Omfattende grunnundersøkelser og grundige tolkninger av disse var en viktig årsak til at det
ikke oppsto uventede forhold under drivingen.
• Bømlafjordtunnelen (1997–2000). Vellykket undersjøisk vegtunnel bygget i stort sett oversikt-
lige grunnforhold. Undersøkelsene avdekket viktige trekk i grunnforholdene i tide slik at
tunnel-traseen kunne justeres før bygging.
• Fløyrli kraftverk (1996–1999) med store bergtrykksproblemer i adkomsttunnelen og uvanlige
spenningsvariasjoner i konusområdet.
• Meråker kraftverk (1990–93). Vellykket kraftverk med lange tunneler bygget i stort sett over-
siktlige grunnforhold. En del av disse ble drevet med TBM der det ble oppnådd meget høye
inndrifter (gjennomsnittlig ukeinndrift: 253 m; beste uke: 427 m). Tunnelarbeidene ble full-
ført 9 måneder før planen.
• Lærdalstunnelen (1995–2000). Vellykket tunnel i grunnfjellsbergarter, verdens lengste veg-
tunnel (24,5 km). Betydelig overdekning ga som forventet sprakefjell langs store deler av
tunnelen.
• Baneheia vegtunnel (1998-2001) med til sammen 3 km tunneler som har liten overdekning
under et attraktivt turområde i Kristiansand. Store krav til tetthet i tunnelen ble oppfylt takket
være videreutvikling av injeksjonsteknikker med bruk av mikrosement.
• Storhaugtunnelen (1998–2001). Vegtunnel med store krav til eksisterende, nærliggende bebygg-
else. Omfattende planlegging og grundige forberedelser resulterte i en vellykket gjennom-
føring med god injeksjonsteknikk som en viktig del.
• Vardø tunnel (1979–1982). Norges første undersjøiske vegtunnel (2,6 km) drevet i stort sett
oversiktlig geologi. Omfattende grunnundersøkelser avdekket bare delvis stor oppsprekning
mange steder i de metamorfe sandsteiner og skifre med til dels dårlig stabilitet og drive-
forhold.
• Oslofjordtunnelen (1997–2000). Undersjøisk vegtunnel på 7,2 km i stort sett oversiktlig geologi.
Forundersøkelser med seismikk og omfattende kjerneboring på vestsiden av fjorden avdekket
ikke at en 15 m mektig svakhetssone var erodert ned til tunnelnivå. Ettersom den løsmasse-
fylte kløften først ble oppdaget under sonderboring med tunnelriggen 15 m foran stuff, måtte
det foretas frysing (etter at injeksjon forgjeves var prøvet). Det var kostbart og tok lang tid.
• Fossmark kraftverk (ombygget 1985–87) der det oppsto store lekkasjer under oppfylling av
uforet trykksjakt. Det førte til store kostnadsøkninger da sjakten måtte utfores med stålrør.
Mangelfulle grunnundersøkelser /vurderinger.
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• Nordkapptunnelen (1995–99). Undersjøisk vegtunnel drevet i komplisert geologi med skyve-
dekker. Den nordre delen går i en kvartsittisk bergart med meget stor oppsprekning. Dårlig
stabilitet i denne delen førte til omfattende sikringsarbeider, tidsforsinkelser og stor økning i
byggekostnadene. Den utførte seismikken og to korte kjerneboringer avdekket ikke disse
vanskelige driveforholdene.
• Bjorøytunnelen (1993–96). I den 2 km lange undersjøiske vegtunnelen skapte "sandsonen"
store og uforutsette driveproblemer pga. fare for store ukontrollerbare lekkasjer. Sonen førte
til svært liten inndrift i nesten 1 år og store økte kostnader. Bedre grunnundersøkelser kunne
ha fanget opp noen av de overraskelser som oppsto, men muligens ikke "sandsonen".
• Lieråsen jernbanetunnel (1963–71) på 10,7 km ble drevet i oversiktlig berggrunn gjennomsatt
av store svakhetssoner (forkastninger). Til dels ugunstig trasé i forhold til svakhetssonene
førte til delvis omlegging av denne etter vel 2 års drift. Det var stedvis meget vanskelige
driveforhold med blant annet svelleleire, sprakefjell og store vannlekkasjer. Få grunnunder-
søkelser ble utført før oppstart.
• Rendalen kraftverk (1966–71). Mange uventede, store svakhetssoner og sterk oppsprekning
førte til vanskelige driveforhold, forsinkelser og stor økning av de planlagte sikrings-
arbeidene. Få forundersøkelser ble foretatt.
• Romeriksporten jernbanetunnel (1994 99) som pga. utilstrekkelig tetting påvirket naturen over
og forårsaket setninger på nærliggende bebyggelse fundamentert på leire. Det resulterte i en
3-dobling av tunnelkostnadene. Det var flere forhold som førte til dette, bl.a. mangelfulle
forundersøkelser.
• Rørvikskaret vegtunnel (1969–74). En svakhetssone med liten vinkel til tunnelen skapte
stabilitetsproblem og ras under drivingen. Det ble utført meget få forundersøkelser.
• Overføring Otra –Vatnedalsvatn og tilløpstunnel til Holen kraftverk, (1978 – 82). Stedvis meget
vanskelige driveforhold forårsaket av dårlig stabilitet og store vannlekkasjer. For Otra-
overføringen førte det til at drivekostnadene ble flerdoblet. Mye skyldtes den forsering som
ble nødvendig for å ta inn igjen tapt tid på grunn av de omfattende sikrings- og injeksjons-
arbeidene.
• Vanntunnel Norsjø – Rafnes (1974–76). Området er gjennomsatt av mange, til dels store svak-
hetssoner. De fleste av disse inneholder svelleleire. Under driving ble disse sikret med sprøyte-
betong på stuff. Kort tid etter at tunnelen ble fylt med vann, oppsto ras i flere av disse,
hvorav 3 blokkeringsras. Utbedringsarbeidene med blant annet omløpstunnel flere steder tok
et år.
Data fra disse 19 anleggene pluss 2 andre tunnelanlegg er i kapittel 6.6 benyttet i vurderinger av
hvilket omfang grunnundersøkelsene burde hatt med dagens krav til nøyaktighet av kostnadene, se
tabell 6.5.
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6 ANBEFALT OMFANG AV
GRUNNUNDERSØKELSER
6.1 GENERELT
Istiden i Norge har betydd mye når det gjelder grunnundersøkelser. Ikke bare har isen fjernet sonen
av forvitrede eller omvandlete bergarter i fjelloverflaten. Den har også mange steder etterlatt lite
løsmasser samt at erosjonen har utmeislet et "bilde" av de grunnforholdene som finnes under
overflaten. Ved hjelp av overflateobservasjoner kan således viktige forhold ved berggrunnen (svak-
hetssoner, fordeling av bergarter) påvises til lave kostnader ut fra flyfotostudier og befaringer.
Det blir mye vanskeligere å tolke geologien når området er dekket av løsmasser eller bebyggelse,
eller når området ligger under vann. I slike tilfeller må tolkningen av geologiske forhold baseres på
boringer og geofysikk. Disse undersøkelsene gir i de fleste tilfeller verdifull informasjon, men det
ligger muligheter for feiltolkninger. De undersjøiske tunnelene der geologien er skjult av vann (figur
2.8), krever vesentlig mer forundersøkelser enn såkalte "landtunneler", som regel mer enn 7–8 % av
sprengningsprisen (sprengning og utlasting inklusiv rigg). For de fleste andre tunneler er det sjelden
at grunnundersøkelsene hittil har utgjort mer enn 0,5–1 %.
Som nevnt innledningsvis er det nå fremkommet langt større krav til nøyaktighet i kostnadsoverslag i
planleggingsfasen enn tidligere, hvilket bevirker økt omfang av grunnundersøkelsene og økte krav til
tolkning av resultatene. I dette kapitlet vil det bli beskrevet en metode for å vurdere omfanget av
grunnundersøkelser for nye berganlegg.
Undersøkelser for en tunnel eller et bergrom vil måtte tilpasses følgende viktige elementer:
A Stedlige grunnforhold (geologi, tilgjengelighet til området, topografi, overdekning osv.) angitt
som vanskelighetsgrad
B Type prosjekt og de krav det skal tilfredsstille (til sikkerhet/stabilitet, levetid, omgivelser)
C Fase av planleggingen / gjennomføringen for berganlegget
D Type kontrakt som vil bli benyttet for bygging (enhetspris, fast pris, totalentreprise osv.)
E Aktuell(e) drivemetode(r) for prosjektet (sprengning, TBM, fresing, pigging)
F Diverse andre forhold.
A og B er de vesentligste for vurdering av relevant omfang av grunnundersøkelser for anlegget, men
også E og F innvirker. Grunnundersøkelsene her omfatter både selve undersøkelsen, tolkning av
resultatene og bruk av disse i vurderinger samt rapportering. Metoden går ut på å klassifisere
grunnforholdene med hensyn på hvor vanskelige disse er å undersøke og å tolke (A). Dernest å
klassifisere de krav og utfordringer som stilles til bygging av det aktuelle berganlegget (B).
Ut fra A og B er det vist hvordan undersøkelsesklassen kan finnes og derved omfanget. Det er videre
vist hvordan omfanget fordeler seg i de ulike faser av planleggingen (C) og hvilket omfang det kan
være under bygging av visse typer anlegg.
Type kontrakt (D) og ikke minst kvaliteten av kontrakten er viktige forhold når det gjelder gjennom-
føringen av berganlegget, spesielt hvilke muligheter kontrakten gir for å takle uventede grunnforhold.
Andre drivemetoder som TBM, pigging og fresing (E) krever generelt bedre kjennskap til grunn-
forholdene og økt dokumentasjon av en del parametre.
D og E er ikke nærmere omhandlet i denne utredningen. F er kommentert i kapittel 6.6.2 og 6.6.3.
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6.2 UTGANGSPUNKT
De anbefalinger vedrørende undersøkelsesomfang som her fremlegges, tar utgangspunkt i NS 3480 og
EC 7 (se kapittel 2.2.1 og 2.2.2) som bruker geoteknisk prosjektklasse for å bestemme innsatsen ved:
a) fremskaffelse av grunnlagsdata (dvs. grunnundersøkelser)
b) prosjektering (bruk av grunnlagsdataene)
og for omfang av:
c) kontroll av geotekniske arbeider i byggefasen
d) prosjekteringskontroll.
Prosjektklassen er derfor direkte bestemmende for omfang og innsats av undersøkelser som må til for
å fremskaffe tilstrekkelige grunnlagsdata for å kunne foreta nødvendige dimensjoneringer og
beregninger. Den stiller altså direkte krav til omfanget av grunnundersøkelser.
Ved å introdusere undersøkelsesklasse (prosjektklasse) som bestemmes ut fra vurdering av berg-
grunnens vanskelighetsgrad sammenholdt med krav til anlegget tilsvarende skadekonsekvensklassen i
tabell 2.1, vil samme prinsipp som i NS 3480 / EC 7 kunne benyttes. Det er vist i kapitlene 6.3 – 6.5.
6.3 BERGGRUNNENS VANSKELIGHETSGRAD
Når det opptrer uvanlig komplisert geologi, eller når store deler av området for anlegget er dekket av
løsmasser eller vann, må det gjøres en større innsats for å innhente relevante opplysninger om grunn-
forholdene, slik at ingeniørgeologiske kart og profiler lett kan lages. Forvitring av bergartene, dagfjell,
vegetasjon eller andre forhold som medfører redusert mulighet til å observere bergmassenes sammen-
setning, krever også økt innsats for å få etablert tilfredsstillende geologisk profil.
Grunnforholdenes vanskelighetsgrad for berganlegget finnes ved å tallfeste visse viktige elementer
ved berggrunnen ifølge tabell 6.1. Detaljer vedrørende inndelingen av parametrene i grunnforholdene
er vist i vedlegg C.
Tabell 6.1: Rangering av grunnforhold i forhold til kostnadene for feltundersøkelser angitt for sprengte tunneler.
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Grunnforhold Inndeling m/rangering Kommentar
enkel oversiktlig komplisert
1) GEOLOGI
1 1,5 3
Bergarter, tektoniske strukturer, foldninger,
skyvesoner osv. Hvilken innsats må til for å få et
tilfredsstillende geologisk grunnlag?
liten moderat stor2) FORVITRING I
OVERFLATEN 0,5 1 2
Dagfjell, forvitring/omdanning av bergartene i
terrengoverflaten som vanskeliggjør tolkning av
overflateobservasjoner
lite / ingen moderat betydelig*)3) OVERDEKNING
(løsmasser, vann,
vegetasjon, bebyggelse) 1 3 5
Synlighet av bergforholdene i overflaten. Innvirker på
innsatsen for å fremskaffe et tilfredsstillende
ingeniørgeologisk grunnlag
lett moderat vanskelig*)4) TILGJENGELIGHET
(til terrenget) 0,5 1 3
Adkomstmulighet til terrenget når det gjelder utførelse
av undersøkelser (terreng, veger, bebyggelse, vann)
*) Gjelder bl.a. undersjøiske tunneler og andre anlegg under vann og sjø.
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Tabell 6.1 gjelder alle undersøkelser som er nødvendige for å fremskaffe opplysninger om grunn-
forholdene for et underjordsanlegg i berg. Der det foreligger informasjon om geologien (gode
geologiske kart e.l.) eller eksisterende grunnlagsmateriale/karter forutsettes at skjønnsmessig verdi
(kostnadene) av det fratrekkes omfanget (kostnadene) av undersøkelsene som er estimert i figur 6.2.
Tabellen gjelder tunneler/haller som drives ut ved sprengning. Driving av tunnel med fullprofilboring
(TBM) eller fresing som er mer influert av variasjon i grunnforholdene enn boring og sprengning,
krever større omfang av grunnundersøkelser enn sprengning. Disse forhold er ikke nærmere vurdert.
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Figur 6.1:
Undersøkelser av grunnforholdene for
fullprofilborete (TBM) og freste tunneler
krever vanligvis større innsats av under-
søkelser enn for sprengte tunneler fordi
bergartsfordelingen må dokumenteres
bedre. Konsekvenser ved feil prognose
for fullprofilboring kan gi store kostnads-
økninger. I bergarter som er på grensen
av det som kan lønne seg å fullprofil-
bore, settes det store krav til dokumen-
tasjon av bergmassens egenskaper.
(TBM maskinen på bildet ble brukt ved
kraftverkene i Meråker, vedlegg B.1.4.)
Verdien for vanskelighetsgraden finnes ut fra summen av tallene for hver gruppe i tabell 6.1 med
følgende klassifisering:
a1: liten a2:
moderat
a3: stor
a: VANSKELIGHETSGRAD Hvor komplisert berggrunnen er oghva som må til av undersøkelser
< 5 5 – 8,5 > 8,5
6.4 KRAV TIL BERGANLEGGET
Krav til berganlegg består dels av krav til sikkerhet/stabilitet i anlegget under bygging og under
bruken av det (funksjonskrav), dels av mulighet for skader som anlegget kan påføre omgivelsene i
forhold til de krav som skal tilfredsstilles. Inndelingen av krav til berganlegget er vist i vedlegg C.
Tabell 6.2: Sammenstilling av krav til berganlegget.
Forhold ved berganlegget Inndeling
m/rangering Kommentar
lave moderate høye
1) Funksjonskrav
1 3 5
Krav til stabilitet og bestandighet under bruk ut fra type anlegg og
dets bruksområde
liten moderat stor
2) Risiko under driving
1 2 4
Fare for kollaps, store vannproblemer, farlige driveforhold
(bergslag) osv.
liten moderat stor
3) Miljøpåvirkning
0,5 1 3
Mulig innvirkning på natur (uttørkning osv.)
ingen liten stor4) Påvirkning på andre
byggverk 0,5 2 4
Mulighet for setninger av bebyggelse fundamentert på
leiravsetninger, myr osv.
Forskjell ved sprengning og TBM vil hovedsakelig gjøre seg gjeldende ved rangering av punkt 2
"Risiko under driving", men det kan også gi annen rangering av miljøpåvirking og påvirkning på
andre byggverk da tetting kan være vanskeligere å utføre ved TBM.
Verdikrav til anlegget finnes fra summen av tallene i hver gruppe i tabell 6.2 med klassifisering:
b1: Små b2: Moderate b3: Storeb: Krav til berganlegget Under bygging og drift
< 5,5 5,5 - 11 > 11
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6.5 UNDERSØKELSESKLASSER OG -OMFANG
6.5.1 Forundersøkelser
Undersøkelsesklassen finnes som nevnt ved å kombinere grunnforholdenes vanskelighetsgrad med
krav til berganlegget slik det er gjort i tabell 6.3.
Tabell 6.3: Ut fra grunnforholdenes vanskelighetsgrad og krav til anlegget finnes undersøkelsesklassen.
a: VANSKELIGHETSGRAD (fra tabell 6.1)Definisjon av
UNDERSØKELSESKLASSE a1: Liten a2: Moderat a3: Stor
b1: Små A A B
b2: Moderate A B C
B: Krav til anlegget
(fra tabell 6.2)
b3: Store B C D
Eksempel: Bestemmelse av undersøkelsesklasse for en vanntunnel på Sørlandet med veger i nærheten:
I dette området er det:
• enkel geologi (verdi = 1)
• frisk bergoverflate (verdi = 0,5)
• lite løsmasser (verdi = 1)
• lett adkomst til terrenget (verdi = 0,5).
Dette gir verdi 3 og plasserer tunnelen i a1: Liten vanskelighetsgrad (tabell 6.1).
Vanntunnel på landet bevirker at det er:
• lave funksjonskrav (verdi = 1)
• liten risiko under driving av tunnelen på stigning (verdi = 1)
• liten miljøpåvirkning (verdi = 0,5 )
• ingen påvirkning på andre byggverk (verdi = 0,5)
Altså verdi 3, dvs. små krav til anlegget og klasse b1: Små krav (tabell 6.2).
Fra tabell 6.3 fås at a1 og b1 gir undersøkelsesklasse A.
6.5.2 Undersøkelser som foretas under bygging av anlegget
Enkelte undersøkelser kan vanskelig utføres fra dagen, dvs. i forundersøkelsesfasen, men må utsettes
til byggefasen. Disse undersøkelsene som da er å betrakte som utsatte forundersøkelser, vil kunne
være (se også vedlegg A):
− Sonderboring foran stuff. Benyttes oftest for å kunne påvise vannførende bergmasser foran stuff,
samt til kontroll av bergoverdekningen
− Målinger av bergspenninger. Foretas under bygging med måling i hull boret fra tunnelveggen
− Prøvetaking (av sleppeleire osv.) og laboratorietesting
− Målinger av forskyvninger (ekstensometer-måling), som benyttes for kontroll av tunnelprofilet
− Målinger av vannlekkasje/grunnvannstrykk
− Registrering av sårbar natur over tunnelen
− Registrering av setninger.
Også ingeniørgeologisk dokumentasjon og oppfølging med registrering av bergforholdene i en
tunnel, anses som en form for undersøkelse under bygging.
Slike undersøkelser kommer i tillegg til de forundersøkelser som foretas under planleggingen før
oppstart av anleggsarbeidene. Tabell 6.4 angir noen omtrentlige enhetspriser for slike undersøkelser.
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Tabell 6.4: Omtrentlige enhetspriser for undersøkelser som utføres under bygging.
Undersøkelse Enhet Enhetspris Kommentar
Sonderboring (foran stuff) under driving
1 sonderhull med tunnelriggen kr/m tunnel(der boring benyttes) 125
3 sonderhull med tunnelriggen kr/m tunnel(der boring benyttes) 300
9 sonderhull med tunnelriggen kr/m tunnel(der boring benyttes) 750
Kjerneboring foran stuff *) kr/bormeter 1000 Tillegg for mobilisering
Målinger under driving *)
3-D bergspenningsmålinger (pr. målested) kr/serie 200 000
Hydrauliske splitteforsøk (pr. målested) kr/serie 170 000
Ekstensometermåling (pr. målested) kr/stk 25 000
Inklusiv mobilisering
Ingeniørgeologisk dokumentasjon
Registrering under driving (v/sporadiske besøk) kr/m tunnel ca. 30
Detaljert kartlegging under driving kr/m tunnel ca. 50
*) For bergspenningsmålinger og deformasjonsmålinger er det vanskelig å angi riktige kostnadstall, da disse ofte
vil avhenge av omfang og stedlige forhold. Det tallet som er vist, er gjennomsnitt av målinger på en del anlegg
6.6 RIKTIG OMFANG
6.6.1 Fordeling av omfanget i forprosjektfasen og under bygging
For de utførte prosjektene som er beskrevet i kapittel 5 og i vedlegg B, er det utført en analyse av
hvilket omfang grunnundersøkelsene burde hatt med dagens undersøkelsesmetoder og krav til
nøyaktighet på kostnadsoverslaget i de ulike faser av planleggingen og med de krav som ellers stilles
til sikkerhet under bygging. Tabell 6.5 viser hvilke klasser de ulike prosjektene kommer i når det
gjelder grunnforhold (ifølge tabell 6.1) og krav til anlegget (tabell 6.2), og videre hvilke prosentvise
kostnader grunnundersøkelsene i henhold til den utførte analysen burde hatt etter dagens krav.
Tabell 6.5: Beregning av undersøkelsesklasse og av kostnader for undersøkelser basert på tabell 6.1–6.3.
Omfang av undersøkelser
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Tunnelanlegg km m² % %
Frøyatunnelen 5.3 54 3 2 C 7.8 3.9
Bømlafjordtunnelen 7.9 77 3 2 C 5.3 2.5
Fløyrli kraftverk -vanntunneler 2.05 28 1 1 A 3.2 2.3
Kraftverkene i Meråker -sprengt vannvei 16 20 2 1 A 0.9 0.2
TBM tunnel, Meråker kraftverk 10 16 2 1 A 3.2 0.3
Lærdalstunnelen 26.6 62 2 2 B 1.1 0.3
Baneheia -hovedløp 1.5 88 2 2 B 5.6 0.4
Storhaugtunnelen 1.3 64 2 3 C 10.0 0.8
Vardø tunnel 2.6 50 3 2 C 12.5 4.7
Oslofjordtunnelen 7.2 78 3 2 C 3.7 3.0
Fossmark kraftverk, trykksjakt + -tunnel 1.1 16 1 1 A 4.9 4.1
Nordkapptunnelen 6.8 54 3 2 C 6.0 3.6
Bjorøytunnelen 2 54 3 2 C 11.0 4.0
Lieråsen jernbanetunnel 10.7 70 1 2 A 1.5 0.5
Rendalen kraftverk -tilløpstunnel 29 43 2 1 A 0.9 0.6
Romeriksporten 13.8 110 2 2 B 1.6 0.6
Rørvikskaret vegtunnel 0.74 62 1 1 A 5.7 0.5
Overføring Otra - Vatnedalsvatn 11.6 35 2 1 A 1.4 0.6
Tilløpstunnel Holen kraftverk 13 50 2 1 A 0.9 0.5
Vanntunnel Norsjø - Rafnes (ikke undersjøisk del) 7.7 16 2 2 B 2.6 2.5
Solstad - Asker 3.6 115 2 3 C 4.6 2.0
Festningstunnelen (Fjellinjen) 3.04 70 3 3 D 11.3 8.8
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Figur 6.2 viser anbefalt undersøkelsesomfang for de respektive klassene på grunnlag av resultatene i
tabell 6.5.
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Figur 6.2: Anbefalt undersøkelsesomfang (kostnader) som funksjon av tunnellengden for de ulike under-
søkelsesklassene. Sprengningskostnader omfatter sprengning og utlasting inklusiv rigg.
Sprengningskostnad er valgt som basis for beregning av undersøkelsesomfanget framfor drive-
kostnad, fordi det under estimering ofte ikke foreligger informasjon om mengden av sikring eller
tetting (injeksjon). Mange vil kanskje mene at drivekostnadene (som også inkluderer sikring og
tetting) burde vært lagt til grunn fordi en tunnel i ustabile og vanskelige bergmasser som må sikres
mye, i utgangspunktet bør undersøkes bedre enn en tunnel i "godt berg". Dette forholdet er det
imidlertid til dels tatt hensyn til ved bestemmelse av vanskelighetsklasse. Riggkostnader som ofte er
20–30 % av sprengningskostnadene skal legges til enhetsprisen for sprengning slik at sprengnings-
kostnadene blir reelle.
Prosjektfasene er beskrevet tidligere i kapittel 2.3. Omtrentlig fordeling av kostnadene til forunder-
søkelsene i de ulike fasene, basert på analyse av de samme prosjektene, er vist i tabell 6.6. Som det
fremgår er det stor variasjon i denne fordelingen. Det beror bl.a. på at det her er ulike typer anlegg,
med eller uten krav til mulig påvirkning på omgivelsene osv., og at fordelingen av undersøkelser
sikkert kan diskuteres. Det som er klart, er at det meste av forundersøkelsene bør gjøres i regulering
(detalj)planfasen.
Omfanget av undersøkelsene under bygging varierer sterkt med type anlegg, se figur 6.4. For vann-
tunneler ligger det på under 2 % av sprengningskostnadene, for undersjøiske tunneler og uforete
trykktunneler og -sjakter på 2–5 %, mens det for andre tunneler "på land" varierer sterkt.
Tabell 6.6: Omtrentlig fordeling av forundersøkelser i de ulike planleggingsfasene.
FORUNDERSØKELSER
PROSJEKTFASE
Krav til nøyaktighet
på kostnadsoverslaget Fordeling
Idé ? 1–5 %
Tidlig oversiktsplan ± 30–40 % ? 7–15 %
Oversiktsplan ± 25 % 15–35 %
Reguleringsplan ± 10 % 25–60 %
Byggeplan, anbud ± 10 % 10–30 %
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Figur 6.3: Forundersøkelsenes omfang fordelt på prosjektenes ulike planleggingsfaser.
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Figur 6.4: Omfang av undersøkelser under bygging fordelt på type anlegg.
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6.6.2 Spesielle forhold
Tunnelutslag under vann krever som oftest at det utføres spesielle grunnundersøkelser. Dette gjelder
både forundersøkelser (særlig av mulige løsmasser og ustabile og/eller vannførende soner). Det er
derfor ikke mulig å generalisere disse. For et "normalt" utslag vil kostnadene for selve målingene
(akustikk og refraksjonsseismikk) være i størrelsesorden 150 000 – 300 000 kr. I tillegg kommer en
del beregninger og vurderinger som må gjøres.
Likeledes krever en del tunnelpåhugg ofte spesielle undersøkelser tilpasset de stedlige forholdene.
Det gjelder også for grunne tunneler eller for partier av tunneler med liten overdekning. Slike forhold
vil derfor som regel ikke falle inn under omfanget av grunnundersøkelser nevnt i forrige kapittel.
Med økende overdekning vil usikkerheten i prognosene generelt øke tilsvarende, da graden av ekstra-
polering øker.
Tabell 6.7 angir spesielle forhold ved en del typer anlegg som ikke er medtatt i omfanget i tabell 6.5
og figur 6.2.
Tabell 6.7: Kommentarer til noen spesielle forhold ved berganlegg.
KommentarerType berganlegg Anleggsdel / spesielle forhold
Forundersøkelser Under bygging
Trykktunneler/-sjakter Økt omfang av
vurderinger
Spesielle
bergspenningsmålinger
Luftputekammer Økt omfang av
vurderinger
Spesielle
bergspenningsmålingerVannkraftverk
Utslag under vann Økte forundersøkelser Økte vurderinger og økte
undersøkelser foran stuff
Ilandføringstunneler
for rørledninger Utslag under vann Økte forundersøkelser
Økte vurderinger og økte
undersøkelser foran stuff
Spesielt vanskelige påhugg Økte forundersøkelser Økte vurderinger
Beliggende i bystrøk med liten
overdekning Økte forundersøkelser Økte vurderinger
Anlegg med meget stor
bergoverdekning Større usikkerhet i prognose
Alle typer anlegg
Spesielt vanskelig grunnforhold
(stor svakhetssone, karbonat-
bergarter med karst)
Større usikkerhet i prognose
6.6.3 Andre forhold som innvirker på omfanget
Andre viktige forhold ved utførelse av undersøkelsene, som det bør stilles krav til, men som det er
vanskelig å inkludere i kostnadene, er:
Personell og firma som utfører undersøkelsene og hva slags kontrakt de har for undersøkelsene
Kvalitet på og gjennomføring av arbeidene
Dokumentasjon/fremstilling av resultater fra undersøkelsene
Tolkning og bruk av resultater (geologisk tolkning, ingeniørgeologisk karakterisering).
Dette er forhold som det er meget viktig å ta med i vurderingene når utførende firma skal velges.
Fastpris- og rundsum-kontrakter krever mer nøyaktig informasjon om grunnforholdene. Hvordan de
fremkomne grunnforholdene beskrives i byggeanbudet /entreprisen kan være av stor betyning for
kostnadene (og altså kravet til nøyaktighet av kostnadsoverslaget).
Innvirkningen fra alle de ovennevnte elementene på nødvendig omfang av undersøkelser er vanskelig
å kvantifisere og må derfor vurderes i det enkelte tilfellet.
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6.7 USIKKERHET OG RISIKO
Det ligger i sakens natur at uansett hvor grundig og omfattende det undersøkes på forhånd, vil
resultatene fra grunnundersøkelser alltid være beheftet med en viss grad av usikkerhet. Usikkerheten
angår alle ingeniørgeologiske og bergmekaniske parametre som inngår i analyser og prosjektering,
og påvirker i høy grad også beregninger av tid og kostnader.
En konsekvens av kompleksiteten til byggematerialet og den usikkerhet som er knyttet til grunn-
forholdene er at det alltid vil være en viss grad av risiko forbundet med bygging av tunneler og
undergrunnsanlegg. For å unngå ubehagelige overraskelser og tvistesaker er det viktig i utgangspunktet
å ha en klar oppfatning om risikoen ved prosjektet, og en plan over tiltak som kan redusere risikoen.
Noen sentrale forhold vedrørende usikkerhet og risiko vil bli diskutert i det følgende.
6.7.1 Usikkerhetsanalyse
6.7.1.a Probabilistisk analyse
Inngangsparametrene som brukes ved analyser og prosjektering av tunnelanlegg, vil være beheftet med
en viss usikkerhet på grunn av den usikkerhet som alltid er knyttet til undersøkelsene, men kan også
være usikre på grunn av at de er variable over tid. For å ta hensyn til denne usikkerheten brukes stadig
oftere probabilistiske metoder (sannsynlighetsberegning) spesielt sammen med stabilitetsanalyser.
Sannsynlighetsfordelingen for seismisk akselerasjon α i figur 6.5 er et eksempel på valg av inngangs-
parameter ved probabilistisk stabilitetsanalyse. Basert på tilgjengelige seismiske data er den mest
realistiske modellen for seismisk aktivitet funnet å være en eksponential fordeling med høy
hyppighet for små skjelv og lav hyppighet for store. Maksimum seismisk akselerasjon i løpet av
prosjektets levetid er her satt til αmaks = 0,25g, og middelverdien er satt til αmaks /3.
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Figur 6.5: Eksponential sannsynlighetsfordeling for seismisk akselerasjon α (fra Nilsen, 1999).
Figur 6.6 viser eksempel på valgt sannsynlighetsfordeling for sprekkefriksjon uttrykt ved aktiv
friksjonsvinkel ϕ a. Det er generelt knyttet en betydelig grad av usikkerhet til bestemmelse av
sprekkefriksjonen, og den er i tillegg også er en funksjon av normalspenningen. Basert på felt- og
laboratorieundersøkelser er midlere ϕ a satt til 60o, og den mest realistiske fordelingsmodell innenfor
det aktuelle normalspenningsområdet er funnet å være normalfordeling med standardavvik lik 5o.
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Figur 6.7: Aktuelle parametre
ved bruk av prof. Lichtenbergs
metode.
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Figur 6.6: Normal sannsynlighetsfordeling av aktiv friksjonsvinkel ϕ a (fra Nilsen, 1999).
Beregning etter probabilistisk metode utføres ved tilfeldig sampling av aktuelle parametre, f.eks. etter
Monte Carlo-metoden, og på grunnlag av et stort antall iterasjoner inntil konvergens oppnås.
6.7.1.b Lichtenbergs metode
En mye brukt metode ved usikkerhetsanalyse i Norge er det såkalte ”Suksessive Prinsipp”, ofte også
referert til som Lichtenbergs metode (Lichtenberg, 1990). Metoden benyttes spesielt i forbindelse
med estimering av tid og kostnad.
Hovedprinsippet ved Lichtenbergs metode er kort forklart at det for hvert enkelt element, f.eks. en
mengde eller pris, i en gruppe av fagpersoner med ulik bakgrunn anslås en nedre grense (Ng) som
bare skal underskrides med 1 % og en øvre grense (Øg) som bare skal overskrides av 1 % i tillegg til
den antatte verdi (Av), som skal tilsvare gruppens beste overslag, se figur 6.7. Deretter beregnes
middelverdi (M) og standardavvik (S) for dette elementet:
M = 1/5(Ng + 3Av + Øg)
S = 1/5(Øg - Ng)
Som eksempel på bruk av Lichtenbergs metode er det i tabell 6.8 vist regneark med kostnads-
beregning og usikkerhetsanalyse for den 5,3 km lange Frøyatunnelen. Beregningene er basert på
antatt omfang og kostnader av 4 bergmasseklasser med tilhørende sikringsbehov (1–4), 4 kategorier
svakhetssoner med tilhørende sikringsbehov (A–D) og 3 kategorier av arbeider foran stuff i tunnelen.
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Tabell 6.8: Usikkerhetsanalyse (“maks/min-estimat”) basert på Lichtenbergs metode
(fra Nilsen, Stille & Palmstrøm, 1997).
GRUNNFORHOLD Nedregrense
Antatt
verdi
Øvre
grense Middelverdi Standardavvik S
2
Klasse / tiltak
Enhet
Ng Av Øg Mv Mv (kr) S S (kr) kr
lm 700 1235 2000 1281 260 2162472 4,68×1012God
bergkvalitet kr/lm 7000 8362 9500 8317,2 10654333 500 640500 4,1×1011
lm 1200 1720 2500 1772 260 2611492 6,82×1012Brukbar
bergkvalitet kr/lm 8400 10107 11500 10044,2 17798322 620 1098640 1,21×1012
lm 600 1060 1700 1096 220 2913416 8,49×1012Dårlig
bergkvalitet kr/lm 11000 13338 15200 13242,8 14514109 840 920640 8,48×1011
lm 50 330 500 308 90 1658430 2,75×1012Meget dårlig
bergkvalitet kr/lm 14500 18545 22000 18427 5675516 1500 462000 2,13×1011
lm 50 125 300 145 50 868110 7,54×1011Liten
svakhetssone kr/lm 13500 17437 21000 17362,2 2517519 1500 217500 4,73×1010
lm 150 240 400 254 50 2443710 5,97×1012Moderat –
stor
svakhetssone kr/lm 39000 48457 60000 48874,2 12414047 4200 1066800 1,14×10
12
lm 150 380 600 378 90 6749190 4,56×1013Problematisk
svakhetssone kr/lm 56000 73985 97000 74991 28346598 8200 3099600 9,61×1012
lm 10 140 280 142 54 8862869 7,86×1013
D
R
I
V
I
N
G
O
G
S
I
K
R
I
N
G
Meget
problematisk
svakhetssone kr/lm 135000 155212 220000 164127,2 23306062 17000 2414000 5,83×10
12
lm 0 0 50 10 10 3100000 9,61×1012
FRYSING
kr/lm 250000 300000 400000 310000 3100000 30000 300000 9×1010
lm 3500 4310 4500 4186 200 32640 1,07×109
Lite omfang
kr/lm 150 162 180 163,2 683155,2 6 25116 6,31×108
lm 250 320 1000 442 150 41430 1,72×109Moderat
omfang kr/lm 240 267 340 276,2 122080,4 20 8840 7,8×107
lm 300 600 1100 640 160 208032 4,33×1010
S
O
N
D
E
R
B
O
R
I
N
G
Stort omfang
kr/lm 1000 1167 2000 1300,2 832128 200 128000 1,64×1010
lm 400 1195 3200 1437 560 4095168 1,68×1013
Lite omfang
kr/lm 5000 7188 10000 7312,8 10508494 1000 1437000 2,06×1012
lm 300 745 1500 807 240 5140464 2,64× 013Moderat
omfang kr/lm 15000 19031 35000 21418,6 17284810 4000 3228000 1,04×1013
lm 10 70 200 84 38 5283528 2,79×1013
F
O
R
I
N
J
E
K
S
J
O
N
Stort omfang
kr/lm 60000 145067 200000 139040,2 11679377 28000 2352000 5,53×1012
SUMMER Sum M = 1,59E+08 (Σ S2)0,5 = 16484869 Σ S2 = 2,72×1014
Tabell 6.8 viser at lengden av de vanskeligste soneklassene (C og D) og omfanget av injeksjon skiller
seg ut som de mest usikre elementene (har høyest varians). Middelverdien for kostnadene av berg-
arbeider er beregnet til 159 millioner kroner (eksklusive rigg). Standardavviket for middelverdien er
beregnet til ca. 16,5 millioner kroner (± 10 %), som gir en øvre verdi på 175,5 millioner kroner.
Lichtenbergs metode, med beregning av bidraget fra hvert enkelt kostnadselement, representerer
egentlig en grov forenkling dersom elementene ikke er innbyrdes uavhengige størrelser. (Metoden
betegnes som pseudo-statistisk, og gir strengt tatt bare helt riktige resultater når elementene er
gjensidig uavhengige, og følger en Erlang-fordeling). Analysen gir likevel en indikasjon på hvor de
største usikkerhetene ligger, og en informasjon om gruppens oppfatning av usikkerheten i de enkelte
poster, og har i mange tilfeller vist seg å være et nyttig verktøy i forbindelse med tunnelplanlegging.
Det finnes metoder for eksakt statistisk analyse også når det er grader av gjensidig avhengighet
mellom de enkelte parametrene. Felles for slike metoder er imidlertid at de er ganske kompliserte og
brukes derfor sjelden. I pågående dr.ing.-prosjekter ved NTNU, Institutt for geologi og bergteknikk
tas det sikte på å foreta en nærmere utredning av potensialet til slike metoder.
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6.7.2 Risikovurdering
De grunnleggende forutsetningene for å unngå ubehagelige overraskelser vedrørende grunnforholdene
er selvsagt å utføre grundige forundersøkelser og skrive gode rapporter. Det er imidlertid også viktig
å ha et bevisst forhold til risikoen forbundet med gjennomføring av prosjektet og ha en beredskaps-
plan. For utdypning gjengis hovedgrunnlaget for risikovurderingen som ble utført i forbindelse med
evaluering av Frøyatunnelen (modifisert etter Håkan Stille i Nilsen, Stille & Palmstrøm, 1997).
Utgangspunktet for risikovurderingen er at bergmassen i prinsippet har visse egenskaper (potensiell
fare) som, dersom de ikke tas hensyn til, kan forårsake skade om de utløses gjennom handlinger
foretatt under tunneldrivingen.
Geologisk fare for undersjøiske tunneler (og de fleste andre typer av prosjekter) vil i første rekke
bestå av:
• Dårlig bergmassekvalitet med tvilsom stabilitet og kort "stand-up time"
• Vannførende soner i form av store åpne sprekker eller karstkanaler
• Kombinasjon av høy permeabilitet og rasfarlige masser, f.eks. lag med dårlig konsoliderte
sedimenter som medfører "flowing ground"-oppførsel
• Svellende berg med lave friksjonsegenskaper og stor belastning på sikring.
De utløsende handlingene ved tunneldriving kan være foranlediget av forhold ved:
• Kontrakt; kontrakten gir ikke rom for benyttelse av riktig handling/begrenser mulighetene for
godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør
• Organisasjon; mangelfull kompetanse hos byggherre og/eller entreprenør, feil beslutningsnivå
og/eller mangelfull informasjon
• Teknikk; bruk av feil metode eller feil utførelse, mangelfull kontroll.
Den mulige skaden vil kunne bestå i konsekvenser som:
• Ras i tunnelen
• Vanninnbrudd som kan medføre drukning av tunnelen
• Skade på personer og /eller utrustning
• Mengdeoverskridelser som fører til økonomiske tap
• Tidsoverskridelser som fører til økonomiske tap
• Tap av prosjektet ved at skaden ikke lar seg reparere.
De tiltak som kan forhindre handlinger som kan føre til skade under tunneldrivingen og redusere
faren for tvister, er først og fremst:
A. Av kontrakts- og anbudsmessig karakter:
• Godt gjennomarbeidet anbud, inklusive geologiske beskrivelser, med kvalitetskontroll av
beskrivelser og mengder
• Krav til entreprenørens kompetanse, økonomi og erfaring ved bl.a. prekvalifisering og krav til
CV for nøkkelpersonell
• Krav i anbudet til entreprenørens arbeidsrutiner, kvalitetsplan og egen risikoanalyse av jobben.
B. Av organisasjonsmessig karakter:
• Erfaren og godt organisert byggeledelse
• Ingeniørgeologisk oppfølging med kontinuerlig registrering av bergforholdene av erfarne
ingeniørgeologer både på byggherre- og entreprenørsiden
• Etablering av uavhengig referansegruppe bestående av representanter utnevnt både av bygg-
herre og entreprenør.
I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å foreta en risikoanalyse, dvs. en beregningsmessig analyse
av tunnelprosjektets risiko. For slik analyse er en rekke regnemodeller tilgjengelig på markedet.
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A UNDERSØKELSESMETODER
A.1 FELTUNDERSØKELSER - "ETABLERTE METODER"
A.1.1 Gjennomgang av grunnlagsmateriale / forstudier
Å skaffe seg oversikt over foreliggende grunnlagsmateriale og å gjøre bruk av det materialet som er
relevant for problemstillingen, er en meget viktig del av enhver forundersøkelse. Det mest aktuelle
grunnlagsmateriale i denne sammenheng er først og fremst:
• Topografiske kart.
• Geologiske kart.
• Flybilder.
• Rapporter fra eventuelle tidligere undersøkelser.
• Erfaringer fra eventuelle nærliggende anlegg.
Ved regionale undersøkelser er det vanlig å ta utgangspunkt i topografiske kart med målestokk
1:50.000 (NGO's serie M-711). I forbindelse med mer detaljerte undersøkelser brukes som oftest kart
Figur A.1 Eksempel på tolkning av
svakhetssoner basert på flyfoto og
topografisk kart.
A
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i målestokk 1:10.000 eller 1:5.000 ("økonomisk kartverk"), og i enkelte tilfeller kart i målestokk
1:1.000 eller enda større. For urbane områder foreligger som regel det nødvendige kartmaterialet i
utgangspunktet, mens for mer avsidesliggende områder vil det ofte være aktuelt å få spesiallaget det
kartmaterialet i stor målestokk som en måtte trenge.
Med hensyn til geologiske kart er det i hovedsak NGU som produserer materiale som er interessant i
denne sammenheng. Standard målestokk er 1:250.000 og 1:50.000 for berggrunnsgeologisk kart,
1:50.000 for kvartærgeologiske kart. I mange tilfeller foreligger geologiske beskrivelser og profiler
sammen med kartene. Dersom det finnes geologisk kart i målestokk 1:50.000 eller bedre for det
aktuelle området, er en generelt godt dekket for de fleste problemstillinger, og mye feltkartlegging kan
spares.
Flybilder representerer et spesielt viktig hjelpemiddel ved ingeniørgeologiske forundersøkelser. For
regionale undersøkelser er det vanlig å bruke bilder med målestokk ca. 1:40.000, ved mer detaljerte
undersøkelser bilder med målestokk ca. 1:15.000.
Flybilder med stereografisk dekning har den viktigste egenskap at de gir en overdrivelse av vertikal
målestokk når bildene betraktes gjennom stereoskop. Markerte svakhetssoner, som på våre
breddegrader vanligvis danner kløfter eller søkk i terrenget, vil dermed fremtre meget godt på slike
bilder, se figur A.1. Flybildene vil i tillegg gi en god oversikt over topografiske og morfologiske
forhold, og kan være til stor hjelp ved fastlegging av grenser mellom ulike bergartstyper eller mellom
berggrunnen og løsmasser.
Rapporter fra eventuelle tidligere undersøkelser i samme område vil selvsagt være av stor verdi i
denne sammenhengen. Spesielt verdifullt vil det være om det finnes anlegg i det aktuelle området fra
før, slik at en også får anledning til å kartlegge under dagfjellssonen.
På grunnlag av forstudier som beskrevet ovenfor vil en i mange tilfeller ha en god oversikt over de
ingeniørgeologiske forholdene allerede før en drar ut i felten.
A.1.2 Ingeniørgeologisk feltkartlegging
Et viktig prinsipp for ingeniørgeologiske undersøkelser er som beskrevet i kapittel 2, at
undersøkelsene utføres trinnvis, og at utførelse av hvert enkelt trinn baseres på resultatene fra det
foregående. Opplegget for ingeniørgeologisk feltkartlegging baseres følgelig på resultatene fra
forstudiene.
Feltkartleggingen foregår i utgangspunktet med enkle hjelpemidler som hammer, klinometerkompass
og notisbok. Nødvendig omfang av kartleggingen avhenger av problemstilling og anleggstype, og ikke
minst av resultatene fra forstudiene. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å begrense den mest
detaljerte feltkartleggingen til nøkkelpunkter, mens det i andre tilfeller er mer aktuelt å foreta detaljert
kartlegging av hele anleggsområdet.
Kartlegging av løsmasseforhold kan være av stor betydning, f.eks. når det stilles spørsmål vedrørende
fjelloverdekningen for et planlagt anlegg i løsmasseoverdekket terreng, eller når sentrale punkter som
påhuggssteder er dekket av løsmasser. I slike tilfeller vil det ofte være aktuelt å supplere
observasjonene i felten med fjellkontrollboringer og/eller refraksjonsseismikk.
Generelt bør bergartene i denne sammenhengen kartlegges mer ut fra karakter og materialtekniske
egenskaper enn på grunnlag av spissfindige mineralogiske/petrografiske kriterier. Som del av
bergartskartleggingen vil det ofte være aktuelt å ta prøver for testing av egenskaper som kan være
viktige for vurdering av vanskelighetsgrad/økonomi for det planlagte anlegget (f.eks. kvartsinnhold,
styrkeparametere og borbarhetsegenskaper).
Kartlegging av detaljoppsprekning er spesielt viktig med tanke på orientering av anlegget og for
stabilitetsvurderinger og -analyser. Kartleggingen bør generelt omfatte følgende parametre:
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− Orientering (strøk og fall)
− Sprekkeavstand
− Utholdenhet/kontinuitet
− Ruhet.
Strøk og fall angir orienteringen til sprekkeplan eller bergarts-struktur som f.eks. lagdeling eller
foliasjon i forhold til nord-retning og horisontalplan, se figur A.2. Det finnes flere alternative måter for
angivelse av strøk og fall, men det sikreste er å måle strøkvinkelen i retning med urviseren som vist på
figuren. I dette tilfellet vil strøk og fall etter denne regelen være: N130oØ/60oNØ. Som alternativ til
strøkretning angis noen ganger fallretningen (fallretning = strøk ± 90o).
Tenkt horisontal plan
a = Strøkvinkel
b = Fallvinkel
c = Fallretning
a
Nc
b
Skifrighetplan
Figur A.2 Definisjon av strøk, fall og fallretning (fra NBG, 1985).
Nødvendig eller ønskelig omfang av sprekkekartleggingen vil avhenge først og fremst av de
geologiske forholdene og av type anlegg. Generelt kan en vel imidlertid si at denne kartleggingen
vanskelig kan omfatte mindre enn ca. 100 enkeltmålinger dersom resultatene statistisk sett skal kunne
gi et rimelig riktig bilde av forholdene. Resultatene fra strøk- og fallmålinger kan angis i form av
sprekkerose eller i stereografisk projeksjon.
Med hensyn til svakhetssoner i berget gir feltkartleggingen mulighet til å kontrollere og supplere
strøk- og fallantakelsene fra forstudiet. I tillegg oppnås det bedre grunnlag for stipulering av mektighet
og vurdering av karakter. Skjærbruddsoner kan f.eks. identifiseres på grunnlag av sterkt forskifret
sideberg og strekkbruddsoner på grunnlag av mer massivt sideberg.
Grunnvannsforholdene vil det vanligvis være vanskelig å få noen særlig oversikt over kun på grunnlag
av feltkartlegging. Karakteren til sprekker og svakhetssoner, dreneringsmønster m.v. kan imidlertid
ofte gi visse indikasjoner, og karstforhold vil vanligvis kunne avsløres også fra overflaten.
Spenningsforholdene i berget vil en i noen tilfeller kunne få indirekte informasjon om ved feltbefaring,
f.eks. på grunnlag av bergslagsytring i overflaten av høye dalsider. Topografiske forhold og strategisk
beliggende svakhetssoner kan dessuten gi informasjon om spesielle spenningsavløste partier.
Resultatene fra forstudier og -undersøkelser bearbeides og sammenstilles i ingeniørgeologiske kart og
profiler. Detaljeringsgrad og presentasjonsform tilpasses den aktuelle problemstilling. I figur A.3 er
som eksempel vist ingeniørgeologisk kart og -profil basert på kartlegging i målestokk 1:10.000 for
Meråker Kraftverk.
Det ingeniørgeologiske kartet fra Meråker viser bergartsfordeling, forløp av bergartsgrenser og
svakhetssoner i overflaten, og grensenes / sonenes strøk og fall. Profilet viser antatte forløp av
bergartsgrenser og svakhetssoner mot dypet.
Det er viktig at det fremgår av den ingeniørgeologiske rapporten hvilken grad av usikkerhet som er
knyttet til de fremlagte kart og profiler. I dette tilfellet var det på grunn av foldning og generelt
kompliserte tektoniske forhold knyttet betydelig usikkerhet til forløpet av kalksteinbenken og
svakhetssone nr. 15. For å være sikker på å unngå å komme i berøring med sone 15 og mulig karst i
kalksteinen, ble det derfor utført kjerneboring før endelig bestemmelse ble tatt vedrørende
stasjonsplassering.
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Komplisert tektonikk er utvilsomt blant de forhold som oftest bidrar til usikkerhet i ingeniørgeologiske
kart og profiler. I andre tilfeller kan forhold som for eksempel løsmasseoverdekning og tett
bebyggelse virke begrensende for nøyaktigheten.
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Bergartsgrense, antatt forløp
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Figur A.3 Ingeniørgeologisk kart (rutemønster 200x200 m) og profil for Meråker Kraftverk.
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A.1.3 Seismikk
Refraksjonsseismikk, se figur A.4, benyttes ofte i forbindelse med undersøkelser for tunneler og
undergrunnsanlegg. Metoden benyttes først og fremst for å bestemme dybden til fast berg, men kan
også gi informasjon om forvitringsdyp, grunnvannspeilets beliggenhet og om overgang mellom
forskjellige løsmasser, som for eksempel marin leire over bunnmorene. Steiltstående svakhetssoner vil
kunne identifiseres som partier i berggrunnen med lav hastighet. For øvrig vil ganghastighetene i
berggrunnen generelt kunne fortelle mye om bergmassens karakter og kvalitet. Et eksempel på
resultater oppnådd ved refraksjonsseismiske undersøkelser er vist i figur A.5.
Figur A.4 Prinsippskisse av refraksjonsseismisk undersøkelse.
Figur A.5 Refraksjonsseismisk profil fra forundersøkelsene for Grilstadtunnelen.
I Norge er kanskje refraksjonsseismikk den mest benyttede metode til undersøkelser i tillegg til geo-
kartlegging. Denne metoden har vist seg å gi meget anvendelige resultater etter å ha blitt benyttet
gjennom mange år. Troen på metoden synes imidlertid hos mange å overstige det den faktisk kan gi av
informasjon om bergforholdene. Det er viktig å huske at dette er en geofysisk metode slik at den kun
angir berghastigheter med de begrensninger det innebærer. Om for eksempel en lav seismikkhastighet
representerer en svakhetssone med svelleleire eller et parti med tett oppsprekning uten leire kan det i
utgangspunktet ikke si noe sikkert om.
Andre typer seismiske undersøkelser benyttes også. F.eks. benyttes refleksjonsseismikk
(boomer/sparker, eller "akustikk") rutinemessig som del av undersøkelsene for undersjøiske tunneler,
og i noen tilfeller, både for undersjøiske tunneler og for tunneler i urbane strøk anvendes seismisk
tomografi (målinger mellom borehull eller mellom borehull og sjøbunn), se figur A.6.
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Figur A.6 Eksempel på seismisk tomografi ved Festningstunnelen (Fjellinjen) (By, 1987).
A.1.4 Kjerneboring
Et av problemene med ingeniørgeologisk feltkartlegging er at alle registreringer og observasjoner er
knyttet til dagoverflaten, hvor f.eks. sprekkebelegg og eventuelt sleppemateriale vanligvis er vasket
bort, og forholdene kan være ganske forskjellige sammenlignet med lenger ned i berget. Dersom det
ikke eksisterer noen åpning i berget fra før, er kjerneboring den mest aktuelle metoden for
fremskaffing av prøver fra under dagfjellssonen. Kjerneboring utføres imidlertid sjelden kun for å
fremskaffe prøvemateriale. I de fleste tilfeller er hovedformålet å foreta bestemmelse av
oppsprekningsgrad, orienteringen og/eller karakteren til markerte svakhetssoner, eller å foreta
undersøkelser av områder en ikke kan komme til på vanlig måte (f.eks. områder under sjøen). I mange
tilfeller foretas det vanntapsmålinger (permeabilitetstester) i forbindelse med kjerneboring.
Kjerneboringen utføres ofte på grunnlag av vurderinger fra tidligere trinn i undersøkelsen, og i
kombinasjon med andre undersøkelser. Problemstillingen i figur A.3 er ett eksempel på dette. Et annet
eksempel, hvor kjerneboring i et kritisk område ble besluttet utført etter forutgående forstudier,
feltkartlegging samt akustikk og refraksjonsseismikk, er vist i figur A.7. Eksemplet er fra Karmøy-
Kårstø prosjektet, og figuren viser foruten RQD- og Lugeon-verdier (L) langs borehullet, også koter
for sjøbunn og bergoverflate basert på akustikk samt seismiske hastigheter i berggrunnen basert på
refraksjonsseismikk.
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Figur A.7 Undersøkelser i forbindelse med planlegging av undersjøisk tunnel.
Ved Lugeon-testen (også kalt vanntaps-test), pumpes vann inn i en bestemt seksjon av borehullet, og
vanntapet måles. Det benyttes to pakkere med avstand ca. 3 m som vist i figur A.8, eller benyttes bare
en pakker, og foretas måling for seksjonen mellom denne og bunnen av hullet. Seksjonen settes under
et konstant overtrykk i forhold til det opprinnelige grunnvannstrykket lik 1 MPa. Lugeon-verdien er
vanntapet i liter per minutt og meter borehull ved 1 MPa (10 bar) overtrykk. Det kan naturligvis også
foretas pumpetester i kjerneborehull, men i forbindelse med tunneler er dette ikke særlig vanlig.
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Sprekkesett 2
q
Pakker
Pakker
Sprekkesett 1
Sprekkesett 3
Figur A.8 Prinsippet for Lugeon-testing.
I noen tilfeller gjennomføres styrt kjerneboring som vist i eksemplet i figur A.9. Fordelen med slik
boring er at en vil være i stand til å følge den planlagte tunneltraseen over en lengre strekning eller
styre hullet til ønsket sted. Styrt boring er imidlertid betydelig mer kostbar enn konvensjonell
kjerneboring.
Figur A.9 Styrt kjerneboring (avviksboring) under Nappstraumen (fra Grønhaug & Sivertsen, 1989).
A.1.4.a Logging av borekjerner
Der kjerneboring har blitt anvendt, hender det at logging av kjernene er blitt forsømt eller at det bare
utføres en enkel registrering av RQD. Dette er dårlig utnyttelse av kjerneboringen. Det er mer nyttig
informasjon å hente ut av borekjernene enn mange er klar over. Dette avhenger selvfølgelig av at de
ulike opplysninger som hentes, kan kobles mot annen informasjon, slik som sprekkemålinger,
seismiske hastigheter og grunnvannsforhold, se for øvrig kapittel 4.3.
Kjerneboring er en kostbar undersøkelsesmetode, og det er derfor en god investering å utføre grundig
kjernelogging for å hente ut mest mulig nyttig informasjonen fra borkjernene, og å dokumentere
forholdene med fotografier av god kvalitet i rapporten før kjernene settes bort på lager.
Følgende forhold bør inngå i en god dokumentasjon av borekjernene:
• Bergartsfordeling m/beskrivelse av de enkelte bergartene,
• Oppsprekning med sprekkeavstand, sprekketall, RQD, sprekkekarakter (forvitring, belegg, fylling
på sprekkene)
• Oppknuste partier angis spesielt
• Grafisk presentasjon av vanntapsmålinger.
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Et eksempel på detaljert kjernelogging er vist i figur A.10.
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Figur A.10 Eksempel på borkjernelogging.
A.1.5 Fjellkontrollboring
For undersøkelse av løsmassemektighet finnes i hovedsak to alternativer: refraksjonsseismikk som
beskrevet i kapittel A.1.3, og fjellkontrollboring. En viktig forskjell mellom disse metodene er at
førstnevnte gir kontinuerlig registrering av grenseflatens beliggenhet, mens sistnevnte kun gir en
punktregistrering. Dersom avstanden mellom borepunkter er for stor, er det derfor rikelige muligheter
for feiltolkning, se figur A.11.
For å få tilstrekkelig sikre opplysninger om fjelloverflatens beliggenhet under løsmassedekket over en
lengre strekning, kan det være nødvendig med et stort antall borehull. Selv om fjellkontrollboring i
utgangspunktet er en rimelig metode, kan de totale kostnader derfor lett bli i samme størrelsesorden
som for refraksjonsseismikk. I tillegg kommer at refraksjonsseismikk gir en rekke verdifulle
tilleggsopplysninger vedrørende bergmassekvalitet, svakhetssoner m.v.
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Figur A.11 Muligheter for feiltolkning av riktige forhold (A) av fjellkontrollboring med stor hullavstand (B).
A.1.6 Geoelektriske metoder
Resistivitetsmålinger for kartlegging av svakhetssoner og vannførende lag ble forsøkt benyttet her i
landet allerede på begynnelsen av 80-tallet. Resultatene var lovende, men tolkningen på grunnlag av
tilsynelatende resistivitet og indusert polarisasjon ble til dels noe usikker. Prinsippet for disse
undersøkelsene, og hypotesen vedrørende klassifisering av svakhetssoner og vannforhold basert på
resistivitet og indusert polarisasjon (IP), fremgår av Figur A.12.
Figur A.12 Prinsippet for geoelektriske målinger og hypotese vedrørende tolkning av svakhetssoner og
vannforhold (fra Selmer-Olsen og Pedersen, 1983).
De senere år, spesielt i forbindelse med prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”, har det
funnet sted en betydelig videreutvikling av denne metoden. Resultater oppnådd blant annet i
forbindelse med undersøkelser for Lunnertunnelen viser at denne metoden kan ha et interessant
potensial for kartlegging av svakhetssoner mot dypet (se kapittel A.2).
A.1.7 Bergspenningsmåling
Eksfoliasjon og såkalt "core-discing" i forbindelse med kjerneboring (se kapittel A.1.4) kan gi
indikasjoner om høye bergspenninger, men for å få eksakt informasjon om bergspenningenes
størrelser og retninger er det nødvendig å foreta målinger.
Bergspenningsmålinger foretas sjelden før det foreligger adkomstmuligheter til undergrunnen selv om
det de senere år har det funnet sted en betydelig utvikling med hensyn til muligheten for å utføre
bergtrykksmåling i dype borehull fra dagen. Slike målinger er imidlertid vanligvis mer kostbare, og
ofte også mer usikre, enn målinger fra tunneler og bergrom. Bergspenningsmålinger er derfor i mange
tilfeller nærmest å betrakte som en "utsatte forundersøkelser".
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Figur A.13 Prinsippskisse av tre-dimensjonal (t.v.) og to-dimensjonal bergspenningsmåling (t.h.) basert på
overboring (fra Myrvang, 1983).
I dag er det i hovedsak to metoder for måling av bergspenninger som er aktuelle:
• Triaksiale målinger basert på overboring ("overcoring")
• Hydraulisk splitting.
Den førstnevnte metoden har vært benyttet lengst, og finnes i flere versjoner. Den versjonen som
brukes mest, og som også benyttes her til lands, er vist til venstre i figur A.13. De tre hovedtrinnene i
forbindelse med en slik måling er:
• Et kjerneborehull boret til ønsket dybde fra tunnelveggen (opptil ca. 20 m, men vanligvis
betydelig kortere), og et konsentrisk hull med mindre diameter bores ca. 30 cm videre.
• En målecelle med tre strekklapp-rosetter føres inn i det lille hullet, og rosettene limes til
hullveggen.
• Det lille hullet overbores slik at spenningene rundt målecella avlastes. Resulterende tøyninger
registreres av strekklapp-rosettene, og når de bergartens elastiske parametre er målt kan den
triaksiale spenningstilstanden beregnes.
Til høyre i figur A.13 er vist prinsippet for den to-dimensjonale overboringsmetoden, ofte kalt "door-
stopper"-metoden, som også er vanlig her til lands, spesielt i forbindelse med målinger i pilarer og i
tilfeller med intens "core-discing". I begge tilfeller er det tøyningene som måles, og bergspenningenes
størrelser og retninger kan først beregnes etter at laboratoriebestemmelse av elastisitets-parametrene er
utført.
Hydraulisk splitteforsøk kan utføres i dype borehull, og er basert på at en ønsket seksjon av borehullet
avstenges ved hjelp av pakkere (i prinsipp som vist i figur A.8), vann pumpes inn mellom pakkerne og
vanntrykket økes inntil tensjonsbrudd inntreffer i hullveggen mellom pakkerne. Ved å registrere
vanntrykk og -strømning som vist i figur A.14 kan en i teorien beregne hovedspenningstilstanden. Det
er imidlertid en betydelig grad av usikkerhet knyttet til slike beregninger, og her til lands benyttes
denne metoden derfor mest som "pilot-test" for å bestemme lekkasjemengde under gitte trykkforhold
(metoden refereres da til som hydraulisk jekking).
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Figur A.14 Vannstrøm og trykkutvikling ved hydraulisk splitteforsøk (fra ISRM, 1987).
Mer detaljerte retningslinjer for utførelse av bergspenningsmålinger er gitt i ISRM's anbefalinger og
retningslinjer, se kapittel 2.2.
A.1.8 Undersøkelser under driving av tunnelen
Undersøkelsene er som tidligere understreket ikke avsluttet når bygging av anlegget er påbegynt. Noen
undersøkelser, som for eksempel bergtrykksmålinger, og prøvetaking av sleppematerialer utføres best
inne i tunnelen eller anlegget, og er nærmest å anse som ”utsatte forundersøkelser”. Andre typer
målinger, for eksempel konvergensmålinger, kan også være aktuelle, se figur A.15.
Figur A.15 To prinsipp for måling av forskyvninger/deformasjon (ekstensometermåling).
Ingeniørgeologisk kartlegging i drivefasen er nødvendig for kontroll og eventuell justering av tidligere
tolkninger og prognoser. I mange tilfeller, som for eksempel for undersjøiske tunneler, gjennomføres
systematisk sonderboring foran stuff for undersøkelse av bergmassekvalitet og grunnvannsforhold, se
figur A.16.
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Figur A.16 Eksempel på opplegg for sonderboring i undersjøisk tunnel.
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A.2 FELTUNDERSØKELSER - NYE METODER
I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" er det foretatt en uttesting av en
rekke nye undersøkelsesmetoder. Hovedresultatene fra denne er kort oppsummert i det følgende
som i det vesentligste er hentet fra konklusjoner og anbefalinger i Sluttrapport for delprosjekt A,
Forundersøkelser, utarbeidet av Jan Steinar Rønning:
Analyse av satellittbilder viser at digital strukturanalyse gir et godt bilde av den regionale
tektonikken i et område. Mer detaljert informasjon om forkastninger og sprekkesoner kan ekstraheres
fra digitale høydedata. Geofysiske data målt fra fly eller helikopter vil gi viktige bidrag til en tidlig
fase av forundersøkelser for anlegg i fjell. Metodene som benyttes, gir viktig informasjon om
bergrunnsgeologien, i tillegg kan lineamenter forårsaket av forkastninger og sprekkesoner tolkes frem.
Det foreligger mye digitale data for de sentrale delene av Østlandet, og data er fritt tilgjengelig for
bruk ved forundersøkelser for anlegg i fjell.
Uttesting av 2D resistivitetsmålinger har vist at metoden kan påvise svakhetssoner i fjell dersom
resistiviteten i berggrunnen i utgangspunktet er over 5000 ohm⋅m. Under gitte geologiske betingelser
indikeres også en evne til å karakterisere sonene. Metoden har vist seg å være relativt følsom, og har
påvist flere soner enn f.eks. VLF. I alle områder unntatt ved Jong i Asker, hvor resistiviteten generelt
er lavere enn 5000 ohm⋅m, har resistivitetsdata gitt like klar informasjon om svakhetssoner som
refraksjonsseismikk. Metoden kan i motsetning til refraksjonsseismikk, til en viss grad følge sonene
mot dypet, men dersom det er tynne soner, kan disse gå dypere enn indikert på resistivitetsbildene. I
noen tilfeller kan lav resistivitet som skyldes ledende mineraler forveksles med svakhetssoner.
Indusert polarisasjon synes ikke å gi informasjon som kan bidra til karakterisering av svakhetssoner.
Tidligere foreslått tolkningsmodell er ikke bekreftet. Metoden kan bidra til påvising av ledende
mineraler som årsak til lav resistivitet.
Optisk televiewer gir informasjon om sprekkers strøk, fall, frekvens og mektighet (åpning) i borehull.
Tilsvarende data om geologiske ganger kan også ekstraheres. I tillegg gis et bilde av geologien og
borehullsforløpet kan bestemmes. Slagboring av brønner med påfølgende inspeksjon og logging av
geofysiske parametre som resistivitet, temperatur, vannets ledningsevne og naturlig
gammastråling er et meget godt og billig alternativ til kjerneboring. Andre loggemetoder er også
aktuelle, men ikke utprøvd gjennom dette prosjektet. Prøvepumping av brønner i kombinasjon med
strømningsmålinger gir informasjon om total vanngiverevne i et borehull, og hvor vannet strømmer
inn. Den prosedyre som er valgt, er et billig og godt alternativ til kjerneboring og tidkrevende
vanntapsmålinger.
Analyse av radardata målt fra satellitt kan gi informasjon om naturlige vertikale setninger i et
område. Metoden kan gå tilbake i tid og se om bevegelsene er kontinuerlig, eller om de inntraff ved et
spesielt tidspunkt. Metoden har kanskje størst potensial ved karakterisering av løsmasser.
For nærmere innføring i de nye metodene nevnt over henvises til Sluttrapport for delprosjekt A,
Forundersøkelser.
A.3 LABORATORIEANALYSER
En forutsetning for gode resultater fra laboratorieundersøkelser er at prøvene som analyseres, er
representative for de faktiske forhold i anlegget. For bergartsprøver hentet fra overflaten er det spesielt
viktig å passe på at prøvene tas fra uforvitret berg. En oversikt over de vanligste laboratorie-
undersøkelsene og tilhørende ISRM-referanser (se kapittel 2.2) er gitt i Tabell A.1.
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Tabell A.1 De vanligste laboratorieundersøkelsene i forbindelse med tunnelanlegg i Norge (etter NFF, 2000).
Undersøkelse av Metode Prøvetype Referanse
Mineral-sammensetning Mikroskopering
Differensial-termisk analyse (DTA)
Røntgen diffraksjons analyse (XRD)
Tynnslip
Pulver
Pulver
Bergartsstyrke
-trykk
-trykk
-strekk
-sprøhet
Enaksial trykkstyrke (UCS)
Treaksial trykkstyrke
Punktlaststyrke
Sprøhetstall
Borekjerne (terning)
Borekjerne (bergart), løsmasseprøve
Borekjerne (uregelmessig prøvestykke)
Aggregat (8-11,2 eller 11,2-16 mm)
ISRM 14
ISRM 20
ISRM 30
Elastisitetsparametre
-E-modul
-Poisson’s tall
-Edyn
Enaksial trykktest
Enaksial trykktest
Lydhastighet
Borekjerner
Borekjerner
Borekjerner ISRM 19
Skjærstyrke for sprekker Tilt test Borekjerne eller blokk (gjennomsatt av
sprekkeflate)
ISRM 15
Sleppemateriale
-mineralsammensetning
-svelleegenskaper
DTA-analyse
XRD-analyse
Elektron-mikroskop
Fargetest
(se også under svellepotensiale)
Pulver
Pulver
Intakt materiale
Intakt/pulver
Borbarhet Fallprøven
Siever’s J-test
Slitasjetest
Aggregat (11,2-16 mm)
Tilsaget skive
Pulver (- 1 mm)
Sprengbarhet Lydhastighet
Punktlaststyrke
Densitet
Borekjerner
Borekjerner
Borekjerner/aggregat
ISRM 19
ISRM 30
ISRM 12
Svellepotensiale Ødometer test
Hygroskopiske egenskaper
Fri-svelle test
Fraksjon < 20 µm
Finfraksjon
Fraksjon < 20 µm
Kornfordeling Sikting
Sedimentasjon
Grovt og middelskornig materiale
Finkornig
ISRM 13
ISRM 13
Avendelse til vegformål Fallprøven
Flisighetstest
Los Angeles test
Aggregat (8-11,2 mm)
Aggregat (5,6-8 mm)
Aggregat (20 mm)
Anvendelse til betongformål Fallprøven
Flisighetstest
Aggregat (8-11,2 mm)
Aggregat (5,6-8 mm)
Hvilke laboratorieanalyser som er kan være aktuelle, avhenger av problemstillingen, og denne må
vurderes i hvert enkelt tilfelle. I de fleste tilfeller er imidlertid undersøkelser i laboratoriet knyttet opp
mot ett eller flere av følgende forhold:
• Mineralogi / petrografi
• Bergartsstyrke og materialtekniske egenskaper
• Borbarhet
• Egenskapene til sleppematerialet.
Laboratoriemetodene for undersøkelsene av disse forholdene vil bli kort beskrevet i det følgende. For
ytterligere detaljer henvises til ISRM-standardene, Statens vegvesen, Håndbok H014 samt til Håndbok
i Ingeniørgeologi (NFF, 2000).
A.3.1 Mineralogi/petrografi
Metoder som røntgendiffraksjon (XRD) og differensialtermisk analyse (DTA) kan benyttes for semi-
kvantitativ bestemmelse av mineralsammensetning. For sikker bestemmelse av
mineralsammensetning, og for detaljerte studier av tekstur (strukturer i mikroskala) finnes det
imidlertid bare en metode: tynnslipmikroskopering (dvs. studier av transparente skiver av bergarten i
polarisasjonsmikroskop).
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Det er viktig å få tatt mest mulig representative prøver. Det bør lages minimum to slip, gjerne
vinkelrett på hverandre slik at man avskjærer sprekkeretningene i bergmassen. Preparerings-
prosedyren er beskrevet i Statens vegvesen, Håndbok 014, og anbefalinger vedrørende petrografisk
analyse er også gitt av ISRM 22 (se kapittel 2.2.2c).
Tynnslipmikroskopering gir informasjon om viktige forhold som mineralfordeling, kornstørrelse,
kornform og tekstur. Med hensyn til sistnevnte er følgende faktorer ofte av spesiell interesse:
- Gjennomgående bånd av mineraler som lett spaltes, f. eks. kalkspat, ulike typer glimmer, epidot,
kloritt, serpentin, talk.
- Mikrosprekker, som representerer en videreføring av bergartens oppsprekning ned i
tynnslipmålestokk. Forekommer i sprøe bergarter som for eksempel kvartsitt og sparagmitt og i
metamorfe størkningsbergarter som charnokitt.
Mikrosprekker ned i tynnslipmålestokk medfører ofte at bergarten lett spalter opp langs disse når den
belastes ved sprengning. I praksis betyr dette for eksempel at man får ulike RQD-tall før og etter
sprengning. Et eksempel på kvartsitt med mikrosprekk observert i tynnslip er vist i figur A.17.
Figur A.17 Kvartsitt med mikrosprekk, på det tykkeste ca 0.1 mm (foto: Per Hagelia, Vegdirektoratet).
A.3.2 Bergartsstyrke og materialtekniske egenskaper
Den mest brukte parameter for bergartsstyrke er enaksial trykkstyrke (ofte referert til som UCS). Som
prøvestykke benyttes her borkjerne med lengde/diameterforhold = 2,5, som belastes aksialt i en
trykkpresse, se figur A.18. På grunnlag av dette forsøket kan også E-modul og tverrkontraksjons-
forhold (ν) bestemmes.
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Figur A.18 Trykkpresse (øverst) og prøvestykke etter enaksial trykktesting (nederst).
Enaksial trykkstyrke defineres som spenningen ved brudd σc = F / A
hvor: F = bruddbelastning ( KN )
A = arealet vinkelrett på lastretningen ( mm2 )
Enaksial trykkstyrke for bergarter kan variere fra mer enn 300 MPa for meget sterke bergarter og ned
til noen få MPa for svake bergarter.
I triaksialtesten belastes prøven foruten aksialt også i diametral retning. Dette såkalte
omslutningstrykket (som oppnås ved oljetrykk i triaksialcellen), øker bruddstyrken betraktelig som
vist i figur A.19.
Figur A.19 Alternative styrketester for bergartsprøver.
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En noe enklere metode som også kan brukes i felt er punktlasttesten. Som prøvestykker benyttes
vanligvis borkjerner, men uregelmessige prøvestykker kan også benyttes. Borkjerner kan testes både
diametralt og aksialt, se figur A.20.
Figur A.20 Punktlasttesten; a) diametral test, b) aksial test.
Punktlaststyrke-indeksen defineres som Is = P/De2
hvor: P = målt belastning ved brudd ( KN )
De = ekvivalent prøvediameter (mm)
Punktlasttesteren er meget enkel å bruke og tillater derfor et stort antall tester. Dette er en fordel når
man har store variasjoner med hensyn til bergarter og tekstur. For krystalline bergarter vil
punktlaststyrkeindeksen normalt variere mellom 5 og 20 MPa (basert på 50 mm referansediameter).
Punktlastanisotropi-indeksen (forholdet mellom maksimum og minimum punktlaststyrke) kan komme
opp i 5 for sterkt anisotrope bergarter som leirskifer.
Oppnådde resultater ved alle metoder for måling av berartsstyrke avhenger sterkt av
forsøksbetingelsene. Anbefalinger vedrørende gjennomføring av de respektive tester er gitt av ISRM
(se tabell A.1).
A.3.3 Borbarhet
Her i landet har det helt siden 1960-tallet vært standard prosedyre å uttrykke borbarheten på grunnlag
av parametrene borsynk- og borslitasje-indeks, og standardiserte laboratoriemetoder for dette formål er
utviklet. Metoden ble opprinnelig utviklet med tanke på konvensjonell boring, men ble tidlig utvidet til
også å omfatte prognostisering for fullprofilboring. Spesielt til sistnevnte formål har NTNU-metoden,
som den i dag ofte kalles, fått et ikke ubetydelig gjennomslag internasjonalt.
NTNU-metoden består av 3 såkalte indeks-tester, se figur A.21:
• Fallprøven, for måling av sprøhetstallet S20
• Sievers testen, for bestemmelse av Sievers J-verdien SJ
• Abrasjonstesten, for bestemmelse av slitasjeverdien AV eller AVS.
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Figur A.21 Øverst t.v.: Fallprøven. Sprøhetstallet S20 defineres som prosentandel av det opprinnelige
prøvevolum (500 g ved densitet 2,65) som passerer 11,2 mm siktet etter 20 slag. Øverst t.h.: Sievers J-testen.
Sievers J-verdien defineres som boret lengde i 1/10 mm etter 200 omdreininger. Nederst: Slitasjetesten.
Slitasjeverdien AV måles som prøvestykkets vekttap i mg etter 100 omdreininger av ståltallerkenen.
Borsynkindeksen DRI (Drilling Rate Index) defineres på grunnlag av sprøhetstallet og Sievers J-verdi,
og borslitasjeindeksen BWI (Bit Wear Index) finnes på grunnlag av DRI-verdien og abrasjonsverdien,
se figur A.22.
Figur A.22 Diagram for beregning av borsynkindeks (til venstre) og borslitasjeindeks (til høyre).
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I forbindelse med prognostisering for TBM-prosjekter benyttes parameteren kutterlevetidsindeks CLI
(Cutter Life Index) i stedet for BWI. Forskjellen mellom de to ligger i at for CLI benyttes et
prøvestykke av TBM kutter-stål i stedet for hardmetall ved slitasjetesten. Testen for øvrig er som
beskrevet ovenfor. Kutterlevetidsindeksen defineres som:
CLI = 13,84 (SJ/AVS)0,3847
Bergartenes borbarhet kan variere betydelig, ikke bare fra bergart til bergart, men også innenfor
samme bergartsgruppe. For sikker bestemmelse av borbarheten er det derfor nødvendig å foreta
laboratoriemåling i hvert enkelt tilfelle. Målte borbarhetsparametre klassifiseres som vist i Tabell A.2.
Tabell A.2 Klassifikasjon av borbarhetsparametrene DRI, BWI og CLI.
Betegnelse DRI BWI CLI
Ekstremt lav
Meget lav
Lav
Middels
Høy
Meget høy
Ekstremt høy
26
26-32
33-42
43-57
58-69
70-82
> 82
< 11
11-20
21-30
31-44
45-55
56-69
> 69
< 5
5-5.9
6-7.9
8-14.9
15-34
35-75
> 75
A.3.4 Egenskapene til sleppematerialet
En rekke ulike laboratoriemetoder anvendes for analyse av sleppemateriale. De viktigste her til lands
er:
• Mineralogisk analyse på grunnlag av fargetester (kvalitativ analyse), Differensialtermisk analyse
(DTA, semi-kvantitativ) og/eller Røntgendiffraksjonsanalyse (XRD). De ulike leirmineralene har
ulik svelleevne, og mineralogisk analyse kan derfor gi en indikasjon på sleppematerialets
potensielle svelleevne.
• Undersøkelse av plastiske egenskaper (utrullings- og flytegrense), basert på at det er nær
sammenheng mellom deformasjonsegenskapene og leirmaterialets plastiske egenskaper.
• Måling av fri svelling og svelletrykk.
Leirsonene har ofte høy konsolideringsgrad og et betydelig innhold av grove fragmenter. Prøvetaking
og videre behandling av uforstyrrede prøver er i de fleste tilfeller vanskelig, og
laboratorieundersøkelsene foretas derfor som regel i praksis på omrørt materiale hvor de groveste
fragmentene er fjernet. De mest benyttede laboratorieundersøkelsene er måling av fri svelling og
svelletrykk. Disse som vil bli beskrevet i det følgende, er vanligvis konsentrert om den
plastisitetsgivende del av materialet, dvs. fraksjon < 20  m.
A.3.4.a Fri svelling
Metoden gir et mål for hvor mye vann et leirmateriale kan binde i suspensjon, og benyttes til en rask,
orienterende vurdering av svelleegenskapene. Fri svelling er det volum materialet inntar etter at det
har fått svelle fritt ved sedimentasjon, uttrykt i prosent av det opprinnelige volum på 10 ml tørt. Løst
pakket mineralpulver. Fritt svellevolum er det volum vann som prøven inneslutter etter at det har fått
svelle fritt i vann etter sedimentasjon, uttrykt i prosent av volum tørt materiale, se figur A.23.
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Figur A.23 Fri-svelling testen.
Inaktive leirer har en fri svelling på 40 – 70 %. Normalt aktive norske leirer har fri svelling på 100 –
200 %, i ekstreme tilfeller over 400 %.
A.3.4.b Svelletrykk
Svelletrykkmålinger kan utføres enten som måling ved konstant volum, eller som avlastningsforsøk.
Prinsippet for førstnevnte metode, som er den vanligste, fremgår av figur A.24.
Prøven, som vanligvis består 20 g tørt pulver, pakkes i ødometerskålen og komprimeres med en
belastning tilsvarende 2 MPa til deformasjonen er overstått. Deretter avlastes prøven, og står til
deformasjonen igjen er overstått. Den prøvehøyden ho som fremkommer ved avlastning, representerer
det konstante volum som holdes i resten av forsøket. Prøven gis så fri tilgang til destillert vann, og
mobiliseringen av svelletrykk begynner. Prøven vil ta opp vann og begynne å svelle, men påføres
stadig et trykk som er tilstrekkelig til å holde prøvehøyden konstant.
Forsøket kjøres inntil svelletrykket har stabilisert seg, vanligvis ca. 1 døgn. Trykket som er påført for å
holde prøvehøyden konstant ved forsøkets avslutning, defineres som svelletrykk ved konstant volum.
For inaktivt materiale ligger dette vanligvis under 0,15 MPa. Aktivt sleppemateriale har svelletrykk
fra ca. 0,3 MPa og oppover, og i ekstreme tilfeller er det etter denne metoden målt svelletrykk på over
2,0 MPa.
Figur A.24 Måling av svelletrykk ved konstant volum.
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A.3.4.c Bruk av måleresultatene
Det understrekes at de undersøkelsene av sleppemateriale som vanligvis gjennomføres, inklusive de
som er beskrevet ovenfor, kun gir uttrykk for potensiell svelleevne, og derfor bør betraktes som
indeks-tester. Det er ikke mulig å forutsi hvilke stabilitetsproblemer en tilhørende svakhetssone kan gi
uten at også forholdene in-situ (”de ytre betingelser”) er kjent. Det er heller ikke mulig å beregne
belastning på sikringskonstruksjoner direkte ut fra målte svelletrykk som beskrevet ovenfor.
Avlastningsforsøk på uforstyrret prøvemateriale eller in-situ forsøk vil være nødvendig for at slike
beregninger skal ha noen mening.
A.4 KOSTNADER
Tabell A.3 viser omtrentlige kostnader ved ulike typer undersøkelser. Det presiseres at mange priser er
gjennomsnitt og at lokale forhold kan føre til at disse vil kunne variere med flere 100 %.
A
Side A-24 Vedlegg til: Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg
Teknologiavdelingen MILJØ- OG SAMFUNNSTJENLIGE TUNNELER
Tabell A.3 Omtrentlige enhetspriser (2003) for feltundersøkelser.
Undersøkelse Enhet
Gjennom-
snittlig
kostnad
Kommentar
Ingeniørgeologisk kartlegging m/rapport: Inkl. rapport, reise
- påhuggsområde kr/påhugg 15.000
- tunnel - lett terreng kr/km tunnel 20.000
- tunnel - tungt terreng kr/km tunnel 30.000
Kostnadene kan variere sterkt
Vanlig kjerneboring m/mobilisering:
- helning brattere enn 40o kr/bm 1100
- helning 20 – 40o kr/bm 1150
- styrt kjerneboring kr/bm 1600
Prisen varierer med lengde og beliggenhet
- vanntapsmålinger kr/stk 350
Logging av kjerner m/rapport: -
- vanlig kr/bm 150 Omfatter bergarter, sprekkeavstand, RQD,
sprekkekarakter, soner
- enkel kr/bm 50 Omfatter vesentlig registrering av RQD
Sonderboringer (fra terrengoverflaten) i løsmasser kr/bm 125 Inkl. mobl. (pris varierer med omfang)
Refleksjonsseismikk (akustikk) på sjø
- grovt mønster kr/km2 100.000 50 m profilavstand
- tett mønster kr/km2 250.000
Sidesøkende sonar (på sjø) kr/km2 250.000
20 m profilavstand
Refraksjonsseismikk:
- på land med 5 m geofonavstand kr/m 150
- på sjø med 5 m geofonavstand kr/m 200
Prisen varierer med omfang og beliggenhet
Tomografi (på land eller sjø) kr/stk 400.000 For et profil på 235 m lengde (i tillegg
kommer kostnader for boring )
Radar (på land) kr/stk 30.000
Spenningsmålinger (i tunnel)
- 3D overboring kr/serie 200.000
- hydraulisk splitteforsøk kr/serie 170.000
Konvergensmålinger inkl. innsetting av målebolter kr/målested 25 000
Prøvetaking (blokkprøve) kr/stk 5.000
Sonderboring foran stuff (uten målinger) kr/bm 125
- med lekkasjemåling fra hull kr/bm 150
- med vanntapsmåling kr/bm 300
Tabell A.4 Omtrentlige enhetspriser (2003) for laboratorieundersøkelser (basert på prisliste fra SINTEF).
Undersøkelse Enhet Kostnad
Mikroskopanalyse av bergart kr/serie 2.500
Enakset trykkfasthet kr/serie 2.500
E-modul kr/serie 5.000
Lydhastighet kr/serie 4.200
Punktlast kr/serie 1.400
Borbarhet (DRI), inklusiv sprøhetstall, slitasjeverdi (BWI) og kutterlevetid (CLI) kr/stk 8.500
Borbarhet (DRI) og slitasjeverdi (BWI) kr/stk 7.000
Svelleleire – måling av svelletrykk kr/stk 7.200
Svelleleire – måling av fri svelling kr/stk 3.800
Differentialtermisk analyse (DTA) kr/stk 1.400
Røntgenanalyse (XRD) kr/stk 2.600
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B BESKRIVELSE AV NOEN UTFØRTE ANLEGG
I det følgende er det presentert korte beskrivelser av en del norske anlegg, fra vegtunneler til kraftverk.
Utvalget omfatter både enkle og kompliserte anlegg beliggende i ulike geologiske forhold. For alle
beskrivelsene er det lagt vekt på å kommentere hva som er utført av grunnundersøkelser og hvordan
byggingen/drivingen foregikk. En del prosjekter ble vellykket gjennomført innenfor planlagt budsjett
og byggetid, andre har hatt mindre eller større kostnadsoverskridelser fordi blant annet "geologien ikke
var som antatt". Det er i kap 6.6 gjort en analyse av de beskrevne prosjektene for å se hva som
eventuelt kunne eller burde vært gjort av undersøkelser før og under bygging. Dette er så benyttet for å
estimere "riktig omfang" av forundersøkelser. Videre er det for en del anlegg kommentert hva som
kunne vært avdekket ved disse undersøkelsene.
B.1 NOEN VELLYKKEDE PROSJEKT
B.1.1 Frøyatunnelen
Frøyatunnelen var det siste store prosjektet i en utbygging for fastlandsforbindelse for 4200
innbyggere på Frøya og 4300 innbyggere på Hitra. Den har T8 tverrsnitt (sprengningsprofil 54 m²) og
er 5,3 km lang, hvorav 3,8 km går under sjøbunnen. Laveste punkt er på kote –162. Maksimal stigning
er 8% og minste fjelloverdekning 37 m.
Totalkostnad (budsjett)
(virkelig)
440 mill.
400 mill.
Bygging ble satt i gang i 1997 etter at omfattende grunnundersøkelser var utført. En årsak til det store
omfanget av grunnundersøkelser var påvisning av uventede grunnforhold ved kjerneboring. Dette
gjorde at tunneltraséen ble lagt om på Frøya-siden. Tunnelen ble åpnet i 2001.
B.1.1.a Forundersøkelser
Undersøkelsesopplegget har vært uvanlig stort etter norske forhold (se tabell B.1), og både tid og
ressurser har vært benyttet for å fremskaffe et godt underlag for å velge trasé og vurdere drive- og
sikringsmetoder.
Alle resultatene fra refraksjonsseismikken ble analysert nøye og korrelert med funnene fra
kjerneprøvene slik at en inndeling av bergmassekvalitet kunne gjøres. Likeledes ble borekjernene nøye
vurdert og laboratorietester utført for å kunne utarbeide så gode prognoser som mulig.
Utførte forundersøkelser med vurderinger på 15 mill. kroner utgjorde hele 3,75 % av totalkostnadene,
eller 25 % av sprengningskostnadene (sprengning og utlasting, inkl. rigg).
Tabell B.1 Utførte grunnundersøkelser for Frøyatunnelen.
Undersøkelse ca. kostnad i 1000 kr. Kommentar
Ingeniørgeologiske forstudier 800
Refleksjonsseismikk 300
Sidesøkende sonar 100
Innledende refraksjonsseismikk 600 ca. 10 profiler
Ingeniørgeologisk sammenstilling 300
Kjerneboring, 1. omgang 2.000 120 m
NY TRASÉ I NORD (FRØYA)
Kjerneboring, 2. omgang (inkl. 2 hull fra skip) 5.500 4 × 400 m
Strukturgeologisk analyse + diverse
studier/analyser
2.000
Supplerende seismikk og kjerneboring 2.500 30 profil + 4 hull
Ingeniørgeologisk evaluering 800 2 grupper
Vurdering av risiko 100
Sum kostnad 15.000
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B.1.1.b Geologi
Berggrunnen består av prekambriske gneiser. Bergartene stryker stor sett tvers på tunnelen med steilt
nordlig fall. Området ligger nær grensen mot kontinentalsokkelen og ble påvirket av
forkastningsaktiviteten knyttet til denne. Berggrunnen langs tunnelen er således gjennomsatt av
mange, til dels stor forkastninger, hvorav flere regionale, blant annet Tarva forkastningen som kan
følges over mange mil innover Frostalandet.
Med sin nære beliggenhet til kontinentalsokkelen er det påvist unge, sedimentære Jura-avsetninger i
Frohavet, og det kunne også se ut til at disse fortsatte inn i Frøyfjorden og således kunne påtreffes i
den planlagte tunnelen. Kostbare boringer fra boreskip og spesielle strukturgeologiske vurderinger ble
utført for å undersøke dette.
B.1.1.c Driveforhold
Det viste seg at det ble en større del av dårlige og svært dårlige bergmasser enn angitt i prognosene,
mens omfanget av forinjeksjon ble mindre. Det ble mindre betongutstøpning enn forutsatt (270 m mot
700 m) fordi sprøytebetong kunne erstatte utstøpning på en del strekninger (soner), se figur B.2.
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Figur B.1 Utførte undersøkelser og antatte svakhetssoner.
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Figur B.2 Profil som viser sammenheng mellom antatte og påtrufne svakhetssoner.
Figur B.3 Fordeling av bergmasser.
B.1.1.d Kommentarer
• God geologisk forståelse er viktig ved kompliserte grunnforhold. Her ga et nært samarbeid
mellom geologer og ingeniørgeologer den best mulige prognosen for geologien.
• Stort omfang av forundersøkelser viste seg å være god investering.
• De største avvikene i prognosene utarbeidet under planleggingen var tolkningen av mulige
vannlekkasjer. Dette førte til langt mindre injeksjonsarbeid enn antatt.
• De vanskeligste sonen var greiere å håndtere enn antatt.
Forundersøkelsene hadde et større omfang enn det som er vanlig i Norge, selv ved vanskelige
geologiske forhold. Muligheten for å påtreffe unge, sedimentære bergarter midtfjords som kunne
"velte" hele prosjektet, var en av hovedårsakene til dette.
B.1.2 Bømlafjordtunnelen
Tunnelen ble bygget i årene 1997 - 2000. Den har 76,5 m² tverrsnitt og er 7,92 km lang, hvorav 3,4 km
går under sjøbunnen. Laveste punkt er på kote –262.
B.1.2.a Geologi
Berggrunnen i den søndre delen består av prekambriske gneiser og glimmerskifre; den nordvestre
delen med øyene Føyno and Otterøy utgjøres av kambro-siluriske fyllitter, grønnskifre og
grønnsteiner. Bergartene stryker stor sett vinkelrett på tunnelen og faller 20 - 40 grader mot nordvest.
B.1.2.b Grunnundersøkelser
− Akustiske målinger for kartlegging av sjøbunnen
− Ca. 7,8 km refraksjons-seismiske profiler langs tunnelen
− 1485 m kjerneboring i 2 hull.
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Figur B.4 Oversikt Bømlafjordtunnelen.
To kritiske områder ble påvist ut fra akustiske og seismiske målinger som vist på figur B.4. Det ble
utført kjerneboringer på begge steder. På det søndre området var planlagt bergoverdekning 35 m.
Kjerneboringen her er kommentert i det følgende.
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Figur B.5 Seismikk og boringer på Valevåg siden. Seismikken påviste et område der det var vanskelig/umulig å
tolke dataene. Samtidig er dette et sted der overdekningen var liten. Et langt, styrt kjerneborehull ble derfor
igangsatt for å klarlegge forholdene her.
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Borehull BH-1.
Borehullet fra strandlinjen går 900 m utover sjøen til profil 4460 og kote –178 (se figurene B.6 og
B.7). En moreneavsetning ble påtruffet over en strekning på 66 meter før hullet kom inn i berg på den
andre siden.
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Figur B.6 Borehull BH-1 fra Sveio-siden. Dette er et styrt kjerneborehull for å nå ut til kritisk område ved profil
4400. Det ble planlagt at hullet skulle følge tunnelen i det kritiske området. Unøyaktig boring førte til at hullet
kom for høyt (stiplet linje) og et nytt, dypere hull ble utført som vist ned til planlagt tunnelnivå.
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Figur B.7 Første kjerneborehull kom for høyt og oppdaget en kløft der en trodde det var fast berg. Fra 816 m til
882 m boret en i morene.
Boret ble trukket 500 m tilbake og et nytt, dypere, styrt hull ble boret herfra slik at det kom ned i
tunnelnivå (som planlagt). Dette påtraff ikke noen svakhetssone (hvilket var forventet).
Beliggenhet av bunnen av kløften var noe usikker med kun to boringer. Figur B.8 angir gunstigste og
ugunstigste beliggenhet av kløften. Tunnel med hengen på kote –211 ville under kløften hatt
minimum 6 m og maksimum 33 m bergoverdekning.
For å få tilstrekkelig overdekning ble tunnelen lagt lavere slik at i ugunstigste fall er
bergoverdekningen 35 m. For å få dette til måtte helningen på tunnelen økes fra 70 ‰ til 85 ‰.
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Figur B.8 Tunneltraséen ble lagt ca. 30 m lavere og fikk således minst 35 m overdekning.
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Figur B.9 Forholdene mellom Føyno og Otterøya (for lokalisering av borehullet, se figur B.4).
Borehull BH-2 (ved profil 7500)
Borehullet penetrerer bergmassene over tunnelen mellom Otterøya og Føyno. Sammenholdt med
seismikken ga borehullet god informasjon om bergforholdene. Det ble påvist mulig permeable
bergmasser i forbindelse med sonen og det ble under drivingen utført utvidet sonderboring i området
og drift uten problemer gjennom sonen.
B.1.2.c Kommentarer
En tilfeldig, feilboring førte altså til at en erodert kløft med morene ble oppdaget før bygging.
Tunnelen kunne derved legges lavere slik at betryggende bergoverdekning kunne oppnås.
Det var noen driveproblemer i forbindelse med svakhetssoner i den delen av tunnel som går i gneis
(søndre del). Forholdene her kunne vel vært noe bedre dokumentert før bygging. I den delen som går i
Vedlegg til: Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg side B-31
MILJØ- OG SAMFUNNSTJENLIGE TUNNELER Teknologiavdelingen
grønnstein, grønnskifer og fyllitt var det ingen større overraskelser under drivingen. Det var moderat
injeksjonsomfang.
Bortsett fra de nevnte problemene i søndre del (i gneis) var bergforholdene i Bømlafjordtunnelen stort
sett bedre enn ventet med få vannførende områder.
Det hadde vært en fordel med et mer sammenhengende seismisk profil langs tunnelen med
parallellprofil på utvalgte steder.
Et par større svakhetssoner på Valevåg-siden kunne vært bedre dokumentert på forhånd.
B.1.3 Fløyrli kraftverk
Det gamle Fløyrli kraftverk fra 1917 utnyttet energipotensialet i nedslagsfeltet sør for Lysefjorden. Fra
et tilløp bestående av korte tunneler ned til et inntaksbasseng 740 m over fjorden, førte en smisveist
rørgate ned til kraftstasjonen ved Lysefjorden. Da smisveiste rør ikke lenger ble godkjent, ble nye
Fløyrli bygget i 1996 - 99.
Nye Fløyrli har en ca 775 m lang adkomsttunnel på 31 m² til kraftstasjon i fjell og 740 m fall fra
inntaket i Lille Fløyrlivatn ned til fjorden. Fra en 420 m lang vertikal trykksjakt på 13,2 m² føres
vannet i en 600 m lang trykktunnel (27,5 m²) på fall 1:5 til kraftstasjonen. Den nedre delen av denne er
stålforet. Fra kraftstasjonen føres vannet i en ca 750 m lang avløpstunnel på 30 m² fram til utløpet i
Lysefjorden.
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Figur B.10 Oversikt over Fløyrli kraftverk.
B.1.3.a Forundersøkelser
Under planleggingen ble det utført flere befaringer til de ulike anleggdeler, samt at det ble foretatt en
detaljert ingeniørgeologisk kartlegging av terrengoverflaten over tunneler og kraftstasjon. Det er
blottet berg på det meste av området over anlegget.
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For bestemmelse av konus-plassering i trykktunnelen ble det under prosjekteringen utført numeriske
bergspenningsanalyser i tillegg til vanlige beregninger basert på likevektskriterier. Denne ble utført
som en ikke-lineær numerisk analysemodell basert på endelig element metoden i programmet
ABAQUS. Modellen viste en sikkerhetsfaktor mot hydraulisk splitting ved prosjektert plassering av
konus på F ≈ 1,4.
For å kunne tilpasse plasseringen av konus til de virkelige, stedlige forhold, ble det forutsatt at
beliggenheten av konus først endelig skulle bestemmes etter at in-situ bergspenninger ble målt når
adkomsttunnelen nærmet seg aktuelt område for konusplassering og måleresultatene sammenholdt mot
de antatte spenningene fra den numeriske modellen.
For dette ble det når stuffen i adkomsttunnelen sto på pel 580 utført i alt 6 hydrauliske splitte/jekke
tester fordelt på to testhull. Resultatene bekreftet at den numeriske bergspenningsmodellen foreløpig
syntes riktig. De entydige og tilforlatelige målingene foretatt i et av hullene kunne indikere at
modellen kanskje var for pessimistisk med hensyn på de eksisterende minste hovedspenninger.
Ut fra dette ble det antydet at konus (og kraftstasjon) kunne flyttes 50 m ut, forutsatt at det ble utført
ytterligere målinger ved konus for endelig verifisering av minste hovedspenning. Flyttingen ga 50 m
kortere adkomsttunnel.
Utsprengningen av kraftstasjonen ble imidlertid påbegynt før nye bergtrykksmålinger var utført ved
konus. Da målingene noe senere ble foretatt her, viste det seg at spenningsforholdene hadde et annet
forløp enn forventet. Derfor måtte konusen måtte flyttes ca. 245 m innover, og stålforingen fra konus
til stasjonen gjøres tilsvarende lengre enn nødvendig. Årsaken til denne noe uventede variasjonen i
spenningene kan ha sammenheng med tilstedeværelsen av flere lange, utholdende til dels åpne
sprekker i konusområdet og ellers.
B.1.3.b Geologi
Berggrunnen i området utgjøres av grunnfjell, dvs. prekambriske bergarter eldre enn 650 mill. år.
Bergartene består hovedsakelig av granittiske gneiser. Gjennomgående opptrer det relativt få sprekker,
men lokalt er det observert mer oppsprukne soner og partier. Det finnes i tillegg begrensede områder
gjennomsatt av tettliggende parallelle svakhetssoner. Sonene følger hovedsprekkeretningene som
gjennomgående stryker N - S samt Ø - V. De mest markante sprekker og slepper står steilt og er
gjennomsettende.
I dalsiden mot Lysefjorden opptrer det mange steder avskallingfenomener som indikerer at det her er
høye og anisotrope bergspenninger. Av den grunn ble det i den ingeniørgeologiske
forundersøkelsesrapporten antatt at sprakefjell ville kunne gjøre seg gjeldende. Se figur B.10.
B.1.3.c Bergslagsproblemer
I adkomsttunnelen oppsto det som ventet sprakefjell. I den indre delen var imidlertid
sprakefjellsaktiviteten så intens at det under driving var påkrevd med bolting, og påføring av
sprøytebetong etterfulgt av ny bolting som en del av salvesyklusen. Selve stuffen ble også sprøytet før
boring av ny salve i de mest sprakutsatte partiene. Gjennomsnittlig pålagt sprøytebetongtykkelse som
arbeidssikring varierte mellom 50 og 80 mm. Bolting ble utført med endeforankrede bolter.
13. mai 1997 mens det i avløpstunnelen foregikk utlasting av en salve på nattskiftet, kom det et
uventet, kraftig smell. Den gjennomgående oppfattelsen av dette blant mannskapet som drev med
utlasting, var at det var gått ei pilsalve rett i nærheten, for smellet var uvanlig høyt og rystelsene
voldsomme. Ingen skjønte imidlertid hvor dette kunne vært, da det ikke forgikk boring eller lading på
noen stuffer på dette tidspunkt.
Ute i dagen ved Fløyrli ble smellet også oppfattet som ei salve. Rystelsene her var helt unormalt
kraftige og langvarige. Folk skal ha våknet av at sengene ristet i hus og brakker.
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Ved Institutt for den faste jords fysikk ved Universitet i Bergen ble det på samme tidspunkt registrert
to grunne skjelv med styrke på henholdsvis Mc = 2,0 og Mc = 1,9 på Richters skala. Seismiske
eksperter anså det sannsynlig at adkomsttunnelen ved Fløyrli kraftverk kunne være jordskjelvenes
reelle fokus.
Senere samme natt smalt det igjen. Heller ikke denne gang stemte tidspunktet med salveskyting og
også nå våknet folk ute i dagen av rystelsene.
30 juni oppsto det igjen et voldsomt smell fra samme sted innerst i adkomsttunnelen. Denne gangen
var det imidlertid liten tvil om smellets lokalisering, da rundt 30 m3 av konturen kom ut i nordre
vederlag, samtidig som anslagsvis 10 m3 av nedre del av søndre vegg var knust til steinflis og lå ut
over sålen. Flere bolter var slitt av og skiver på fortsatt virksomme bolter bar preg av store
deformasjoner og betydelig belastning da disse tildels var vrengt med halvkula på god vei inn gjennom
skivehullet.
Ved Universitet i Bergen ble det samtidig registrert et grunt skjelv med styrke Mc=1,7 på Richters
skala. Skjelvet ble som i mai også registrert på jordskjelvstasjoner plassert på Blåsjø, Kjeller, Karmøy
og Odda.
B.1.3.d Stabilitetsvurdering og sikring av bergslaget
Ut fra bergtrykkets virkning på den allerede installerte arbeidssikring i området, samt erfaringer fra
andre tunnelanlegg med store bergtrykksproblemer, ble det påført sprøytebetong med forhøyet
fiberinnhold i kombinasjon med polyesterforankrede bolter påført deformerende skiveoppheng.
Det ble videre foretatt utførelsesprosedyre for sikringen, hvor hovedprinsippet var at
stabilitetssikringen av det spenningsutsatte tunnelpartiet til enhver tid skulle foregå fra sikrede,
stabiliserte områder. Således ble foretatt en skrittvis gjennomføring av sikringen med påfølgende
ventetider for herding av sprøytebetong.
B.1.3.e Geologisk og bergmekanisk tolkning av bergslaget
De tildels ekstreme spenningsytringer som er observert innerst i adkomsttunnelen kan trolig forklares
ut fra et forenklet geologisk snitt over området. Se figur B.10. De mer eller mindre parallelle sleppe-
og sprekkesonene som skjærer gjennom kraftstasjonsområdet med relativt liten avstand og hyppig
frekvens, har bare begrenset mulighet til å overføre spenningene som er indusert av den overliggende
bergmassen. Spenningene tvinges derfor ned i områder med mer kompetente bergmasser med mindre
oppsprekning slik som i partiet innerst i adkomsttunnelen, hvilket medfører en kraftig
oppkonsentrasjon av spenninger i et lokalt område.
B.1.3.f Kommentarer
Prognosene fra ingeniørgeologisk kartlegging stemte bra. Spenningsforholdene skapte imidlertid
uventede problemer, både ved stor variasjon og lokalt kraftigere enn forutsatt.
Forlengelsen av trykkrøret kunne vært unngått eller sterkt redusert hadde bergspenningsmålinger blitt
utført i kraftstasjonsområdet før plassering.
B.1.4 Kraftverkene i Meråker
Kraftverkene i Meråker ble bygd i perioden 1990 - 93. Fjellarbeidene omfattet til sammen 27 km
tunneler og sjakter samt to kraftstasjoner; Meråker og Tevla, se figur B.11. Av tunnelene er ca. 16 km
med tverrsnitt 7 - 35 m2 drevet ved konvensjonell boring og sprengning mens den ca. 10 km lange
overføringstunnelen Torsbjørka - Dalåa er fullprofilboret med diameter 3,5 m. De til sammen 0,5 km
lange sjaktene med tverrsnitt 18 - 50 m2 er drevet konvensjonelt. Kraftstasjonene har dimensjon
henholdsvis 14 × 29 × 44 m (Meråker) og 13 × 25 × 42 m (Tevla).
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Figur B.11 Oversikt over kraftverkene i Meråker.
B.1.4.a Geologi
Området ligger i sin helhet innenfor den kaledonske fjellkjeden; nærmere bestemt i det lavmetamorfe
Meråkerdekket, som geologisk sett tilhører Trondheimsfeltet. De dominerende bergartene innenfor
anleggsområdet er fyllitt/leirskifer og metasandstein. For øvrig forekommer metagabbro, grønnstein
og noe kalkstein. Under den kaledonske fjellkjedefoldning ble bergartene skjøvet mot ØSØ, slik at de
er til dels sterkt foldet, med strøkretning NNØ-SSV og med vekslende fall mot vest.
B.1.4.b Undersøkelser
Forundersøkelsene for kraftverkene i Meråker kan karakteriseres som lite omfattende. Dette skyldes
delvis at det i utgangspunktet forelå god geologisk kartdekning (1:50.000 geologiske kart fra NGU
med beskrivelser). Til gjennomgang av foreliggende kartmateriale og flybilder medgikk i
størrelsesorden 1 uke og til ingeniørgeologisk feltkartlegging i størrelsesorden 1 - 2 uker. Basert på
resultatene fra feltkartlegging ble det besluttet boret 2 kjerneborhull; ett på ca. 200 m for fastlegging
av plassering av Meråker kraftverk, og ett ca. 20 m langt for vurdering av muligheter for uttak av
plastringsstein. I tillegg ble det utført noe refraksjonsseismikk, bl.a. for kontroll av fjelloverdekning
langs trasé for avløpstunnelen fra Meråker kraftverk.
Problemstillingen knyttet til plassering av Meråker kraftverk er diskutert i kapittel A.1.2. Som vist i
figur A.3 klarte en her på grunnlag av grundig overflatekartlegging og gjennomtenkt plassering av
kjerneborhullet å få plassert kraftstasjonen og trykktunnelene i sin helhet i den massive
metasandsteinen, og unngikk å komme i berøring med en markert svakhetssone og en kalkbenk med
mulige karstfenomener.
For vurdering av TBM-alternativet (som i utgangspunktet var ansett relevant for alle tilløps- og
overføringstunneler) ble det foretatt borbarhetstesting av i alt 11 bergartsprøver. For
overføringstunnelen Torsbjørka-Dalåa ble det pga. den betydelige lengden bare bedt om pris for
fullprofilboring. For de andre tunnelene ble bedt om alternativ pris for konvensjonell driving og
fullprofilboring, og for samtlige ble laveste pris oppnådd for førstnevnte alternativ. Kun
overføringstunnelen Torsbjørka-Dalåa ble derfor fullprofilboret, se figur B.12. På denne strekningen
ble det oppnådd meget høye inndrifter, til dels betydelig over det som var forventet på grunnlag av
NTNU’s prognosemodell (gjennomsnittlig ukeinndrift 253 m; beste uke: 427 m).
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Figur B.12 Lengdeprofil langs TBM-tunnelen ved kraftverkene i Meråker.
Fjellarbeidene ved kraftverkene i Meråker ble fullført uten de store overraskelser eller problemer. Det
opprinnelige budsjettet var på 1.950 millioner kroner, men som et resultat av meget effektiv drift og
gode løsninger ble den endelige prisen betydelig lavere (ca. 1.550 millioner kroner). Tunnelarbeidene
ble fullført ca. 9 måneder før planen.
B.1.4.c Kommentarer
• Effektiv bruk av foreliggende geologisk grunnlagsmateriale (1:50.000 berggrunnskart) reduserte
nødvendig omfang og bedret kvaliteten av de videre undersøkelsene.
• Tolkning basert på resultater fra flere trinn i undersøkelsene var viktig for å kunne trekke de
riktige konklusjoner (jfr. plasseringen av Meråker kraftverk).
• Planlegging av fullprofiltunneler krever mer detaljert kartlegging og mer
prøvetaking/laboratorieanalyse enn det som er vanlig for konvensjonelle tunneler.
B.1.5 Lærdalstunnelen
Lærdalstunnelen inngår som et ledd i stamvegen E16 mellom Oslo og Bergen. Tunnelen går mellom
bygdene Lærdal og Aurland i Indre Sogn og er 24.5 km lang. Den er verdens lengste vegtunnel og har
T8,5 profil (sprengningsprofil 61,9 m2 ). Tunnelen ble åpnet i november 2000 etter ca. 5 års byggetid,
og prosjektet kostet i 2000: 1082 mill. kr.
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Figur B.13 Oversikt.
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B.1.5.a Grunnundersøkelser
Forundersøkelsene besto av ingeniørgeologisk kartlegging i 1986, 1992 og 1994. Dessuten ble det
foretatt flyfotostudier.
B.1.5.b Geologi
Hele tunnelen mellom påhuggene i Aurland og Lærdal går i grunnfjell som består av ulike båndete
gneiser ofte gjennomskåret av pegmatitt- og granitt/dioritt-årer. Lag av amfibolitt og glimmergneis
opptrer også. Mellom pel 18000 og 19000 består grunnfjellet av en blanding av massiv grovkrystallin
øyegranitt, finkornet massiv gneis og båndet, ofte foliert gneis. De siste 2 - 3 km fram til østre påhugg
i Lærdal består bergmassen overveiende av massiv øyegranitt og gneis. I dette området opptrer også
store kropper og linser av metagabbro (gabbro med gneis-struktur).
Lengst vest er det skjøvet inn en fyllittformasjon over grunnfjellet samt et dekke med mylonitt og
anorthositt. I området som var dekket av fyllitt og dekkebergarter var det lite av de observerte
bruddstrukturene som gikk ned i grunnfjellet. Foliasjonen var helt forskjellig i grunnfjellet
sammenlignet med dekkebergartene. Mellom ca. pel 1500 og 10000 var grunnfjellet kontinuerlig
dekket av fyllitt og dekkebergarter. Muligheten var derfor tilstedet for skjulte bruddsoner i
grunnfjellet.
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Figur B.14 Forenklet geologisk snitt.
I det sentrale området av den lange tunnelen går det en rekke N - S bruddstrukturer. I den nordlige
delen av området dominerer noen få NV - SØ strukturer. Disse er noe mer diffuse enn N -S
strukturene.
For en større forkastning ved ca pel 10500 ble en vertikal spranghøyde på ca. 500 m kartlagt. Bredden
ble i dagen målt til 10 - 15 m der en ikke hadde for mye løsmasse. Tidligere erfaringer blant annet fra
Aurlandsutbyggingen sier at N - S forkastninger ofte fører svelleleire og har dårlig stabilitet. Også
denne gangen oppsto ras med spirdannelse og påfølgende driftstans da tunnelen ble drevet inn i
sonen,. Problemet ble løst ved å bore opp tilførselsrør for betong over rasmassene og støpe propp før
profilet etter hvert ble systematisk sikret og rasmassene gradvis ble fjernet.
De andre forkastningene og bruddsonene langs tunnelen var mindre problematiske.
Erfaringer fra tunneler på Vestlandet med stor fjelloverdekning tilsier at man må forvente
stabilitetsproblemer på grunn av høge bergtrykk. Hele 21 km av Lærdalstunnelen har overdekning på
over 800 m og på det meste er den 1450 m. Følgende spenninger ble målt i kryssområdet mellom
tverrslaget og hovedtunnelen:
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Største hovedspenning σ1 = 31,5 MPa N154° Ø 20° fall
Mellomste hovedspenning σ2 = 28,7 MPa N49o Ø 36o fall
Minste hovedspenning σ3 = 21,4 MPa N266o Ø 47o fall
Største hovedspenning ligger tilnærmet vinkelrett på tunnelen og er ganske flattliggende. Tunnelen har
her en overdekning på 1300 m og krysset ligger 2 km inn fra påhugget i Tynjadalen. Bergarten i
målepunktet var en amfibolittisk til diorittisk massiv gneis med trykkfasthet som varierte fra 110 - 120
MPa, E-modulen varierte fra 45 - 64 GPa. Klassifisert etter ISRM 1978, gir dette bergarten
betegnelsen meget sterk.
Forholdet mellom bergartens trykkfasthet og største hovedspenning tilsier moderat sprak etter en time
(Grimstad og Barton 1993). På grunn av variasjonene i spenningsnivåene og anisotropien (forholdet
mellom største og minste hovedspenning) varierte spraket i tunnelen mellom moderat til stor i
perioder.
Under driving av tunnelen ble det derfor omfanget av sprakeaktiviteten som avgjorde
sikringsopplegget. Sikringsfilosofien var basert på at mest mulig av sikringen ble utført på stuff.
Opplegget kan kort oppsummeres slik:
• Liten eller moderat sprakeaktivitet: Bolting (endeforankrede) etter hver salve med påfølgende
sprøyting en gang i døgnet.
• Stor sprakeaktivitet: Sprøyting og bolting for hver salve.
Det ble brukt fiberarmert sprøytebetong. Det var viktig at de endeforankrede boltene ikke ble
oppspendt, men at mutteren bare ble skrudd til slik at trekantplata satt fast. Fersk sprøytebetong har en
utrolig evne til å utsette videre sprakeutvikling til en får utført nødvendig bolting under sikrere
forhold. Sprøytebetong alene viste seg ikke å være tilstrekkelig sikring ved så høye bergspenninger.
Når det ble sprøytet og boltet for hver salve, ble det først lagt på et relativt tynt lag 4-6 cm
sprøytebetong før bolting. Normalt ble det påført et nytt lag etter neste salve slik at bolter og
sprøytebetong som sikring fungerte bedre sammen.
Ved moderat sprak ble det oppnådd ukeinndrifter på 60 - 80 m, og det ble brukt ca. 15 bolter pr. salve.
Når sprakeaktiviteten økte, gikk inndriften ned til ca. 40 m/uke og bolteforbruket økte til 30 - 40 stk
pr. salve.
I snitt ble det satt inn 7,18 bolter pr lm tunnel, og det ble sprøytet 2 m3 betong pr lm tunnel.
B.1.5.c Kommentarer
Lærdalstunnelen var kostnadsregnet til 880 millioner i 2001 kroner. Endelig kostnadsoverslag ble
1086 millioner i 2001-kroner. Noe av kostnadssprekken skyldes en forkastningssone infisert med
svelleleire hvor man fikk ras og driftsstans, men den største prosenten ligger i underestimering av
sikringsomfanget på grunn av det høye spenningsnivået.
B.1.6 Baneheiatunnelene
Baneheia tunnelene fører E18 mot sentrum av Kristiansand i en øst- og vestgående tunnel som hver er
ca. 750 m lang. Det er dessuten to kryssløsninger inne i fjellet. Til sammen med avkjøringstunnelene
er det omtrent 3 km tunneler. Tverrsnittene varierer fra T12 (sprengt tverrsnitt 88 m²) til T5,5 (39 m² ).
Bygging av tunnelene foregikk 1998 – 2001, mens hele E18 utbyggingen mellom Bjørndalen og
Gartnerløkka åpnes for trafikk i 2004.
Den minste bergoverdekning til de nærliggende Stampetjerna er 18 m. For å få nødvendig
overdekning ble hovedtunnelene lagt med fall slik at det ble et lavbrekk inne i fjellet.
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B.1.6.a Forundersøkelser
Det ble foretatt en generell geologisk overflatekartlegging. Der det er overdekkede områder, ble det
foretatt fjellkontrollboringer. Bruddsoner som berørte de tre Stampetjerna, ble kjerneboret og logget.
Det ble også utført en del refleksjons- og refraksjonsseismikk. På grunn av den sensitive vannbalansen
i de tre tjernene (nedslagsfeltet utgjør 170 mål, mens tjernene utgjør omtrent 1/3 av arealet) ble det
foretatt grundige hydrogeologiske analyser. I tillegg ble følgende undersøkelser utført:
• Hydrogeologisk kartlegging
• Vannstandsmålinger og akustiske målinger av bunnen i Stampetjernene
• Refraksjonsseismiske målinger
• Kjerneboring gjennom svakhetssoner med vanntapsmålinger.
Lekkasjekravene i tunnelene ble vurdert fra hvor mye tileggssenkning (normalvariasjon 20 - 30 cm) av
vannstanden en kunne tillate i løpet av en måned uten nedbør. For de tre tjerna varierte dette fra 2,5 til
5 cm. En minste bergoverdekning på 18 m ble ansett som tilstrekkelig for å få til en effektiv
tetningsinjeksjon.
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Figur B.15 Oversikt.
B.1.6.b Geologisk oversikt
Kristiansand-området ligger sør i det store sørnorske prekambriske grunnfjellsområdet. Den store
grunnfjellsbreksjen mellom Porsgrunn og Kristiansand slutter i havet utenfor Kristiansand og området
er delt i to av denne. Derved tilhører bergartene i Kristiansand-området sørvestre del av Bamble-
sektoren og sørlige del av Telemark basalgneiskompleks.
Baneheia der tunnelene ligger, er avgrenset av to store svakhetssoner med strøk NV-SØ. Elva Otra
ligger på østsiden av Baneheia og følger den ene svakhetssonen. Sonen på vestsiden blir fulgt av
jernbanetraseen.
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Bergartene i Baneheia består av granittiske gneiser, granitt, pegmatitt, øyegneis, amfibolitt og noen
linser av marmor. Generelt er bergartene i området sterkt foldet. De viktigste sprekkesystemene har tre
hovedretninger, henholdsvis NV-SØ, N-S og Ø-V. Foliasjonen i området stryker generelt mot SØ med
varierende fall på grunn av den sterke deformasjonen.
B.1.6.c Forinjeksjon
All forinjeksjon ble foretatt med sementbaserte produkter. I planfasen mente man det var partier som
var tørre, men det viste seg at hele tunnellengden måtte forinjiseres. På grunn av dette gikk det med
over tre ganger mer injeksjonsmasse enn planlagt (totalt 512 kg/ m tunnel).
Det ble boret skjermer på ca 35 hull med 24 meters hullengde, og det ble bare brukt mikrosement
(Scancem Ultrafine 12) som injeksjonsmasse. De blandereseptene som ble anvendt, hadde v/c tall
rundt 1 og man avsluttet med injeksjonstrykk på ca. 50 bar. Selv om den ene av de to parallelle
tunnelene ble drevet foran den andre, medførte dette kun at masseforbruket i den tunnelen som kom
sist, ble vesentlig mindre.
B.1.6.d Kommentarer
Selv med relativt stort spenn (ca. 30 m) ved avkjøringstunnelene har det ikke vært
stabilitetsproblemer. Tunnelene ble bergsikret systematisk med sprøytebetong og fjellbolter.
Det ble satt krav til lekkasje i tunnelene som varierte fra 2,5 til 6,0 l/min pr. 100 m, for hele
tunnelanlegget (3 km tunnel) 60 l/ min. Etter utført injeksjon var lekkasjen ca. 50 l/ min for hele
anlegget. På tross av et større forbruk av injeksjonsmasse enn planlagt, kom tunnelen ikke så dårlig ut
økonomisk da bruk av fjellbolter og sprøytebetong ble mindre. Omfanget av frost- og vannsikring i
tunnelene ble også redusert på grunn av systematisk injeksjon.
Når det gjelder injeksjonsarbeidene tyder mye på at det er brukt for høye v/c forhold. Ved andre
anlegg, f. eks. Storhaugtunnelen, ble injeksjonen avsluttet med v/c forhold ned mot 0,5. Dette er viktig
for å unngå unødig masseforbruk
B.1.7 Storhaugtunnelen
For å sanere trafikale- og miljømessige problemer i bydelen Storhaug i Stavanger, ble det bygget en
1260 m lang tunnel under bydelen. Tunnelen har et T9 profil (sprengt tverrsnitt 64 m²) med to
kjørefelt. Tunnelen ble påbegynt ved årsskiftet 1998/1999 og åpnet for trafikk mai 2001.
Området som tunnelen krysser under, er en relativ gammel del av Stavanger med bebyggelse fra 1900
og 1950- åra. Det er mye trehusbebyggelse vekselvis med grunnmurer av stein og betong. Flere hus er
også fundamentert på trepeler eller flyter på en form for treflåte på grunn av de vanskelige
grunnforholdene langs 1/3 av strekningen.
Overdekningen for tunnelen varierer fra 4 m til 40 m, se figur B.16.
B.1.7.a Grunnundersøkelser
Følgende forundersøkelser ble utført:
• Ingeniørgeologisk kartlegging
• Fjellkontrollboringer med totalsonderinger i berg
• Ingeniørgeologisk evaluering av tidligere prosjekter i samme bergart
• Utarbeiding av fjellkotekart
• Befaringer under graving av kommunale vann- og kloakkgrøfter
• Nedsetting av grunnvannsrør og poretrykkmålere
• Nedsetting av infiltrasjonsbrønner.
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Figur B.16 Oversikt og profil.
Da det er store deler med løsmasser, ble det forut for bygging foretatt omfattende grunnboringer til og
i fjell for å kartlegge bergoverflate, spesielt der det er liten overdekning. For å ivareta og kontrollere
grunnvannstanden installerte en 2 år før anleggstart et betydelig antall poretrykksmålere og
grunnvannsrør. Dette for at man lett skulle kunne vurdere eventuelle grunnvannsforandringer under
bygging og bruk av anlegget. Det ble også boret ned infiltrasjonsbrønner i fjell som beredskap ved
eventuelle problemer under injeksjonsarbeidene.
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B.1.7.b Geologi og grunnforhold
Berggrunnen i området består av forskjellige varianter av fyllitt. I Stavanger er det vanlig med en
grågrønn variant og en noe mørkere type. Den grågrønne har mest kvartslinser. Fyllitt har generelt lite
lekkasjer, men enkelte større sprekker på tvers av foliasjonen (skifrigheten) kan gi vann. Her kommer
større lekkasjer vanligvis fra rørformede kanaler der to sprekker krysser hverandre, eller lokale åpne
”rør” i bruddsoner. De fleste lekkasjene kom fra relativt steile soner.
Tunnelen passerer under områder med fjell i dagen/tynt usammenhengende løsmassedekke (ca. 2/3 av
strekningen) og dels under områder med større sammenhengende løsmasseavsetninger av til dels stor
mektighet. Videre går tunnelen i kanten av en torvmyr som ligger innenfor dens influensområde.
Bebyggelsen i dette området er delvis fundamentert på treflåter, delvis på trepeler og derfor utsatt for
skader ved grunnvannssenkning.
Det området der løsmassemektigheten er størst (9 - 12 m), er tettest bebygd. I bunnen finnes morene
med vekselvise lag av silt og sand, mens det i de øvre lagene er torvige masser med mektighet fra 2,5
til 3,5 m. En senkning av grunnvannstanden i dette området ville uten tvil ha ført til betydelige
setningsskader på bebyggelsen. Lekkasjekravet i det mest sensitive området ble derfor satt til 3 l/min
pr. 100 m tunnel.
B.1.7.c Injeksjon
Ved et prosjekt der kravene til lekkasje i tunnelen er strenge ( ≤ 5 l/ min. pr. 100 m tunnel ), er
løsningen systematisk forinjeksjon. Det ble benyttet forinjeksjon med 62 hull i skjermen. Av disse var
50 hull i kransen og 12 i profilet. Skjermenes lengde var 14 m, men for å spare noe boring reduserte
man hvert andre hull til 8 m. Sålehjørnene er bestandig tunge å injisere derfor fortettet man her med et
8 m hull på hver side. I sålehullene opererte man med injeksjonstrykk helt opp i 70 bar, mens det ellers
i skjermen lå rundt 50 bar.
Som injeksjonsmiddel ble det brukt mikrosement. Lekkasjemålinger etter utført injeksjon viste i
gjennomsnitt 1,6 l/ min. pr. 100 m tunnel.
B.1.7.d Kommentarer
I det følgende er det summert opp noen momenter som var viktige for å oppnå tilstrekkelig tetthet:
- Anbuds-/ og arbeidsbeskrivelse (kontraktsforholdet) hadde utforming og prising som fokuserte på
resultat og kvalitet av injeksjonsarbeidene.
- Det ble avsatt tilstrekkelig tid til å gjennomføre arbeidet.
- Antall hull i skjermen og injeksjonsmasse ble tilpasset bergforhold og lekkasjekrav.
- Bruk av høgt injeksjonstrykk, 50 - 100 bar.
- Oppfølging av injeksjons- og sikringsarbeider av erfaren ingeniørgeolog.
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Figur B.17 Storhaugtunnelen. Plan for injeksjonsskjerm.
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B.2 NOEN DELVIS VELLYKKEDE PROSJEKT
Dette er anlegg uten de store overskridelser, men der det har oppstått en del problemer og økte
kostnader i forhold til de overslag som ble gjort under planleggingen.
B.2.1 Vardøtunnelen
Tunnelen er 2,6 km lang med 50 m² tverrsnitt. Den ble bygget i årene 1979 – 82 som den første
undersjøiske vegtunnelen i Norge.
B.2.1.a Grunnundersøkelser
Det ble utført meget omfattende grunnundersøkelser i form av:
• Akustiske målinger i sjøen som ble benyttet til å utarbeide bunnkotekart og angi tykkelse av
løsmasser.
• Detaljert geologisk kartlegging på fastlandet og på Vardø.
• Dykkerundersøkelser utført av geolog-froskemann fra Universitetet i Oslo.
• Fjellkontrollboringer på sjøbunnen fra flåte av sjøseismikk med boring 8 – 25 m ned i berg. Disse
ble utført der tunneltraséen opprinnelig ble planlagt.
• Refraksjonsseismiske undersøkelser, vesentlig i sjøen, totalt 12.700 m.
• Kjerneboringer i 7 hull i strandkanten, totalt 660 m.
Totalt ble det opplyst at kostnadene i 1979 for grunnundersøkelsene var 2,5 mill. kr. av en
entreprisekostnad på ca. 100 mill. kr.
Kjerneboringene ble utført meget sent under planleggingen. Foreløpige resultater fra logging av
borekjerne kom inn noen dager før anbudet ble sendt ut. De viste – noe overraskende – at det var like
stor oppsprekning i dypet som i dagfjellet. På grunn av dette ble sikringsmengdene doblet i anbudet
(de burde vært 4-doblet).
B.2.1.b Geologi
Berggrunnen består av sen-prekambriske, svakt metamorfe, kvartsittiske sandsteiner, leirskifre,
leirsteiner og konglomerater, uregelmessig gjennomsatt av yngre, steile diabasganger. Det er generelt
moderat til stor oppsprekningsgrad og det opptrer en del svakhetssoner.
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Figur B.18 Oversikt grunnundersøkelser.
B.2.1.c Erfaringer fra drivingen
De mange seismiske profilene med mange lavhastighetssoner ga mulighet for god tolkning av mulige
svakhetssoner. Det viste seg under drivingen at mange av disse sonen ikke ble påtruffet i tunnelen.
Boringene fra flåte viste god overensstemmelse med seismikken (god seismisk tolkning). Dette
området lå over planlagt tunneltrasé. Senere ble tunnelen flyttet vekk fra dette området som var godt
undersøkt og til et område der det var lite kjennskap til grunnforholdene, se figur B.18.
UTSTØPNING PÅ STUFF
UTSTØPT BAK STUFF
BOLTER OG SPRØYTEBETONG
TUNNEL
5000 m/s 5000 m/s 5000 m/s
5000 m/s
3700 m/s 4000 m/s 3300 m/s
LØSMASSER
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
fjelloverdekning 33 m
LØSMASSER
LAGDELINGSSPREKKER BS
BS
BS
BS
45o
0 20 m
Sone undersøkt
Figur B.19. Sammenstilling av grunnforhold og utført sikring i tunnelen for område "2" i figur B.18.
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Tabell B.2 Utført stabilitetssikring og injeksjon.
TOTALTUTFØRT på stuff bak stuff
pr. m tunnel
Bolter: 8200 stk 10100 stk 7,0
Bånd: 4500 m -
Nett: 7300 m² 2,8
Sprøytebetong: uarmert 2400 m³ 110 m³
armert 170 m² 1,0
Støp: 696 m 494 m -
Forinjeksjon: forbruk 83 tonn på ca. 10 % av tunnelen
Tabell B.2 viser omfanget av sikringsarbeider i tunnelen. Dette ble vesentlig mer omfattende enn det
som var antatt basert hovedsakelig på de seismiske resultatene. Omtrent 0,3 m³ sprøytebetong/lm var
planlagt, da sprøytebetong ikke ble ansett å kunne brukes til permanent bruk (isteden skulle permanent
sikring den gang utføres med nett og fjellbånd). Av bolter ble 5 bolter/lm planlagt.
Figur B.20 Fordeling av seismiske hastigheter for 12,7
km målelengde. Omfanget av sikringsarbeider ble
vesentlig større enn disse tilsier, dersom retningslinjene i
Q-systemet benyttes.
B.2.1.d Kommentarer
− Det ble utført en del undersøkelser som det var lite behov for
− En viktig strekning av tunneltraséen ble flyttet fra godt undersøkte til lite undersøkte områder
− Kjerneboringene var viktige, men resultatene kom for sent til å kunne nyttes under detaljering og
anbudsutarbeidelse
− Seismiske berghastigheter var høyere enn "vanlig", dvs. stabiliteten var generelt dårligere enn de
seismiske berghastigheter erfaringsmessig tilsier.
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B.2.2 Oslofjordtunnelen
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Figur B.21 Geologisk oversikt Oslofjordtunnelen.
Denne undersjøiske vegtunnelen er 7,2 km lang med 78 m² tverrsnitt. Den undersjøiske delen er 2 km.
Tunnelen som ble bygget i årene 1997 – 2000, ligger i prekambriske gneiser, til dels amfibolittiske og
glimmerrike. Helt i vest er det drammensgranitt. Det opptrer 2 – 3 sprekkesett med generelt moderat
oppsprekningsgrad.
I det følgende er det undersøkelsene i forbindelse med den såkalte "frysesonen" i fjorden like øst for
Storsand som omtales.
B.2.2.a Forundersøkelser i området ved "frysesonen"
Figur B.22 viser oversikt over grunnundersøkelsene i sjøen i dette området. På land (Storsand) er det
meste overdekket av store brerandavsetninger. I tillegg ble det foretatt tomografiske målinger i
kjerneborehull BH-2 som gikk langs tunnelen.
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Figur B.22 Oversikt over utførte seismiske målinger og kjerneboringer (til venstre), og tolkning av
svakhetssoner (til høyre) basert på seismikk.
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Figur B.23 Seismisk profil 1/80 (i figur B.23). Frysesonen er området med hastighet 2500 m/s.
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Figur B.24 Tunnelens beliggenhet slik den var gitt i anbudet. Minste overdekning er målt til 29 m (mens det i
anbudet var angitt 32 m). Det var helt relevant at det ble utført grundige undersøkelser på dette stedet med
lavhastighetsone på 2500 m/s og liten bergoverdekning.
Etter utførelse av omfattende, kostbare grunnundersøkelser av sonen ved Storsand, ble tunneltraséen
her flyttet ca. 30 m mot nord uten at det her ble foretatt undersøkelser på det nye stedet.
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Figur B.25 Sammenstilling av seismikk og boringer i kritisk område. Denne gir i beste fall minste overdekning
40 m. Sammenstillingen gjør det mulig å anta forløpet av svakhetssonen. Ble tilsvarende sammenstilling gjort
under planleggingen?
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B.2.2.b Grunnundersøkelser under bygging
Figur B.26 viser hvordan 'frysesonen' ble oppdaget under drivingen av tunnelen.
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Figur B.26 Systematisk sonderboring ved profil 15 930 utført med tunnelriggen. En av sonderhullene påtreffer
mye vann med høyt trykk.
Kløften fylt med innspylte meget permeable løsmasser ligger 1 – 2 m over tunnelens senterlinje.
Kløften ble ikke påvist ved kjerneboringene før bygging da det viktige hullet nær fulgte senterlinjen i
tunnelen som lå 1,5 m under bunnen av kløften. Heller ikke ved kjerneboring fra stuff under driving,
som også ble boret langs senterlinjen, ble sonen oppdaget.
Etter oppdagelse av sonen foran stuff ble tunnelen drevet fram ca. 10 m og det ble gjort omfattende
sonderboringer for å klarlegge forholdene foran stuff. Derved kunne kløften med løsmasser etter hvert
opptegnes.
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Figur B.27 Mulig tolkning av den løsmassefylte kløften der knusningsmaterialet er erodert ved utspyling.
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Figur B.28 Det er interessant i ettertid å se hvilke tanker ingeniørgeologene gjorde under vurderingene av
'frysesonen'. Figuren viser utdrag av skisse utarbeidet av firmaet O.T. Blindheim.
B.2.2.c Kommentarer
− Egentlig ble det utført tilstrekkelige undersøkelser av området ved "frysesonen" før bygging, men
ble seismikk og boringer sammenstilt skikkelig under planleggingen?
− Boringen av det den styrte hullet fra Storsand ble lagt langs tunnelen, men burde selvfølgelig heller
vært lokalisert like over tunnelen. Ved kjerneboring langs planlagt tunnel, bør hullet ligge over
traseen, ikke nede i profilet.
− Tunnelen ble senere flyttet 30 m til et område som ikke var undersøkt. Slikt øker risikoen for å
påtreffe uventede grunnforhold.
− Sonderboringene under drivingen ble utført riktig. Derved ble kløften påvist i tide og nødvendige
tiltak kunne utføres for en sikker driving gjennom sone/kløft.
B.3 NOEN MINDRE VELLYKKEDE PROSJEKT
Der grunnforholdene har vært annerledes enn antatt under planleggingen, har det lett blitt "uforutsette
vanskeligheter" og økte drivekostnader. Såkalt "dårlig fjell" og/eller vannproblemer har i mange
tilfelle flerdoblet kostnadene til stabilitetssikring, samt ført til lange utsettelser. I den forbindelse er det
gitt korte beskrivelser av 10 anlegg.
B.3.1 Fossmark kraftverk
Modernisering av Fossmark kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland i 1985 - 87 omfattet ny, boret
trykksjakt og sprengt trykktunnel som skulle oppta vanntrykket uten stålforing. Sjakten, som ble boret
ved opprømming, er 350 m lang med diameter 1,8 m.
B.3.1.a Utførte grunnundersøkelser og vurderinger
Bergartene i området tilhører det vestnorske grunnfjellsområdet med middels til finkrystalline gneiser
og slirer av pegmatitt og kvartsitt.
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Tradisjonelle metoder for vurdering av bergtrykket ble benyttet. Etter dette skulle forholdene teoretisk
ligge vel til rette for denne løsningen. Ingen in situ målinger ble foretatt, verken før eller under
bygging.
Som det fremgår av figur B.29 finnes det to sett av markerte sprekker og svakhetssoner.
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Figur B.29 Oversikt. Plan og lengdesnitt gjennom vannveg med hovedsprekker (modifisert fra Garshol, 1988).
På figur B.29 er det inntegnet en kurve som angir grensen for beliggenhet av konus ut fra det
teoretiske grunnlaget som ble benyttet (og akseptert som tommelfingerregel for slike løsninger) Det
ble også gjennomført en FEM analyse som ga omtrent samme resultat.
B.3.1.b Oppfylling av systemet
Under driving av rørtunnel og trykktunnel var det store driveproblemer med vannførende sprekker og
svakhetssoner etter det N-S gående settet. Disse var delvis fylt med leire og silt. Også under boring av
sjakten traff en på en sone av samme karakter.
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Ved oppfylling høst 1986 oppsto oppsplitting av og utvasking av sprekker med store lekkasjer.
Deretter ble det foretatt tetting med injeksjon.
Ny oppfylling januar 1987. Igjen oppsto det store lekkasjer. Det ble utført utbedringsarbeider og
omfattende tetting med injeksjon.
Ny oppfylling november 1987. Det oppsto åpning av sprekker og store lekkasjer.
Konsekvens av de oppståtte lekkasjer og observerte forhold ble: Stålforing av hele vannvegen til topp
av trykksjakt.
B.3.1.c Kommentarer
Alle observasjoner gjort under driving og de tre oppfyllingene pekte entydig i samme retning: Det
viste seg å være unormalt liten normalspenning på det N-S gående sprekkesettet. Bergtrykket i
trykktunnel og nedre del av sjakten var altså for lavt i forhold til vanntrykket. Dvs. at det er for lav
horisontalspenning, anslagsvis 50% av antatt størrelse. Beregninger basert på vanntrykket da splitting
oppsto, tydet på en sikkerhet mot hydraulisk splitting på 0.66.
En annen forklaring er at det kan ha blitt benyttet feil grunnlag under beregningene, i og med at
fjorden utenfor er 380 m dyp, slik at anlegget ligger i toppen av en bratt dalside.
En tredje mulighet som kan forklare de unormale forholdene, er at den regionale bergblokken anlegget
ligger i, er utsatt for skjærbelastning som forårsaker åpning av steiltstående sprekker i ca. 45o til
hovedforkastningen. Dette er forklaringen på de unormale forholdene ved Overføring Otra og
tilløpstunnelen til Holen kraftverk (se seksjon B.3.8 og 3.9).
Måling av minste hovedspenning ved hjelp av hydraulisk splitting ville vært en meget rimelig kontroll
som kunne avdekket de unormale forholdene. Denne kunne vært gjort under bygging av
trykktunnelen.
Verifikasjon av de teoretiske beregningene kunne muligens ha avdekket at flere terrengprofiler burde
ha vært benyttet, bl. a. et som omfattet den dype fjorden.
B.3.2 Nordkapptunnelen
Tunnelen som er 6,8 km lang med tverrsnitt 53,5 m² har dypeste punkt på kote -212 m. Den ble bygget
i årene 1995 – 99. I det følgende er det bare den nordre delen der det var store driveproblemer, som vil
bli behandlet. (Den søndre halvdelen ble drevet uten stabilitets- eller vannproblemer.)
B.3.2.a Geologi
Berggrunnen består av sen-prekambriske, svakt metamorfe kvartsitter (sandsteiner), gråvakker og
leirskifre på nordre halvdel (Juldagnesformasjonen). I den søndre halvdelen er det granatglimmerskifer
med tynne, svake glimmersjikt der det hyppig opptrer tynne bånd av kvartsitt. I de kvartsrike
bergartene i Juldagnesformasjonen opptrer hyppige, glatte lagdelingssprekker samt 1 – 2 andre
sprekkesett, slik at det generelt er moderat til stor oppsprekningsgrad. Bergmassene hadde under
drivingen karakter av sukkerbitberg. Det var mye overmasse. Det ble for det meste sikret med skrittvis
utstøpning på stuff i denne bergartsformasjonen.
Vedlegg til: Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg side B-51
MILJØ- OG SAMFUNNSTJENLIGE TUNNELER Teknologiavdelingen
Honningsvåg
Vesterpollen
Veidnes
Kåfjord
Veg
Nordkapp tunnelen
Tidligere ferge
Ny veg
Ny “land” tunnel
N
0 5 km
Nordkapp 20 km
MAGERØY
Figur B.30 Oversikt Nordkapptunnelen.
B.3.2.b Grunnundersøkelser
Følgende grunnundersøkelser ble utført før bygging:
− Geologisk kartlegging i området i 1:50 000. Den nye tolkningen av bergartsfordelingen som ble
utarbeidet ut fra denne, viste seg under byggingen å være den riktige, se figur B.31.
− Akustiske målinger "for å få et bilde av løsmassene på sjøbunnen og et kart over bunntopografien."
(sitat fra anbudet)
− Refraksjonsseismiske målinger som viste hastigheter < 4000 m/s på 4% av målt lengde, hastigheter
>5000 m/s på vel 60% av lengden.
− 2 kjerneborehull 101m og 51 m lange i strandkanten ved Bismarhallen "for å skaffe informasjon om
bergartssammensetningen nedover i formasjonen og gjøre lekkasjeforsøk og karakterisere de
generelle lekkasjeforholdene" (sitat anbud).
Noen detaljert kjernelogg ble ikke utarbeidet, og nøyaktig plassering av hullene med helning av disse
ikke vist. Det ble bare foretatt en enkel registrering av kjernene av de som boret. Kjernene viste:
"hyppig veksling mellom sandstein, gråvakke og noe leirskifer; sterk foliasjonsoppsprekking mot
dypet; med unntak av de øvre 20-25 m er det jevnt og lite vanntap" (sitat anbud).
Bismarhallenkjerneboringer
utført seismikk
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problemområde
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struktur av lagdeling
Figur B.31 Geologi. Snitt nordre del.
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Figur B.32 Oversikt seismikk på nordre del (Veidnes-siden) med inntegnede lavhastighetssoner.
B.3.2.c Driveforhold
Som nevnt var det meget vanskelige driveforhold i nordre del av tunnelen (i Juldagnesformasjonen).
Tett oppsprekning langs lagdelingen med meget glatte sprekkeflater og samt 1 – 2 andre sprekkesett
og tett med riss i bergarten ga meget ustabile forhold på stuff. Sikringen var planlagt utført med bolter
og noe sprøytebetong, men det var skrittvis utstøpning på stuff som for en stor del ble utført. Det gikk
med mye ekstra betong pga. overmassene. (Etter fleres mening kunne redusert salvelengde og
systematisk bolting + fiberarmert sprøytebetong blitt benyttet. Dette ville vært rimeligere)
Det var generelt tette bergmasser og derfor lite omfang på forinjeksjonen i disse sterkt oppsprukne
bergmassene.
De høye seismiske hastighetene på den nordre delen stemte veldig dårlig med bergkvalitetene i
tunnelen like under.
B.3.2.d Kommentarer
Kunne de dårlige bergkvalitetene i tunnelen vært oppdaget under forundersøkelsene? Ja, kjernene viste
som nevnt "sterk foliasjonsoppsprekking mot dypet" og dette burde ha hintet ansvarlige
ingeniørgeologer til å utføre supplerende boringer for å se om dette var forårsaket av en sone i området
eller om det var et karaktertrekk ved Juldagnesformasjonen. Isteden står det i anbudet om de utførte
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boringene: "Slike boringer betraktes som stikkprøver, og kan derfor ikke gi annet enn en antydning om
fjellforhold og lekkasjer langs tunneltraséen". Hva er da vitsen med å foreta boringer?
Følgende forhold var med på å føre til gal tolkning av grunnforholdene og derfor gale sikringsmengder
i anbudet:
• Seismiske hastigheter er "altfor høye" i forhold til vanlige erfaringer. Dette ga grunnlag for
feiltolkning av driveforhold og stabilitet på den nordre delen. (I den søndre delen stemte
tolkningene bra.)
• Resultatene av kjerneboringene, som ga viktig informasjon om oppsprekningen, ble ikke benyttet.
• Det var skifte av personer (ingeniørgeologer) underveis – dårlig kontinuitet. Var det noen som
fulgte opp utførelsen av grunnundersøkelsene? Hvem hadde ansvar under utførelse av
grunnundersøkelsene, tolkning og bruk av resultatene?
• Feiltolkningene førte til gale mengder i anbud. Spekulativ tunnelkontrakt gjorde at mulig bruk av
sprøytebetong ikke ble benyttet i tilstrekkelig grad. Dette kunne ha redusert kostnader og byggetid.
Det var meget vanskelige forhold under drivingen av bortimot halve tunnelen og ca. 1 års forsinkelse.
B.3.3 Bjorøytunnelen
Den 1965 m lange undersjøiske tunnelen under Vatlestraumen mellom Bjorøy og Håkonshella/Alvøen
ved Bergen ble bygd i perioden 1993 - 96. Tunnelen har tverrsnitt T8 (54 m3 sprengt) og største
stigning er 10%. Den undersjøiske strekningen er ca. 500 m lang. Dypeste punkt ligger 82 m.u.h. og
minste fjelloverdekning under vann er 35 m, se figur B.33.
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Figur B.33 Lengdeprofil av Bjorøytunnelen.
B.3.3.a Geologi
Berggrunnen på begge sider av sundet består av kaledonske gneisbergarter tilhørende
Øygardskomplekset. I de tilstøtende fjordene er det flere regionale bruddsoner, bl.a. den N-S orienterte
Hjeltefjordforkastningen som går like vest for Bjorøy. Omfanget av forundersøkelser for
Bjorøytunnelen må karakteriseres som lite sammenlignet med hva som er vanlig for denne typen
prosjekter, se tabell B.3. Beskrivelsene av utførte undersøkelser og fjellforhold i det følgende er i
hovedsak basert på Aagaard (2003).
B.3.3.b Grunnundersøkelser
Det ble foretatt sjøbunnskartlegging (lett refleksjonsseismikk) for bestemmelse av bunnkontur og
løsmassemektighet, men kun utført 4 seismiske profiler i fjorden. De ingeniørgeologiske vurderingene
var basert på denne informasjonen samt på kartlegging i strandsonen på begge sider av fjorden. I
prosent av endelige kostnader ble det for Bjorøytunnelen bare brukt 0,36 % på forundersøkelsene, dvs.
ca. 2 % av sprengningsprisen.
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Tabell B.3 Utførte grunnundersøkelser for Bjorøytunnelen (basert på Aagaard, 2003).
Undersøkelse ca. kostnad i 1000 kr. Kommentar
Ingeniørgeologiske forstudier 50
Refleksjonsseismikk 150
Innledende refraksjonsseismikk 250 4 profiler i 1989
Ingeniørgeologisk sammenstilling 50
Sum kostnad 500
For Bjorøytunnelen hadde entreprenøren inngått en ”fixed price” kontrakt med Statens vegvesen med
”… den fulle risiko for grunnens beskaffenhet inkludert overdekningsforhold”.
B.3.3.c Grunnforhold
Drivingen av tunnelen ble påbegynt i november 1993. Allerede i april 1994, etter at en hadde drevet
200 m og kommet like under havnivå fra Bjorøysiden, påtraff en i økende grad vannlekkasjer i
berggrunnen. Svært omfattende og kompliserte injeksjonsarbeider ble nødvendig på de neste 550
metrene. Problemene kuliminerte med at tunnelen kom inn i en 4 m mektig sone med løs sand med
kullfragmenter inneholdende plantefossiler av Jurassisk alder! Noe lignende var aldri erfart ved
tunneldriving her til lands.
Sandsonen ble oppdaget ca. 10 m foran stuff ved sonderboring (slaghammerboring). Fra et enkelt
borehull på stuffen ble det spylt inn 5 m3 med løs, ensgradert sand under fullt vanntrykk (vannlekkasje
ca. 200 l/min ut av ett enkelt 51 mm borehull). Det ble utført kjerneboringer for nærmere kartlegging
av sonens omfang og karakter. Spesielle injeksjons- og drivemetoder, med bl.a. bruk av ”blow-out
preventer” måtte benyttes for passering av sonen, som på grunn av liten vinkel med tunnelaksen
krysset tunnelen over en samlet strekning på mer enn 25 m.
I mai 1994 ble det igangsatt driving også fra Håkonshella på grunn av de tidkrevende
injeksjonsarbeidene på Bjorøysiden, se figur B.34. Gjennomslag fant sted i august 1995 etter 840 m
driving fra Bjorøy og 1125 m fra Håkonshella.
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Figur B.34 Planlagt og virkelig fremdrift (etter Dahl Johansen, 1995).
Budsjettert kostnad for Bjorøytunnelen var 70 millioner kroner. Endelig kostnad ble hele 130 millioner
kroner (av dette betalte byggherren kun 80 millioner kroner).
B.3.3.d Kommentarer
Med de begrensede undersøkelsene som ble utført for Bjorøytunnelen var det umulig å avdekke de
virkelige bergforholdene under sjøen. I den ingeniørgeologiske rapporten ble det anbefalt en
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kjerneboring ut under sjøen fra Bjorøysiden, men det fremgikk samtidig at en ikke forventet at en slik
undersøkelse ville endre særlig på anslaget for sikring og injeksjon. Basert på de utførte
undersøkelsene ble det forventet at mer enn 90 % av tunnelen hadde behov for lite sikring. Ut fra dette
valgte entreprenøren å gå i gang med tunneldrivingen uten å undersøke videre.
Vurdering av dårlige soner for den delen av tunnelen som lå under fjorden var utelukkende basert på
registrerte seismiske hastigheter, som hadde laveste verdi 3400 m/sek. Dette ble tolket til å være en
”normal svakhetssone”. Etter at sandsonen ble konstatert fra tunnelen ble det utført mer omfattende
refraksjonsseismikk i fjorden, og da målt hastigheter på 2500 - 2900 m/sek, dvs. ekstremt lave
hastigheter.
Erfaringene fra Bjorøytunnelen og andre undersjøiske tunneler er:
• For undersjøiske tunneler bør det være en fast regel at tunneltraseen kartlegges sammenhengende
med refraksjonsseismikk, praktisk talt fra strandlinje til strandlinje.
• For undersøkelse av spesielt markerte svakhetssoner bør geofysiske undersøkelser som
refraksjonsseismikk suppleres med kjerneboring.
• God geologisk forståelse og regional/struktur-geologisk kunnskap er viktig for å kunne etablere en
best mulig ingeniørgeologisk prognose.
B.3.4 Lieråsen jernbanetunnel
Bygging av den 10,7 km lange Lieråsen jernbanetunnel mellom Asker og Lier ble påbegynt i 1963.
Tunnelen ble tatt i bruk i 1971. Tverrsnittet er 70 m² med 10,5 m spennvidde, overdekningen varierer
fra få meter til 180 m.
B.3.4.a Forundersøkelser
Så vidt vi har kunne bringe på det rene ble det foretatt få forundersøkelser. Etter at tunnelarbeidene var
påbegynt, ble det imidlertid foretatt omfattende geologiske undersøkelser fordi tunnelen kom inn i
dårlig berg på begge sider.
B.3.4.b Geologi
På Asker-siden i øst ble tunnelen i en lengde av ca. 900 m drevet gjennom kalksilikater og hornfels.
Resten av området langs tunnelen, med unntagelse av et mindre breksjeparti ved påhugget på Lier-
siden utgjøres av drammensgranitt.
Berggrunnen gjennomsettes av flere store og til dels regionale forkastninger. Disse mente en fra
tidligere erfaringer – spesielt fra Sørlandsbanen – å kunne mestre. "Visse geologiske forhold tydet på
at det kunne bli til dels mye sprakefjell", men "selve overraskelsen var svelleleiren hvis art og omfang
det selv med omfattende undersøkelser ikke hadde vært mulig å forutsi."
B.3.4.c Erfaringer under drivingen og undersøkelser foretatt
På Asker-siden kom tunnelen i august 1964 etter 1½ års drift inn i Jutemyr-forkastningen, og derved
for første gang inn i store svelleleire-soner. I en lengde av ca. 80 m ble fremdriften betydelig forsinket.
På Lier-siden hadde det hele tiden vært dårlig fjell med diabasganger, sprakefjell og enkelte partier
med svelleleire. Huseby (1968) skriver at "Vanskelighetene ble etterhvert så store at det av hensyn til
driftplanlegging og med henblikk på eventuell traséflytning ble besluttet å sette i gang geologiske
undersøkelser fra høsten 1964. I grove trekk ble det gjort etter følgende opplegg: 1. Flybildetolkning,
– 2. Dypboringer, - 3. Kartlegging i marka.
På flybilder ble minst 50 forkastninger og sprekkesoner av betydning for tunnelen lokalisert. Ett
system i nord-sydlig retning med steilt fall viste seg å gå på tvers av traséen, mens et annet fra NØ mot
SV og med 70 – 80o fall mot syd gikk mer langsetter. Det ble også oppdaget at tunnelen i den vestre
delen nord for Skapertjern var lagt midt etter en knusningssone i en lengde av omtrent 2 km."
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"6 diamantboringer med kjerneopptak og 2 meiselboringer med vanngjennomgangsmålinger ble
utført. Samlet lengde diamantborehull var 1150 m. Oppsprukket fjell og svelleleire ble flere steder
påvist."
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Figur B.35 Linjealternativer og geologisk oversikt. Av 4 forslag til linjeføring for dobbeltsporet jernbane Asker
– Drammen valgte en det såkalte 'Alternativ IV, modifisert, for å unngå altfor nær beliggenhet til noen større
vann i nærheten (etter Huseby, 1968).
Da det på Asker-siden forelå risiko for lekkasje fra et nærliggende vann og man samtidig var redd for
å ødelegge noen borebrønner i fjell like ved tunnelen, ble berggrunnen nøye undersøkt og kartlagt her.
På Lier-siden ble det ikke tatt opp karter og profiler, men ved befaringer var man blitt oppmerksom på
store gjennomsettende bruddlinjer som kunne skape dårlig fjell for tunnelen. Kartskissen figur B.35
viser både linjealternativene og en forenklet geologisk fremstilling av berggrunnen.
Det fremlagte geologiske kartmaterialet resulterte i at Drammensbanens Dobbeltsporanlegg høsten
1965 fremmet forslag om å føre tunnelen litt lenger syd for å unngå endel store, langsgående
knusningssoner. Avdreiningen ble foretatt for begge stuffer en tid senere, og i 1967, 4 år etter
byggestart, ble forslaget til denne linjeomleggingen godkjent av Hovedstyret.
B.3.4.d Driveforhold
I september 1968 da det flere steder i tunnelen var lekkasjer, ble vannmengden pumpet ut på Asker-
siden oppgitt å være ca. 1,92 m³/døgn
"Tunnelen var etter nesten 5 års drift ved årsskiftet 1967-68 til sammen fra begge stuffer drevet ca.
5700 m eller 53% av hele lengden. Dette beskjedne resultatet skyldes at granittfjellet har vist seg
dårligere enn opprinnelig antatt."
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"Tunnelfjellet må sies å være svært inhomogent. Granitten veksler mellom grovkornige, finkornige og
porfyriske varieteter, og ofte støter man på uregelmessige aplitter og diabasganger. Soner med
dypforvitret fjell og svelleleire er et karakteristisk trekk." (Huseby, 1968).
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Figur B.36 Snitt langs tunnelen, med geologi og erfaringer.
Figur B.36 viser forenklet sammenstilling av geologi og sikring.
Etter at tunnelen var tatt i bruk i 1971 fortsatte sikringsarbeider med sprøytebetong helt til 1975.
I 1973 og i 1976 forekom alvorlige nedfall, deretter ble 4000 bolter innsatt.
B.3.4.e Kommentarer
Granitt er vanligvis ansett å være en "grei" bergart å drive tunnel i. I denne delen av
drammensgranitten er det store regionale forkastninger som er lett synlige i topografien. Det er viktig å
ta hensyn til disse ved lokalisering av tunnelen.
Det ble sannsynligvis utført meget sparsomt med grunnundersøkelser før bygging. Dette førte til valg
av en meget ugunstig tunneltrasé. Et annet trasévalg kunne redusert en del av problemene under
driving.
Mange av de store problemene som oppsto under driving av Lieråsen tunnel ville sannsynligvis vært
betydelig mindre i dag med langt bedre metoder for sikring og injeksjon.
B.3.5 Rendalen kraftverk
Tilløpstunnelen for Rendalen kraftverk på 43 m² er 29 km lang og ble drevet fra 6 tverrslag fra 1966 til
1971. Trykksjakten ved kraftstasjonen har 45o helning, er 220 m lang og stålforet. Total trykkhøyde er
215 m med en installasjon på 100 MW.
B.3.5.a Utførte grunnundersøkelser
Det ble utført en enkel ingeniørgeologisk vurdering for en stor del basert på tolkning av flybilder og
befaringer til påhuggsområdene. I opprinnelig kraftstasjon ble det foretatt kjerneboring med et par
hull. Resultatene fra disse førte til at kraftstasjonen ble flyttet.
B.3.5.b Geologi og driveforhold
Hele anlegget ligger i det såkalte sørnorske sparagmittområdet, dvs. bergarter av sen-prekambrisk
(sparagmittisk) alder. Karakteristisk er de store overskyvningene med flere skyvedekker. Hele
anlegget ligger i overskjøvne bergarter.
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De første ca. 15 km av tilløpstunnelen fra inntaket i Glomma ligger i en grårød kvartsittisk sandstein
(sparagmitt) med stedvise tynne soner av skifer og konglomerat. Etter passering av en skyvesone med
fall sørover kommer tunnelen inn i et nytt skyvedekke fram til 25 km. Dette er meget komplekst
oppbygget med en lys kvartsittisk bergart først og deretter en mørk massiv sandsteinsbergart. Det hele
er foldet om en sentral antiklinal av svart skifer, kalkstein og konglomerater. Deretter passeres en ny
skyvesone også med ca. 15o fall mot sør mot Kvitvola skyvedekke. Bergartene her utgjøres av en lys
rødlig, meget lagdelt og presset kvartsittisk sandstein (sparagmitt).
Tysla
Rena
Glomma
Elvål
Kvitvoladekket
Harsjødekket
Sparagmittdekket
Kambro-silur
Grunnfjell
Skyvegrense
Forkastning
0 5 10 km
H
ar
s jø
N
Tysla
Jutulhogget
Figur B.37 Geologisk oversikt (etter Kjølberg, 1985).
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Figur B.38 Snitt langs tilløpstunnelen (etter Kjølberg, 1985).
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Rendalsforkastningen følger Rendalen nær parallelt tilløpstunnelen. Berggrunnen på vestsiden der
tunnelen ligger, har sunket ned flere hundre meter i forhold til østsiden.
Tunnelen krysser de flattliggende skyvesonene slik at disse følger tunnelen over lange strekninger.
Skyvebevegelsene har ført til lokale forskyvninger også i sideberget i betydelig avstand fra
hovedsonene. Bergmassene her er derved blitt sterkt oppsprukket, presset og delvis omvandlet med
leire på alle lagdelingsplanene men også på andre sprekker og stikk. Disse bergmassene var meget
ustabile og resulterte i betydelig sikring over lange partier i tunnelen. Mellom tverrslagene Elvål og
Tysla hvor den første skyvesonen ble passert, hadde de skyvepåkjente bergmassene en lengde langs
tunnelen på 5 km der det ble utført 63 % utstøpning.
Bevegelsene langs Rendalsforkastningen medførte skjærbevegelser som åpnet mange slepper i sonens
sideberg. Disse vertikale sleppene krysset tunnelen under liten vinkel. Til dels store leirmengder førte
til lange og hyppige utstøpninger.
I det foldete midtpartiet oppsto spesielle stabilitetsproblemer som medførte atskillig sikring. I
bruddsonene, særlig i de kvartsittiske bergartene var det pga. strekkspenninger dårlig innspenning.
Dette medførte hyppige og overraskende blokkfall i tillegg til at de åpne bruddsonene ofte ga store
vannlekkasjer.
B.3.5.c Sikring
Stabilitetsproblemene langs store deler av tilløpstunnelen var store og omfanget av sikring på stuff, så
vel som bak stuff, var større enn det som har forekommet på noe norsk kraftverk.
Rendalen var det første norske anlegget der sprøytebetong ble benyttet i stort omfang. Metoden ble
brukt på stuff, som sikring alene så vel som sikring før utstøpning. Således ble permanent sikring med
nettarmert sprøytebetong tatt i bruk i stor grad. Totalt ble 46% av tilløpstunnelen sikret med
sprøytebetong, armert eller uarmert. Det ble overalt benyttet tørrsprøyting.
Av de 8600 m (29,5 %) betongutstøpning ble hele 7900 m utført på stuff i tilløpstunnelen. I tillegg ble
500 m veggstøp benyttet, samt utstøpning av hele avløpstunnelen.
11.000 innstøpte perfobolter ble montert, til dels som forankring av armert sprøytebetong.
De til dels meget dårlige driveforholdene ført til at anlegget ble vesentlig dyrere enn planlagt.
B.3.5.d Inspeksjon etter 14 års drift
Inspeksjonen av tilløpstunnelen viste stort sett god stabilitets-situasjon med kun to ras av betydning på
50 – 100 m³ samt noen blokknedfall. Kun et sted var betongutstøpningen blitt påført skader, selv om
de fleste støper som nevnt hadde blitt utført på stuff der det oftest var vanskelige arbeidsforhold med
til dels meget ustabile bergmasser.
Inspeksjonen viste også at det aller meste av sprøytebetongen fremdeles hadde god kvalitet.
B.3.5.e Kommentarer
God geologisk forståelse og flere forundersøkelser kunne ha avdekket mange av problemene som
oppsto under driving av tunnelene. Det er imidlertid tvilsomt om et annet trasévalg kunne ha gitt bedre
grunnforhold.
Med dagens sikringsmetoder ville en del av problemene blitt redusert, men de meget ustabile
forholdene på stuff ville også i dag ha voldt store anleggstekniske problemer.
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B.3.6 Romeriksporten jernbanetunnel
Romeriksporten er en 13,8 km lang jernbanetunnel (110 m2 tverrsnitt) som går fra Etterstad i Oslo til
Stalsberg like ved Lillestrøm. Figur B.39 viser et forenklet ingeniørgeologisk kart over området for
tunneltraséen. Tunneldriften startet opp sommeren 1994 og første flytog gjennom Romeriksporten
gikk i august 1999.
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Figur B.39 Forenklet ingeniørgeologisk kart (Bollingmo 1999).
B.3.6.a Utførte forundersøkelser
En oppsummering av de utførte ingeniørgeologiske forundersøkelsene er vist i tabell B.4, kostnadstall
er angitt som ca. pris (oppgitt av Bollingmo, 2003).
Tabell B.4 Utførte geologiske forundersøkelser.
Undersøkelse Ca. kostnad i 1000 kr Kommentar
Ingeniørgeologiske forstudier, inkl. kartlegging
og rapport
400
Kjerne- og fjellkontroll-boringer 1300 4 kjerneborhull på totalt. 122 m
334 fjellkontrollboringer
Planlegging og oppfølging av geotekniske
feltundersøkelser, dybdekart for løsmasser
250 Utført av person ansatt ved
NSB Gardermobanen AS
Sum kostnad 1950
De geotekniske feltundersøkelsene ble utført for å bestemme løsmassenes mektighet og karakter. Det
ble i tillegg til det som er nevnt i tabellen over satt ned en del piezometer for registrering av
grunnvannsnivået i løsmasseområder med setningspotensiale. Kjerneboringene er utført for å
bestemme bergmassens egenskaper i en forkastningssone ved Bryn (overgangen mellom kambro-
silurbergartene og grunnfjellsbergartene).
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B.3.6.b Geologi
Romeriksporten starter i Oslofeltets kambro-silur bergarter ved Etterstad, med liten
overdekning, bygninger nært over og liten frihetsgrad i linjeføring. Ved Bryn krysses østlige
randforkastning til Oslofeltet, på et sted med liten fjelloverdekning og tung infrastruktur på
bløt leire over. Inn under boligområdene Godlia og Hellerud går tunnelen i grunnfjellsgneis
og har stort sett 50 - 120 m fjelloverdekning. Tunnelen krysser flere sprekkesoner med strøk
omtrent nord-syd. Mellom Hellerud og Ellingsrud går tunnelen inn under Nordmarka i ca. 3
km lengde. Grunnfjellsgneis med amfibolitt dominerer, og det opptrer markerte svakhetssoner
i nord-syd retning. Overdekningen er 150 - 230 m. I ettertid ble det oppdaget at berget her er
eller har vært influert av strekk øst-vest, som har bidratt til mange usammenhengende og
irregulære kanaler og dårlig konsolidering i svakhetssonene. Resten av tunnelen, mellom
Ellingsrud og Stalsberg, går i grunnfjellsgneis under bebygget område, og med
fjelloverdekning 20 - 80 m (Beitnes, 1998).
B.3.6.c Vannlekkasjer i tunnelen
På strekningen mellom tverrslagene ved Jernbaneveien (Bryn) og Starveien (like nord for Ellingsrud)
ble det tidlig påtruffet vannlekkasjer. De største lekkasjene ble påtruffet mellom profil 7000 og 8500,
under Lutvann og Nordre Puttjern, se figur B.40. Lekkasjene på en sonderboringsomgang (6 stk.
sonderhull) var inntil 1000 l/min, og 100 - 200 l/min i et enkelt sonderhull var vanlig. Vanntrykket i
Lutvannsonen ble målt til 12-13 bar, og dette tyder på svært åpne sprekker med kontakt opp til
Lutvann (den vertikale avstanden fra tunnelen og opp til overflaten av Lutvann var ca. 120 meter).
I området med de største vannlekkasjene besto bergmassen av vekslende gneisbergarter (migmatitt,
amfibolitt, glimmer og pegmatitt) med noen svakhetssoner. Svakhetssonene besto i hovedsak av
oppsprukket til oppknust bergmasse med noe kloritt/leire på sprekker (0 - 5 mm leire). I enkelte
svakhetssoner var det slepper med større mektigheter med leire. I svakhetssonene varierte
bergkvaliteten fra Q = 0,1 til Q = 4, og det ble utført til sammen ca. 200 m med full utstøpning under
Lutvannsonen og Puttjernsonen.
Da vannlekkasjene ble påtruffet, ble det igangsatt forinjeksjon, totalt er det utført 221.000 bormeter
(injeksjonsboring), injisert 6.900 tonn sement og 358.000 l kjemiske midler (Melbø, 1999). Det viste
seg imidlertid at bergmassen var vanskelig å få tett. Kombinasjonen av høyt vanntrykk og forholdsvis
åpne sprekker og tett oppsprukket bergmasse var svært uheldig. Det var flere tilfeller med gjentatte
injeksjonsomganger på samme stuff uten tilfredsstillende resultat. Stuffen ble full av injeksjonshull og
problemer med utganger i stuffen var stor. Det utviklet seg en oppgitthet og fortvilelse over manglende
resultater med forinjeksjon. Selvsagt ble fremdriften sterkt redusert med den omfattende
forinjeksjonen, og det ble etter hvert bestemt at restlekkasjer skulle tas ved etterinjeksjon.
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Figur B.40 Ingeniørgeologisk kart sammenstilt med sikringsstøp, vannlekkasjer og svakhetssoner påtruffet i
tunnelen.
B.3.6.d Innvirkning av vannlekkasjene på grunnvannstanden
Virkningen av vannlekkasjene på grunnvannstanden i Romeriksporten kan deles i to:
1. Senket grunnvannstand i Østmarka friluftsområde
2. Redusert poretrykk, og dermed setninger og skader på boliger
Det var stor media oppmerksomhet rundt grunnvannstanden i Lutvann og Puttjern i Østmarka.
Gardermobanen AS måtte søke NVE om konsesjon på grunn av påvirkning på vassdrag i dagen. Det
ble gitt konsesjon med krav til maksimum lekkasjer på delstrekninger. For å innfri disse
konsesjonskravene ble det utført en betydelig innsats på etterinjeksjon. For å sikre seg at
grunnvannstanden i og rundt Puttjern skal holde seg på et akseptabelt nivå også i tørre
sommermåneder ble det satt i gang vanninfiltrasjon fra tunnelen i mai 1999. Anlegget har stort sett
vært i daglig drift i tørre perioder.
Det ble på forhånd vurdert hvor det kunne være størst fare for setninger, og det var etablert
poretrykksmålere og setningsbolter i hus for å kunne overvåke eventuelle grunnvannsendringer og
setninger. Under bydelen Hellerud ble det oppnådd en gjennomsnittlig innlekkasje på ca. 24 l/min pr
100 meter etter forinjeksjon. Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig for å opprettholde
grunnvannstanden og det ble registrert setninger på flere boliger. I andre boligområder som Godlia og
Lørenskog ble det også registrert skader. Totalt skadeomfang på bygninger er kalkulert til 80 – 100
mill. kroner. Det er i ettertid etablert flere brønner fra dagen for permanent vanninfiltrasjon.
B.3.6.e Kostnader
Alle de problemene som har oppstått i forbindelse med Romeriksporten har hatt svært store
konsekvenser på kostnadene. Ordinære kostnader for grunnarbeider var på 650 mill. kroner. Totale
kostnader for grunnarbeider ble ca. 1.440 mill kroner (Melbø 1999). Det vil si at grunnarbeidene ble
790 mill. kroner dyrere enn antatt.
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B.3.6.f Kommentarer
Med tanke på omfang av forundersøkelser relatert til det som ble påtruffet er det flere erfaringer som
kan trekkes frem:
• De største avvik i forhold til forventet er knyttet til vannlekkasjer og injeksjonens
vanskelighetsgrad. Det er likevel et faktum at kontrakten inneholdt 10.000 timer til injeksjon, og at
bare 7500 ble brukt.
• Svakhetssonene under Lutvann og Puttjern var angitt på ingeniørgeologisk kart, og det kan
selvfølgelig diskuteres om flere undersøkelser som refraksjonsseismikk og/eller kjerneboring ville
avdekket de vannførende sonene. Overdekningen er forholdsvis høy (120 til 200 meter) i
områdene med størst lekkasjer, og kjerneboring gjennom svakhetssonene ned mot tunnelnivå ville
nok gitt tilleggsinformasjon, men det er usikkert om kjernehull hadde truffet soner som kunne
tolkes som vannførende og problematiske i forhold til injeksjon. Det ble erfart under drivingen at
bergmassen og vannlekkasjer varierte svært raskt. Refraksjonsseismikken gir seismisk hastighet i
de øverste 20 m av bergmassen, og det er ikke sikkert refraksjonsseismikk ville endret noe på
prognosene i forhold til vannlekkasjer og injeksjon. Det ble sommeren 1996 utført
refraksjonsseismikk i området Lutvann og Puttjern som avdekket flere lavhastighetssoner.
• Metoder som 2D resistivitetsmålinger (dybderekkevidde ned mot 120 meter) og borehullslogging
med blant annet videoinspeksjon og prøvepumping kunne gitt verdifull informasjon om åpne og
vannførende sprekker, men var på det tidspunktet lite brukt i Norge.
• Det burde vært utført en sårbarhetsanalyse langs tunneltraseen for å påvise områder som kunne
blitt påvirket av grunnvannsenkning, både med tanke på setninger av bebyggelse og skade på
fauna/drenering av vann. Sårbarhetsanalyser er etter drivingen av Romeriksporten blitt en vanlig
del av forundersøkelsene, men var lite benyttet på det tidspunktet.
• Ut fra forventet permeabilitet i bergmassen langs tunnelen og resultat fra sårbarhetsanalysen burde
det vært satt opp krav til maksimum innlekkasje langs tunnelen. Veiledende lekkasjegrenser
(grenser for når injeksjon skulle utføres ut fra resultat fra sonderboring) var satt opp, men da
injeksjonen tok tid og man begynte å få problemer med fremdriften ble det straks et press for å
lempe på kravene. Dette skulle ikke skjedd.
• Ut fra krav til tetthet skulle det vært laget en detaljert plan for utføring av forinjeksjonen som
avspeilet en gradert innsats avhengig av tetthetskrav. Det kan her sies at dette var ikke vanlig på
den tiden Romeriksporten ble drevet, raske tilpasninger avhengig av bergmassekvalitet og
erfaringer underveis var vanlig filosofi. Her har det skjedd en stor utvikling etter Romeriksporten.
I tillegg til det som er nevnt over er det nødvendig å peke på viktige erfaringer som ikke har direkte
med forundersøkelser å gjøre:
• En av de viktigste erfaringene å ta med seg fra Romeriksporten er at man ikke må lempe på
kravene i forhold til tetthet selv om man støter på problemer. Det er viktig å bruke den tiden som
trengs på forinjeksjon. Etterinjeksjonen viste at det var mulig å få bergmassen omtrent så tett som
ønsket.
• Tett oppfølging og overvåkning av grunnvannstanden er viktig, men enda viktigere er det å
reagere raskt viss senkning av poretrykket blir registrert. Det skjer raskt setninger om vannet får
renne. På Hellerud tok det for lang tid før vanninfiltrasjon ble igangsatt.
• Når problemene oppsto (helst før) burde det vært oppnevnt en referansegruppe med representanter
fra både byggherre og entreprenør i tillegg til en nøytral person som kunne vært til hjelp og
kommet med forslag til forbedringer.
B.3.7 Rørvikskaret vegtunnel
Planene for bygging av Rv. 19 i tunnel under Rørvikskaret ble utarbeidet i 1964. Tunnelen med
tverrsnitt 62 m² har lengde 740 m, se figur B.41.
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B.3.7.a Undersøkelser
Ved den geologiske undersøkelsen ble det klart at traséen krysset en sone med dårlig berg under en
liten vinkel. En forskyvning av traséen ble derfor anbefalt.
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Figur B.41 Oversikt Rørvikskaret tunnel.
B.3.7.b Geologi
Berget i området består av massive , krystallinske bergarter som stort sett varierer i sammensetning fra
syenitt til granitt. Bergartene er stort sett skifrige.
B.3.7.c Driveforhold
I 1969 ble imidlertid tunnelarbeidene igangsatt etter den opprinnelige planlagte trase (lengde 740 m).
Etter å ha drevet 196 m inn i tunnelen traff en den 18. mars 1970 på en svelleleiresone. I følge
anleggsledelsen klassifiserte en ingeniørgeolog sonen som en ”lomme” med leirmateriale.
Utlasting av leirmaterialet ble derfor igangsatt like etter påske, men den 4. april ble det observert
setninger i terrenget 25 m sør for tunnelaksen i Rørvikskaret. Utlastningen ble da innstilt.
Siden ble det i april-mai 1970 forsøkt å injisere rasmassene og deretter stemplingsforsøk. Begge
forsøk var mislykket. Man besluttet da å gå rundt rasstedet med en 50 m lang arbeidsstoll. Denne ble
utført i løpet av juni og fram til sommerferien.
Den 1. desember 1970 var det gjennomslag på Rørviksiden. De ca. 500 m av tunnelen fra rasstedet til
utløpet ved Rørvikvannet ligger i meget godt berg.
I første halvdel av 1971 utførte man nødvendig rensk og sikring i tunnelen på hver side av rasområdet
samt grøftesprengning og portalstøp. Man lastet også ut i svelleleiresonen ca. 50.000 m3 og et stort
raskrater hadde nå utviklet seg i terrenget over tunnelen.
I januar og februar 1972 forsøkte man å montere et korrugert stålhvelv gjennom sonen. Rasaktiviteten
ble imidlertid så stor at en måtte innstille arbeidet i tunnelen i siste uke av februar 1972. Sonen var nå
nærmere 30 m lang i tunnelnivå.
Rasaktiviteten var stor hele våren, men den avtok i august 1972. I september og oktober ble det ikke
registrert ras i sonen. Først i november begynte man derfor å montere et stålrør med diameter 10 m og
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platetykkelse 7 mm. Planen var at man mellom stålhvelvet og en indre forskaling skulle støpe en 50
cm armert konstruksjonsstøp.
Arbeidet gikk bra fram til jul og man hadde nesten dekket hele rassjakten da store nedbørsmengder
satte inn. Natten til 4. januar raste 4 store steinblokker ned fra ca 30 m høgde og deformerte 60 % av
stålhvelvet. Reparasjonsarbeidene ble startet opp 26. januar og sluttført den 5. mars 1973. Man
fortsatte med støpearbeidene den 6. mars på tross av problemer med snøras. Klokken 10,00 den 10.
mars raste imidlertid ca 150 m3 steinmasser ut fra 60 m høgde i rassjakten og klemte sammen både
betong- og stålhvelvet. Trolig var det et kraftig regnvær den 9. mars som forårsaket raset.
Etter det siste raset besluttet man derfor å støpe en kompakt betongkloss fra bunnen av rassjakta og ca.
10 m høg (ca 3000 m3 ), slik at en kunne drive tunnel gjennom betongen i rassonen. Etter at
støpearbeidene var fullført til ferien 1974, fylte man 4000 m3 sand og steinmasse over proppen.
Tunnelen ble ferdig drevet og utforet med membranisolert støp til oktober 1974 da den ble åpnet for
vanlig trafikk.
Vanskelighetene forlenget byggetiden med ca. 3 år, og kostnadene beløp seg til ca 6,5 mill kr.
Prosjektet var opprinnelig beregnet til å koste ca 3 mill kr.
Figur B.42 Rassituasjonen i Rørvikskaret tunnel.
B.3.7.d Kommentarer
Et galt sikrings-/driveopplegg tatt i betraktning svelleleirens egenskaper førte til rasutviklingen.
B.3.8 Overføring av Otra til Vatnedalsvatn
Overføringen av Otra til Vatnedalsvatn, se figur B.43, ble bygget 1979 – 1982 i forbindelse med Øvre
Otra utbyggingen. Vannet fra Vatnedalsvatn ble ført videre til Bossvatn med kraftproduksjon i Holen
kraftverk, se seksjon 3.9. Tabell B.5 viser de tunnelseksjonene som inngår i overføringen, alle
tunnelene med tverrsnitt 35 m². Pumpestasjon Breive løfter vannet fra Otra opp i Førsvatn for videre
overføring til Vatnedalsvatn.
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Tabell B.5 Tunneldata.
Tunnelseksjon Lengde Planlagt driving fra: I tillegg nødvendig meddrift fra:
Tunnel Lislevatn – pumpestasjon
Breive 7 km
Breive pumpestasjon og
Mjåvassdalen (ved Lislevatn)
Pumpestasjon Breive – Førsvatn 4 km Breive pumpestasjon Tverrslag i Væringsdalen
Førsvatn –Vatnedalsvatn 5,8 km Vatnedalsvatn Førsvatn
Som tabellen viser var det opprinnelig planlagt drift fra 2 steder, men det oppsto imidlertid en mengde
problemer under driving av disse tunnelene som gjorde at ytterligere 3 nye drifter ble nødvendig for å
holde tidsplanen. En del av disse problemene er omtalt i det følgende.
Mjåvatn
Ormsa
Øystøl
Tunneltrase m/driveretning
Mindre forkastningssoner
Store forkastningssoner
Lekkasjesprekker
N
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Figur B.43 Oversikt over øvre overføring Otra til Vatnedalsvatn og tilløpstunnel ved Holen kraftverk.
B.3.8.a Forundersøkelser
Det ble under planleggingsprosessen foretatt flyfotostudier og ingeniørgeologiske befaringer til
området.
B.3.8.b Geologi
Området ligger delvis i sør-norske grunnfjellsområdet, dels i den såkalte Breivegruppen i Telemark-
formasjonen. Bergartene i grunnfjellet består av diverse typer gneiser: øyegneis, amfibolittisk gneis,
monzonitt, granittisk gneis, mens Breive-gruppen hovedsakelig utgjøres av lys finkornet gneis av
sedimentær opprinnelse (leptitt), kvartsporfyr og arkositt.
Det opptrer flere regionale forkastninger med retning tilnærmet Ø – V med dannelse av fiederspalter
(som ofte er sprekker med lave spenninger). 40 – 60° på disse opptrer til dels åpne sprekker
(fiederspalter) som mange steder førte til store vannlekkasjeproblemer i tunnelene.
B.3.8.c Erfaring fra driving
Overføringstunnelen krysser mange, til dels stabilitetsmessig vanskelige soner. Suksessiv sprengning
og betongutstøpning på stuff måtte benyttes mange steder for å komme gjennom. I tillegg til
stabilitetsproblemer krevde arbeider med vannlekkasjer utenom leirsoner svært mye tid. Selv om
injeksjon i vanntunneler som dette kun ble utført i den grad det var nødvendig for anleggsdriften, viste
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erfaringene fra Otra-overføringen at arbeidene allikevel kan bli ganske omfattende. Stuffer drevet på
synk var spesielt sårbare for vannlekkasjer. I denne forbindelse kan nevnes at her ble produktene
Rescon Cemsil og Mauring aktivt tatt i bruk, hvilket kunne redusere herdetiden fra injeksjon til
sprengning fra 24 timer til 4 timer.
Tunnel Ormsa - Førsvatn
Den vanskeligste svakhetssonen (Ormsa-forkastningen) ble påtruffet i tunnelen drevet fra Vatnedalen.
Sonen som inneholdt både svelleleire og vann ble først sikret med sprøytebetong. Dette holdt ikke, og
det oppsto ras. Stuffen ble derfor støpt igjen og det ble drevet en by-pass ved suksessiv sprengning og
støp på stuff. Selv da oppsto flere mindre ras som gjorde at det blant annet ble støpt på røysa. Etter ca.
170 m utstøpning var forkastningen passert. Også på resten av traséen var det uventet mange og
mektige knusningssoner. De avtok imidlertid i antall nordover. Her ble systematisk bruk av forbolter
("spiling" bolter) brukt for første gang i Norge, i tillegg ble bruk delte, korte salver for å drive
gjennom de vanskeligste partiene.
Det ble utført 40 injeksjoner fra pel 500 – 1100. Lekkasjene kom fra klart definerte sprekker med
massivt sideberg, Den største lekkasjen (pel 1000) ble utført på en ca. 20 cm bred, åpen sprekk, delvis
fylt med leire og karbonat. Det gikk med 230 tonn injeksjonsmiddel før sonen var tett. Lekkasjen fra
denne sprekken ut gjennom et 55 mm sonderhull ble anslått til 2000 l/min.
På grunn av tidkrevende sikrings- og injiseringsarbeider ble det nødvendig å starte vegløs drift fra
Førsvatn. All transport måtte foregå med helikopter, og det ble benyttet strømaggregat.
Breive pumpestasjon - Førsvatn
Her var det færre soner, men en del problemer ved passering av Breive-forkastningen. Blant annet
måtte det påføres sprøytebetong før utstøpning for å sikre arbeiderne under forskalingsarbeidene.
Omfattende sikrings- og injeksjonsarbeidene også på denne stuffen førte til at det ble nødvendig med
flere angrepspunkter på denne overføringstunnelen. Det ble bygget veg inn i Væringsdalen hvor et nytt
tverrslag ble opprettet.
Breive pumpestasjon – Lislevatn
Flere av svakhetssonene ga til dels meget vanskelige driveforhold. Det var soner med vann og
ukonsolidert leire og stabilitetsmessig vanskelige grunnforhold. Noen av problemene kan
oppsummeres slik:
• Ved pel 2450 sprengte man seg inn i en lekkasjesone som medførte langvarige og vanskelige
injeksjonsarbeider. Etter dette ble instruks for sonderboring og forinjeksjon innskjerpet.
• Leirsone ved pel 2640 måtte støpes igjen med propp på røysa to ganger, deretter ble vegger støpt
under. Da disse måtte tas ned før permanente vegger kunne utføres, oppsto rasutviklingen i
veggene. 10 – 20 m³ leire rant ut i tunnelen. Nye vegger ble støpt og drenasjehull utført før en ny
utstøpning ble laget inne i den gamle.
• Sonen på pel 2790 var ikke fullt så komplisert. Den ble injisert, men det gikk likevel ras like etter
frisprengning. Også her ble det laget permanent støp inne i den gamle, men arbeidene gikk lettere
enn ved pel 2640 sannsynligvis fordi injeksjonen hadde redusert lekkasjene.
Også her kom en i tidsnød og lengre drift fra Mjåvassdalen ble nødvendig. I de oppknuste partiene fra
pel 2736 – 2900 ble tunnelen nesten kontinuerlig injisert på stuff på denne driften i tillegg til en del
partier med dårlig stabilitet.
B.3.8.d Kommentarer
Det var uvanlig mye problemer ved driving av Otra-overføringen til Vatndalsvatn. Både store,
vanskelige svakhetssoner og sprekker med vann var medvirkende til dette. Meget tidkrevende arbeider
gjorde at nye stuffer måtte opprettes, hvilket ble meget kostbart.
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Det er tvilsomt om de vanskelige grunnforholdene ville blitt avdekket ved vanlige grunnundersøkelser.
Forekomst av de store svakhetssonene ville blitt påvist, men graden av ustabilitet og særlig opptreden
av de mange sprekker og soner med store vannlekkasjer er generelt vanskelig.
Med dagens sikringsmetoder og ikke minst bedre utførelse av injeksjon ville ha redusert problemene
en del om tunnelene skulle vært bygget i dag.
Omfanget av forundersøkelser var lite, selv med den praksis som var vanlig da tunnelene ble planlagt.
B.3.9 Tilløpstunnel for Holen kraftverk
Tilløpstunnelen fra Vatnedalsvatn til Holen kraftstajon ved Bossvatn ble bygget 1978 - 1981 som en
del av Øvre Otra utbyggingen med tunnel-lengde 13 km og tverrsnitt 50 m². Tunnelen ble drevet fra
tverrslag ved Holen kraftverk, fra Vatnedalen og med 2 stuffer tverrslag Øystøl. Se figur B.43.
Det spesielle for denne tunnelen var stedvis store anleggmessige problemer pga. vannlekkasjer i store
knusningssoner. Også vann i sprekker, slepper og sprekketog ga problemer der tunneler ble drevet på
synk fordi alt lekkasjevann må pumpes ut.
B.3.9.a Forundersøkelser
Det ble under planleggingsprosessen foretatt flyfotostudier og ingeniørgeologiske befaringer til
området.
B.3.9.b Geologi
Tunnelen ligger innefor det sør-norske grunnfjellsområdet med bergarter av migmatittisk gneis med
grunnmasse rik på amfibolitt som er intrudert av granittiske bergarter, dessuten opptrer pegmatitt i
ulike dimensjoner.
De store regionale forkastningen langs Vatnedal og Bossvatn har influert på det tektoniske bildet langs
tilløpstunnelen. Dette har gitt dannelse av 45o skjærbrudd sprekker med til dels åpen karakter. Dette
medførte til dels store problemer med vannlekkasje i tilløpstunnelen. I nordre del av tunnelen var det
vesentlig flere og større soner enn på søndre del.
B.3.9.c Erfaringer fra drivingen
De fleste av leirsonene var imidlertid tørre, og de skapte derved ikke de store problemene for
anleggsdriften. Det ble foretatt injeksjon på minst 25 steder, ofte med flere omganger på hvert sted, og
et betydelig tidsforbruk medgikk til dette.
Vatnedal - Øystøl
De største problemene var på denne tunnelstrekningen. Her ble 4% av lengden utstøpt og det er
betongutstøpninger på opptil 70 m lengde.
Ved knusningssone pel 2100 fra Vatnedal var det store og langvarige driveproblemer. Sonderboringer
avdekket betydelige vannmengder og forinjeksjon ble foretatt. Etter en måneds injeksjonsarbeider
syntes bergmassene tette rundt tunnelen og suksessiv driving og utstøpning ble igangsatt. Da tunnelen
imidlertid kom inn i den sentrale leirsonen (40° på tunnelen) oppsto små brudd i den utstøpte betongen
samtidig med vannlekkasjer. Betongen knakk sammen i hengen og store vannmengder fosset inn i
tunnelen. Utstøpningen sto, men det begynte å rase litt på stuff og på støpeskjoldet som akkurat var
flyttet inntil stuffen. Problemene ble løst ved at et stor korrugert rør ("Svalbard-rør") på 36 m²
tverrsnitt ble skjøvet inn mot stuffen og derved kunne fungere som arbeidssikring og forskaling. 20 m
lange drenasjehull ble boret bak stuff i tillegg til drenasjerør montert på "Svalbard-røret" som ble
kraftig avstivet før volumene utenfor røret ble støpt igjen. Resten av sonen ble drevet igjennom med
korte salver og suksessiv betongutstøpning.
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Årsakene til bruddene i betongutstøpningen mente man var at injeksjonen ikke var effektiv på den ene
siden slik at man her fikk fullt vanntrykk (400 m overdekning) inn mot støpen.
Flere andre steder ga høye vanntrykk i forbindelse med åpne sprekker store driveproblem.
Ved knusningssonene på pel 3725 (fra Øystøl) ble injeksjon først forsøkt, men effekten var begrenset
og det ble derfor benyttet drenasjehull for å redusere rasmulighetene. Dessuten ble det montert et
drenasjerør i støpen for å redusere utvasking av betongen fra innlekkasjene.
Øystøl – Holen kraftverk
I denne søndre del av tunnelen var det en del sprakefjellsproblemer fra remanente eller tektoniske
spenninger. Her ble det brukt sikring med bolter og sprøytebetong.
B.3.9.d Kommentarer
I gjennomsnitt ble 2 % av tunnelene støpt ut, i tillegg kom sikring med sprøytebetong og bolter. Dette
er mer enn vanlig for norske tunneler.
Også for tilløpstunnelen var det uvanlig mange problemer under drivingen, men noe mindre enn for
Otra-overføringen. Store, svakhetssoner med dårlig stabilitet og sprekker med vann var medvirkende
til dette.
Tilløpstunnelen har til dels stor overdekning. Det er tvilsomt om de vanskelige grunnforholdene ville
blitt avdekket ved vanlige grunnundersøkelser. Forekomst av de store svakhetssonene ville også her
blitt oppdaget ved forundersøkelsene, men svakhetssonenes egenskaper og særlig forekomst av
sprekker og soner med store vannlekkasjer er vanskelig å påvise.
De sikringsmetoder vi har i dag, ikke minst mer effektiv utførelse av injeksjon, ville ha redusert
problemene en del om tunnelen ble bygget i dag.
Omfanget av forundersøkelser var lite, selv med den praksis som var vanlig da tunnelene ble planlagt.
B.3.10 Vanntunnel til Rafnes
Mellom Fjærekilen i Norsjø og Rafnes petrokjemianlegg ble det i årene 1974 – 1976 bygget en 12 km
lang tunnel for å skaffe prosessvann til anlegget. Tunnelen har 16 m² tverrsnitt mellom Fjærekilen og
lavbrekket under Vollsfjorden og 8 m² videre fram til tverrslaget ved Rafnes (se figur B.44). Det ble
også bygget en 8 m² tunnel som forbinder den nye tunnelen med den gamle til Herøya. Av de 12 km
har den undersjøiske tunnelen lengde 4,3 km.
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Figur B.44 Oversikt over vanntunnelene til Rafnes og Herøya.
B.3.10.a Undersøkelser
Som forundersøkelser ble det utført enkel ingeniørgeologisk feltkartlegging supplert med
flyfototolkning. I Vollsfjorden ble det satt et kjerneborehull fra en av øyene ned til planlagt tunnelen.
Under driving ble det for den undersjøiske delen utført systematisk sonderboring fra stuff.
B.3.10.b Geologi
Geologisk ligger tunnelen i grunnfjellsbergarter tilhørende Telemarkformasjonen og en liten del
nærmest Rafnes i Bambleformasjonen som vist i figur B.45. Det meste av bergartene er ulike gneiser,
hovedsakelig stripete og slirete gneiser. Gneisene gjennomsettes hyppig av ganger bestående av
granitt, diabas og amfibolitt, samt av linser av pegmatitt. Området er generelt gjennomsatt av mange
svakhetssoner slik det fremgår av figur B.45
B.3.10.c Tunneldrift
Driving av tunnelene ble foretatt med sporfri drift, bortsett fra en del av 8 m² tunnelen under
Vollsfjorden. Det var stort sett høye inndrifter og utstrakt bruk av sprøytebetong på stuff i partier med
dårlig stabilitet. Dette var det første anlegget i Norge der våtsprøyting ble tatt i bruk i stort omfang.
Som permanent sikring ble det benyttet forsterkning av stuffsikring (armert sprøytebetong) supplert
med bolter.
Ved driving av inntakstunnelen fram mot utslaget i Norsjø oppsto ras i tunnelen som var av en slik
karakter at tunnelen ble forlatt og et nytt inntak etablert. Den dårlige stabiliteten skyldtes for en stor
del forekomst av svelleleire.
B.3.10.d Erfaringer etter vannfylling av tunnelen
Etter 10 dagers drift av tunnelen stoppet vannet å komme til Rafnes og tunnelen ble tømt. Inspeksjon
av tunnelen viste at det var oppstått ras og nedfall mange steder i tunnelen, bl.a. 3 blokkeringsras.
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Det nordligste raset var i en 10 – 15 m tykk sone med til dels fullstendig omvandlet bergart til
svelleleire. På det midtre stedet var det en tykk sentral sone ren svelleleire.
På alle stedene var det sikret med sprøytebetong på stuff. Denne var senere forsterket med ytterligere
lag og nettarmert. På to av rasstedene var også sålen utstøpt. På alle stedene var 20 – 30 cm tykk
armert sprøytebetong brutt sammen. Laboratorietester av sleppeleiren viste meget aktive svelle-
egenskaper. Også i sideberget og i blokker i svakhetssonene var bergartene mange steder omvandlet til
svelleleire.
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Figur B.45 Oversikt som viser forekomst av svakhetssoner og beliggenhet av det tre blokkeringsrasene.
Rasene skyldtes mobilisering av høyt svelletrykk på sikringen. Utbedring av ras-stedene ble gjort med
omløpstunneler. På det midtre raset (ved Røra) forsøkte man å last ut massene. Da kom et nytt ras som
forplantet seg opp i dagen og den plutselige utrasningen drepte en tunnelarbeider.
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I tillegg til de tre nevnte rasene, hadde det oppstått mindre ras, nedfall og brudd i sprøytebetongen
mange steder; alt forårsaket av svelleleire. Utbedringsarbeidene av blokkeringsrasene og alle stedene
med ødelagt sprøytebetong tok et år. Det meste av denne nye sikringen ble foretatt med
betongutstøpning.
B.3.10.e Kommentarer
Bamble-formasjonen i dette området viste seg å ha svelleleire på de fleste svakhetssoner og slepper.
Svelleire forekommer til dels som fullstendig omvandling av feltspat i bergart der bergartsstrukturene
fremdeles er intakte. De store forkastningene oppviser ofte meget lav stabilitet, spesielt der det er
tilgang på vann.
Mer omfattende undersøkelser ville ha kunnet påvise forekomst av svelleleire, men de mange rasene i
tunnelen etter vannfylling skyldes bruk av gal sikring, idet sprøytebetong ble brukt på "tørr" svelleire
(før denne fikk anledning til å svelle slik at svelletrykket ble redusert).
Flere steder kunne det være vanskelig å observere forekomst av svelleleire i omvandlet bergart fordi
den tilsmussede tunnelveggen var tørr. I grøften der det er tilgang på vann, vil imidlertid svelleleiren
"røpe seg". God ingeniørgeologisk oppfølging under tunneldriften kan avdekke slike forhold.
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C RIKTIG OMFANG – UTDYPENDE DETALJER
Hensikten med grunnundersøkelser er å fremskaffe opplysninger om grunnforholdene som er
tilstrekkelige for å utarbeide en prognose om bergkvaliteten for det aktuelle anlegget på det nivået det
befinner seg. Omfanget av undersøkelsene vil avhenge av hvor oversiktlig geologien er, hvor
vanskelig det er å utføre disse, hvilket detaljeringsnivå som kreves. Omfanget i denne sammenheng
gjelder kostnadene for å utføre grunnundersøkelsene.
C.1 NÆRMERE BESKRIVELSE AV GRUNNFORHOLDENES VANSKELIGHETSGRAD
Ulike bergarter med forskjellig oppsprekning, grunnvann- og spenningsforhold fører til at
bergforholdene kan variere sterkt fra massivt berg med moderate spenninger til ustabile bergmasser
med spenningsproblemer eller forekomst av svakhetssoner.
Variasjon i så vel bergforholdene for et anlegg, omfanget av fjell i dagen og adkomstmuligheter til
området er blant de elementer som innvirker på omfanget/kostnadene for å skaffe tilveie tilstrekkelige
opplysninger for en prognose om bergkvaliteten for et anlegg. Tilstrekkelige opplysninger her
bestemmes av de krav det stilles til prognosen, dvs. hva slags anlegg det er, størrelsen av
tunnelen/hallen osv. som omtalt i kapittel C.2.
Det er viktig her å presisere at når omfanget av grunnundersøkelser vurderes, så gjelder det kostnadene
for undersøkelsene.
C.1.1 Geologi / grunnforhold
I dette inngår ikke bare den geologiske oppbygningen med forekomst og fordeling av bergarter, men
også hvordan bergforholdene er for det aktuelle området. De vesentligste elementene er:
• Bergarter og deres egenskaper når det gjelder tunneldrift. Visse typer bergarter er
erfaringsmessig vanskelige, anleggmessig, f. eks.
− svake eller løse sedimentære bergarter
− glatte skifre
− kalksteiner med karstutvikling
• Tektonikk og dens innvirkning på bergmassenes kvalitet ved:
− oppsprekning
− svakhetssoner/forkastninger/overskyvninger
• Grunnvann og mulighet for uønskede lekkasjer under driving og senere
• Bergtrykk som kan forårsake sprakefjell i massive sprø bergarter eller “squeezing” (tyteberg) i
deformerbare bergarter.
Eksisterende informasjon fra geologisk materiale og flybilder er en viktig del av kjennskapet til
grunnforholdene. Er det geologiske grunnlaget godt, reduseres behovet for innsats for å skaffe
tilstrekkelig geologisk oversikt.
Erfaringer fra nærliggende anlegg i tilsvarende bergmasser er også viktig informasjon som må medtas
i vurderingen av nødvendige grunnundersøkelser.
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Figur C.1 Det er stor forskjell i innsatsen for å klarlegge grunnforholdene i et område med enkel geologi
(venstre figur) og der det er komplisert veksling mellom flere bergarter og opptreden av ulike tektoniske soner
(høyre figur).
Selv om det er meget stor variasjon i grunnforholdene, er det for enkelhets skyld valgt en inndeling i
tre grupper. I vurderingene av hvilken klasse anlegget tilhører, må som nevnt kvaliteten av
eksisterende materiale/erfaringer medtas.
Inndeling:
1. Geologi
Meget enkel geologi: Det opptrer få og 'greie' bergartstyper. Fordelingen av disse er oversiktlig. Få
eller oversiktlige tektoniske strukturer.
Oversiktlig geologi: Flere bergartstyper som gjennomsettes av en del tektoniske strukturer.
Komplisert geologi:
Uoversiktlige geologiske strukturer (skyvedekker, store overfoldninger etc.);
forekomst av flere bergarter, hvorav noen forventes å gi vanskelige
driveforhold.
C.1.2 Opptreden av forvitring/dagfjell i overflaten
I Norge kan grunnforholdene mange steder vurderes ut fra forholdene som observeres i overflaten.
Dette gjelder der friske bergmassene som er synlige i overflaten. Der det er dagfjellsforvitring eller
større grad av omvandlig nær overflaten, reduseres denne muligheten for en tilfredsstillende
ekstrapolering.
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Figur C.2 Dagfjell og forvitring /omdanning av bergartene i overflaten skjuler muligheten for å observere
oppbygningen av berggrunnen.
Inndeling:
2. Forvitring i overflaten
Liten: Friske bergarter i overflaten, liten dagfjellsutvikling
Moderat: Dagfjell. Noe forvitring av bergartene
Sterk: Sterk forvitring av bergartene i og nær overflaten
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C.1.3 Overdekke, - opptreden av løsmasser, vann og/eller vegetasjon
Med en bergoverflate som er dekket av løsmasser og/eller vegetasjon, reduseres muligheten for å
bruke overflateobservasjoner for å skaffe nødvendig kunnskap om bergforholdene. Ofte kan imidlertid
opptreden av svakhetssoner antas ut fra de topografiske forholdene, men det må som regel gjøres en
større innsats for å skaffe kjennskap til bergforholdene ved løsmassedekkede områder.
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Figur C.3 En viktig del av undersøkelsen for et berganlegg er tolkning av tektonikk. Denne danner et godt
grunnlag for forståelse av berggrunnens oppbygning og bør foreligge i en tidlig fase av planleggingen. Der
berggrunnen er godt synlig (blottet) kan en tolkning som vist i venstre figur utarbeides ut fra studie av flybilder
og befaring i terrenget . I den høyre figuren er det bare de store strukturene som kan antas ut fra
overflateobservasjoner.
Inndeling:
3. Løsmasser/overdekning av innsjø/vann eller vegetasjon
Lite løsmasser: 'Fjell i dagen' på det meste av området over tunnelen.
Moderat overdekning: En god del av bergoverflaten er skjult av løsmasser eller av vann
Stor Store deler av bergoverflaten er skjult av til dels tykke løsmasser eller av vann
C.1.4 Tilgjengelighet til terrenget
Dette gjelder hvilken tilgjengelighet det er til terrenget over anlegget for å kunne utføre
grunnundersøkelser. Tilgjengeligheten påvirker de mulighetene det er med rimelig innsats for å utføre
ønskelige grunnundersøkelser. For eksempel kan det være omtrent umulig å få utført kjerneboring og
til dels seismikk i et bratt fjell-landskap.
Inndeling:
4. Tilgjengelighet for utførelse (av undersøkelser)
Lett tilgjengelig: Lett adkomst til oversiktlig, lite kupert terreng fra nærliggende veger
Moderat tilgjengelig: Noe kupert terreng med forholdsvis grei adkomst / delvis tettbebyggelse
Vanskelig tilgjengelig: Kupert terreng som sterkt vanskeliggjør undersøkelser / terrenget delvis dekket
av vann
C.2 NÆRMERE BESKRIVELSE AV FUNKSJONSKRAVENE TIL ANLEGGET
Det stilles forskjellige krav til de ulike typer anlegg under bygging så vel som under bruk. Disse
innvirker på hva som kreves av kjennskap til grunnforholdene. For eksempel vil det for en vanntunnel
som det lokalt er mulig å forandre traséen på når ugunstige bergforhold påtreffes, kreve mindre
dokumentasjon av bergforholdene enn en vegtunnel med en "stiv" kurvatur. Samtidig kan lokale,
mindre nedfall aksepteres under drift av en vanntunnel, mens for en trafikktunnel kan dette ikke
aksepteres.
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For alle anlegg er det imidlertid samme krav til sikkerhet for tunnelfolkene under driving. Da
stabiliteten vil variere med tverrsnittform og størrelse, bør ideelt sett grunnforholdene dokumenteres
bedre for en stor tunnel en for en liten tunnel.
Tilsvarende, vil tunneler som drives med fullprofilboring (TBM) kreve mer dokumentasjon om
bergforholdene enn en tunnel som drives med den mer fleksibel sprengning. Dette er imidlertid lite
vurdert i denne utredningen, da alt grunnlagsmateriale som er benyttet med et unntak (Meråker), er fra
sprengte tunneler.
C.2.1 Funksjonskrav til berganlegget under bruk
Ettersom de ulike type av berganlegg har forskjellig bruk og derved krav til stabilitet/sikkerhet under
bruk, er det hensiktsmessig å inndele disse i grupper for å kunne forenkle vurderingene.
Følgende enkle inndeling er benyttet:
1. Funksjonskrav (til berganlegget under bruken av dette)
Små Gruveganger, tunneler for vann,
Moderate Vegtunneler, oljelagre og andre lagerhaller, uforede trykksjakter og trykktunneler
Store Publikumshaller, stasjonshaller, motorveg-tunneler, kjerneavfallslagre, jernbanetunneler
C.2.2 Risiko under driving av berganlegget
Potensielle geologiske farer virker på ulikt vis inn på sikkerheten under driving og derved med
mulighet for økte kostnader for anlegget. Slike farer influeres av hvilke geologiske forholdene som
opptrer, som for eksempel:
− Områder/soner med meget dårlig bergmassekvalitet og fare for ras, dvs. kort ståtid (“stand-up
time”)
− Fare for vanninnbrudd pga. vannførende soner (f.eks. karstkanaler i kalkstein), eller store, åpne
sprekker (som ved Godøytunnelen)
− Kombinasjon av høy permeabilitet og rasfarlige masser, f.eks. lag med dårlig konsoliderte
sedimenter som medfører “flowing-ground” oppførsel (jfr. Bjorøytunnelen)
− Svellende berg med lave friksjonsegenskaper og stor belastning på sikring
− Nærhet til vann eller elver.
Konsekvensen for anlegget vil påvirkes av hvordan tunneldriften foregår, om tunnelene går på stigning
eller på synk, om det er lett å få utført sonderboring, tetting eller stabilisering på stuff.
Følgende inndeling er benyttet:
2. Risiko (under bygging / driving)
Liten Tunnel/bergrom drives på stigning i grunnforhold uten sannsynlige overraskelser
Moderat Tunnel/bergrom drives på stigning eller fall i noe uoversiktlig geologi, mulighet for
moderate ras eller vannlekkasjer eller bergtrykksproblemer (sprakefjell) av betydning
Stor
Tunneler på synk med mulighet for store vannlekkasjer. Omfatter også tunnelutslag
under vann, tunneler i karbonatbergarter m/karst og spesielle svakhetssoner som kan
skape vanskelige rasproblemer på stuff.
C.2.3 Mulig miljøpåvirkning forårsaket av anlegget
Denne vurderes ut fra sannsynligheten for redusert vannføring i elver / bekker med mulighet for
redusert fiskebestand, eller sannsynligheten for periodevis uttørking og redusert grunnvannsnivå som
kan skade vegetasjon.
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Inndeling:
3. Miljø-påvirkning (av naturen over og nær tunnelen)
Liten Grunnvannsnivået er for det meste under terreng (få myrer og vann) i området overtunnelen. Vegetasjonen er bare avhengig av grunnvann i korte perioder.
Moderat Grunnvannsnivåer er ofte i elle nær terrengoverflaten (i myr, bekk, vann) i området overtunnelen. Vegetasjonen er for en stor del avhengig av grunnvann i vekstsesongen.
Stor
Grunnvannsnivået er for en stor del i terrengoverflaten som myr vann eller bekk i området
over tunnelen. Sårbar vegetasjonen som er direkte avhengig av grunnvann i lange perioder
av vekstsesongen.
I vurderingene bør bruksverdien av området inngå, dvs. hvorvidt det utsatte området utgjøres av
naturreservat og friområder som aktivt benyttes av innbyggerne og naturinteresserte, eller om det er
lite påaktet.
C.2.4 Mulig påvirkning på nærliggende byggverk
Dette gjelder hovedsakelig setningsutsatte områder som finnes innenfor en avstand av noen hundre
meter fra tunnelen eller bergrommet (avhenger blant annet av permeabilitet av berggrunnen og dybden
til anlegget). Løsmassemektighet av leire samt mulighet for høy grunnvannstand innvirker sterkest på
omfanget av setningene.
Inndeling:
4. Mulighet for setninger (av bebyggelse)
Liten Ingen bebyggelse i nærheten på leiravsetninger
Moderat Nærliggende bebyggelse med fare for setninger langs < ca. 50% av tunnelstrekingen
Stor Nærliggende bebyggelse med fare for setninger langs > ca. 50% av tunnelstrekingen
Eventuelle krav til tetting på grunn av mulige setninger, vil være fullt ut dekkende også som krav til
tetting for sårbar natur. Generelt er det strengere krav for å unngå setninger enn det er for å unngå
uttørking. I de områder det ikke er behov for tiltak på grunn av setningsfaren, må tiltak for å ivareta
natur vurderes.
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2 Geologiske forundersøkelser
201 Generelt
I forhold til veg i dagen stilles det spesielle krav til
de geologiske undersøkelsene for tunnel. Forunder-
søkelsene for tunnelprosjekter skal avklare alterna-
tiver og totalkostnader, samt sikkerhetsmessige,
samfunnsmessige og miljømessige forhold knyttet til
prosjektene iht. håndbok 054 "Oversiktsplanleg-
ging", håndbok 140 "Konsekvensanalyser" og
håndbok 151 "Styring av utbyggingsprosjekter".
Det kreves blant annet geologiske
undersøkelser som omfatter detaljert geologisk og
ingeniørgeologisk kartlegging. Denne kartleggingen
suppleres ofte av geotekniske, hydrogeologiske, og
geofysiske undersøkelser. For geotekniske under-
søkelser vises det til håndbok 016 "Geoteknikk i
vegbygging".
En kvalitetsmessig og rasjonell gjennom-
føring krever at undersøkelsene utføres systematisk
og trinnvis, og at resultatene vurderes grundig før
neste planfase. Omfanget av forundersøkelsene skal
tilpasses det aktuelle plan-nivået.
Gjennomføring og rapportering av under-
søkelsene skal utføres slik at overføring av data fra
en planfase til neste er sikret. Omfang og type av
forundersøkelser skal ses i sammenheng med
aktuelle tiltak og prosedyrer under driving (se for
øvrig avsnitt 702 "Arbeider foran stuff").
202 Tidlig oversiktsplan
Forundersøkelsene på dette plannivået skal gi
grunnlag for å vurdere det geologiske grunnlaget for
gjennomførbarheten av prosjektet. Særlig viktig er
det å oppnå en forståelse av de regionalgeologiske
forhold. Følgende vurderinger skal inngå:
• Lokalisere egnede tunnelstrekninger
• Kartlegge hvilke områder som kan være kritiske
for kostnader og sikkerhet og dermed gjennom-
førbarheten av de alternative tunnelstrekninger.
Undersjøiske tunnelprosjekter skal
planlegges ut fra et krav til minste bergoverdekning
på 50 m. For avvik fra dette gjelder spesielle krav, se
avsnitt 204.
Forundersøkelsene skal som et minimum
omfatte:
• Innsamling og vurdering av eksisterende
informasjon. Geologiske og topografiske kart,
publikasjoner (NGU, NGI etc.) og eventuelle
rapporter fra tidligere utførte undersøkelser.
• Studie av flyfoto (M = 1 :15 000 - 1 : 30 000)
• Befaring i marken. Geologisk kartlegging i måle-
stokk 1 : 5000. Se håndbok 015 "Feltundersøkel-
ser".
• Vurdering av områder som kan være spesielt
utsatt for påvirkning fra tunnelen. Dette gjelder
forhold som drenering, setninger, rystelser,
utslipp mv.
• Kart som grovt angir antatt løsmassemektighet.
• Vurdering av usikkerhet vedrørende bergover-
dekning.
Forundersøkelsene skal sammenstilles i en rapport
som i tillegg skal inneholde:
• En oversikt over områdets geologi, og en beskri-
velse av strukturgeologiske og hydrogeologiske
forhold som kan være av betydning for gjennom-
førbarhet og valg mellom alternativer
• Oversikt over områder som krever spesielle tiltak
i forbindelse med gjennomføringen
• Vurdering av gjennomførbarhet
• Forslag til plan for videre forundersøkelser.
203 Oversiktsplan
(fylkesdelplan/kommunedelplan)
Forundersøkelsene på dette plannivået skal danne
det geologiske grunnlaget for valg av veglinje-
alternativ.
Forundersøkelsene skal baseres på utførte
forundersøkelser fra tidligere planfase, og skal som
et minimum omfatte:
• Flyfotostudier basert på stereoskopiske foto
(M = 1 : 6 000 – 1 : 15 000) sammenholdt med
topografiske kart (M = 1 : 1000 - 1 : 5 000). På
basis av disse kartlegges løsmasser og berg i
dagen, svakhetssoner og strukturretninger i
berget.
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• Felt- og grunnundersøkelser. Undersøkelsene og
vurderingene skal omfatte følgende:
− Løsmasser, typer og mektighet. For undersjø-
iske tunneler angis også vanndybder
− Bergarter og bergartsgrenser
For undersjøiske tunneler angis også bergar-
ter på land på begge sider av fjorden / sundet
− Lagdeling og foliasjon
− Sprekkemønster og sprekketetthet
− Svakhetssoner
− Bergoverdekning
− Hydrologiske og hydrogeologiske registre-
ringer:
° Måleprogram for grunnvannsnivå og pore-
trykk der dette er nødvendig, inkludert re-
gistrering av vannreservoarer og myrområ-
der samt årstidsvariasjoner for disse
° Sårbarhet i forhold til flora og fauna
° Kartlegging av setningsømfintlige områder
° Krav til begrensning av innlekkasje i de
ulike deler av tunnelen
− Kvalitet på steinmaterialer med tanke på
eventuell bruk i vegbyggingen
− Grunnundersøkelser for aktuelle deponier
− Påhuggsmuligheter, forskjæringer, rasfare
− Behov for og gjennomføring av kjernebo-
ringer
− Behov for og gjennomføring av seismiske un-
dersøkelser.
Hvis det er krav om et måleprogram for grunnvanns-
stand og poretrykk, skal det foretas hyppige registre-
ringer for å dokumentere de naturlige variasjoner
over tid (f.eks. med månedlige intervaller).
Grunnundersøkelser skal sikre at de tekniske
løsningene som foreslås er gjennomførbare og
videre danne grunnlag for mengdeanslag.
Etter at forundersøkelsene er utført, skal det
utarbeides en rapport med et detaljeringsnivå som er
tilpasset plannivået.
Det skal skilles mellom måleresultater,
faktiske observasjoner og tolkninger.
204 Reguleringsplan
I reguleringsplanfasen skal behovet for supplerende
undersøkelser fra kommunedelplanfasen vurderes.
Hensikten med vurderingene på dette
plannivået er først og fremst å:
• bestemme det geologiske grunnlaget for kost-
nadsoverslaget
• angi usikkerheten i resultatene fra undersøkel-
sene med eventuelle konsekvenser for kostnads-
overslaget.
Tunnelens innvirkninger på influensområdet skal
undersøkes og vurderes i detalj.
Følgende skal gjennomgås og utføres:
• Gjennomgang av resultatene fra tidligere under-
søkelser
• Planlegging og gjennomføring av supplerende
grunnundersøkelser inkludert verifikasjon av
tidligere konklusjoner
• Rystelser.
Grenser for tillatte rystelser innen influensområ-
det fastlegges, og det planlegges et måleprogram
for oppfølging. Plan for bygningsbesiktigelse,
registrering av setninger og skader samt tids-
punkt for iverksettelse avklares.
• Grunnvann, poretrykk og setninger
Med utgangspunkt i undersøkelser utført i for-
bindelse med kommunedelplan foretas en vurde-
ring av hvilke skader som kan oppstå og hvilke
tiltak som er nødvendige for å sikre omgivelsene.
Det skal også vurderes om det skal søkes om
konsesjon for regulering av vann, utdrenering
mv. som alternativ til en omfattende gjennom-
føring av tettearbeider.
Følgende forhold skal blant annet utredes:
− influensområder
− kartlegging av tykkelse og setningsømfint-
lighet til løsmasser
− registrering av fundamenteringsforhold for
byggverk
− fastlegging av tillatte innlekkasjer langs
tunneltraseen
− vurdering av aktuelle tiltak for å oppfylle
fastsatte lekkasjekrav.
For undersjøiske tunneler gjelder spesielt:
Overdekning mindre enn 50 m kan bare aksepteres i
tilfeller der det er særskilt godt dokumentert at
forholdene er gunstige. Overdekning mindre enn
50 m skal godkjennes av Vegdirektoratet.
Rapporter
Det utarbeides egne rapporter til bruk i forbindelse
med reguleringsplanarbeidet.
205 Byggeplan/anbudsgrunnlag
I prosjekteringsfasen skal prosjektet videre bearbei-
des frem til ferdige byggeplaner for utførelse i egen-
regi eller som anbudsgrunnlag for utførelse i entre-
prise.
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205.1 Supplerende grunnundersøkelser
Det kan være aktuelt med supplerende grunnunder-
søkelser for å bekrefte mengdeanslagene eller som
følge av andre forhold som avdekkes under pro-
sjekteringen, som for eksempel detaljer ved portal-
områder/forskjæringer som er vesentlige for etable-
ring av påhugg.
Det kan i tillegg være aktuelt å justere plan-
lagt omfang av kartlegging og overvåkning av
omgivelsene, blant annet basert på de måleresultater
som foreligger.
205.2 Geologisk og geoteknisk rapport som del av
anbudsgrunnlag
For anbud skal det utarbeides en egen rapport som
en del av anbudsgrunnlaget. Rapporten utarbeides på
grunnlag av foreliggende undersøkelser. Rapporten
utformes spesielt for anbud, i det arbeidsbeskrivelser
knyttet til tetting, driving, sikring, komplettering etc.
behandles andre steder i anbudsgrunnlaget.
Rapporten skal gi entreprenøren et grunnlag
for egne vurderinger og tolkninger av geologiske
forhold.
Rapporten skal derfor inneholde:
• Beskrivelse av geologiske, hydrogeologiske og
geotekniske forhold langs tunneltraseen
• Kart og lengdeprofil som viser forløp av berg-
artsgrenser og svakhetssoner samt bergover-
dekning. Det skal klart fremgå om viste forløp
er basert på undersøkelser, observasjoner eller
tolkninger
• Analyse av sprekketetthet og sprekkeorientering
• Gjengivelse av eventuelle måleresultater fra de
utførte detaljundersøkelsene. Eventuell henvisning
til rapporter der ikke medtatte resultater finnes
• Spesielle lokale forhold som det bør varsles om
(f.eks. brønner)
• Referanseliste. Rapporter i referanselisten skal
være tilgjengelig for eventuelt gjennomsyn.
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